

## **Dodatek č. 5**

ke Smlouvě o dílo na zhotovení záměru projektu a přípravné dokumentace stavby

### **Boskovická spojka**

uzavřené dne 23. 8. 2016 mezi smluvními stranami:

#### **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E617-S-11032/2016**

ISPROFOND: 5623520019

a

#### **SUDOP BRNO, spol. s r.o.**

se sídlem: Kounicova 688/26, 611 36 Brno

IČO: 44960417, DIČ: CZ44960417

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,  
spisová značka C 3803

bank. spojení:

jejímž jménem jedná: **Ing. Jiří Molák** – jednatel společnosti

**Ing. Josef Naništa**, jednatel společnosti

**Ing. Karel Pukl**, jednatel společnosti

Korespondenční adresa: SUDOP BRNO, spol. s r.o.,  
Kounicova 688/26, 611 36 Brno

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **16026 /16**

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 5 (dále jen „**Dodatek**“) v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“).

## 1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Na základě žádosti Zhotovitele č. 10319119, ze dne 12. 3. 2019 požadoval Zhotovitel úpravu předmětu plnění Díla, které spočívalo ve změně termínu plnění Díla.

Důvodem této úpravy jsou změny katastrálních map v k.ú. Skalice n.Sv., Knínice u Boskovic, Mladkov a Lhota Rapotina, a dále je důvodem rovněž i skutečnost odnětí příslušnosti obce Rapotina k vydání závazného stanoviska ke kácení .

V souvislosti se shora uvedeným se smluvní strany dohodly na změně sjednaných termínů plnění smlouvy a na změně způsobu fakturace Ceny Díla.

Termíny plnění Díla se upravují tak, že se původní plnění 4. dílčí etapy nově rozděluje na:

- 3.a) dílčí etapu - Zapracování závěrů posudku EIA s termínem do **29. 3. 2019** a
- 4. dílčí etapu – konečné plnění - projednání s orgány státní správy, vč. dodání podkladů pro žádost o vydání územního rozhodnutí nebo jiné formy (územní souhlas, § 15) dle zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění s termínem do **29. 7. 2019**.

Současně se rozděluje fakturační částka původní 4. dílčí (konečné) etapy nově na aktuálně zařazovanou 3.a) dílčí fakturaci (ve výši 567.000,- Kč bez DPH) a novou částku 4.dílčí konečné fakturace (ve výši 100.000,- Kč bez DPH) (s tím, že celková sjednaná cena díla 13.664.000,- Kč bez DPH se nemění).

Na základě shora uvedeného se příslušně upravuje i znění Přílohy č. 4 Rozpis ceny díla a Přílohy č. 5 Harmonogram plnění Smlouvy, které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku.

Zhotovitel prohlašuje, že mu nevzniká nárok na zaplacení jakýchkoli dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad, které by mu v důsledku změny termínů plnění Díla, dle tohoto Dodatku, mohly vzniknout, a že nebude na Objednateli zaplacení žádných takových dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad uplatňovat.

## 2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv, dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 2.2 Nedílnou součástí tohoto Dodatku je aktualizovaný Harmonogram plnění, který upravuje Přílohu č. 5 Harmonogram plnění.
- 2.3 Nedílnou součástí tohoto Dodatku je tabulka Rozpis Ceny Díla, která nahrazuje tabulku Rozpis Ceny Díla obsaženou v příloze č. 4. Smlouvy o dílo.
- 2.4 Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění předchozích dodatků nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti beze změn.
- 2.5 Tento dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží jedno (1) a Zhotovitel jedno (1) vyhotovení.

V Olomouci dne 9.4.2019

V Brně dne 16.4.2019

---

**Ing. Miroslav Bocák**  
ředitel organizační jednotky  
Stavení správa východ  
Správa železniční dopravní cesty,  
státní organizace

---

**Ing. Kamil Chmela**  
jednatel společnosti  
SUDOP BRNO, spol. s r.o.

**Příloha č. 4****Rozpis Ceny Díla**

- **Cena za zpracování záměru projektu a přípravné dokumentace** podle členění na základní a dodatečné služby:

**1. Základní služby**

Položka	Popis	Počet hodin	Jednotková cena	Cena celkem za položku
1.	zpracování záměru projektu			125.000,- Kč
2.	zpřesnění technických řešení z předcházejících stupňů dokumentace			273.108,- Kč
3.	geotechnický průzkum potřebný pro úplné a podrobné zpracování Projektu a základní geotechnická zpráva průzkumu kontaminace štěrku. Lože			825.000,- Kč
4.	ověření úplnosti a přesnosti stávajících geodetických a mapových podkladů a jejich doplnění			450.000,- Kč
5.	doplnění ověření stávajících inženýrských sítí			80.000,- Kč
6.	průvodní zpráva			45.000,- Kč
7.	souhrnná technická zpráva			80.000,- Kč
8.	provozní a dopravní technologie včetně výhledového grafikonu			225.000,- Kč
9.	zpráva o vlivu Stavby na životní prostředí, botanický, zoologický a dendrologický průzkum			130.000,- Kč
10.	požární zpráva			30.000,- Kč
11.	energetické výpočty			100.000,- Kč
12.	dokumentace protikorozních opatření			30.000,- Kč
13.	návrh dopravních opatření			150.000,- Kč
14.	zpracování závěrů procesu EIA do PD			240.000,- Kč
15.	podklady pro žádost o vynětí pozemků ze ZPF a PUPFL			100.000,- Kč
16.	situace Stavby			294.831,- Kč
17.	dokumentace technologické části Stavby			2.601.192,- Kč
18.	dokumentace stavební části			3.407.184,- Kč
19.	položkové rozpočty technologické části Stavby			118.236,- Kč
20.	položkové rozpočty stavební části Stavby			154.872,- Kč
21.	výkazy výměr a technické specifikace technologické části stavby			118.236,- Kč

22.	výkazy výměr a technické specifikace stavební části stavby			154.872,- Kč
23.	dokladová část, IČ			1.014.469,- Kč
24.	geodetická dokumentace			100.000,- Kč
<b>Celkem</b>				<b>10.847.000,-</b>

## 2. Dodatečné služby

Položka	Popis	Počet hodin	Jednotková cena	Cena celkem za položku
25.	Zpracování dokumentace protipovodňových opatření včetně geotechnického průzkumu a aktualizace hydrotechnického posouzení záplavového území na základě změny hydrologických dat: (dle dod.č. 2)			1.200.000,- Kč
26.	Zpracování dokumentace umělých staveb v souvislosti s výstavbou mimoúrovňových křížení, včetně geotechnického průzkumu (dle dod.č. 2)			1.050.000,- Kč
27.	Zpracování závěrů posudku EIA			567.000,- Kč
<b>Celkem</b>				<b>2.817.000,- Kč</b>

### ▪ Cena Díla:

<b><i>Cena Díla (bez DPH)</i></b>	<b><i>Výše DPH</i></b>	<b><i>Cena Díla (s DPH)</i></b>
<b><u>13.664.000,- Kč</u></b>	<b><u>2.869.440,- Kč</u></b>	<b><u>16.533.440,- Kč</u></b>
<b><u>Z toho</u></b>		
<b><u>Záměr projektu</u></b> <b><u>125.000,- Kč</u></b>	<b><u>26.250,- Kč</u></b>	<b><u>151.250,- Kč</u></b>
<b><u>Přípravná dokumentace</u></b> <b><u>13.539.000,- Kč</u></b>	<b><u>2.843.190,- Kč</u></b>	<b><u>16.382.190,- Kč</u></b>

### ▪ Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování díla

<b><i>Specifikace položky</i></b>	<b><i>Cena položky (bez DPH)</i></b>	<b><i>Cena položky (s DPH)</i></b>
<b>1. <u>Dílčí etapa</u></b>	<b><u>4.338.800,- Kč</u></b> (1.dílčí fakturace)	<b><u>5.249.948,- Kč</u></b>
<b>2. <u>Dílčí etapa</u></b>	<b><u>3.254.100,- Kč</u></b> (2.dílčí fakturace)	<b><u>3.937.461,- Kč</u></b>
<b>3. <u>Dílčí etapa</u></b>	<b><u>5.404.100,- Kč</u></b> (3. dílčí fakturace)	<b><u>6.538.961,- Kč</u></b>
<b>3.a) <u>Dílčí etapa</u></b>	<b><u>567.000,- Kč</u></b> (4. dílčí fakturace)	<b><u>686.070,- Kč</u></b>
<b>4. <u>Dílčí etapa – konečné plnění</u></b>	<b><u>100.000,- Kč</u></b> (konečná fakturace)	<b><u>121.000,- Kč</u></b>
<b><u>Celkem:</u></b>	<b><u>13.664.000,- Kč</u></b>	<b><u>16.533.440,- Kč</u></b>

**Příloha č. 5**  
**Harmonogram plnění**

<u>Termín zahájení prací</u>	<u>ihned po podpisu Smlouvy</u>	-	-
<b>1. Dílčí etapa</b>	<b>do 23. 6. 2017</b> (1. dílčí fakturace ve výši dle přílohy č. 4 Rozpis ceny díla)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Provedení a vyhodnocení geotechnických a ostatních průzkumů</li> <li>• Provedení místních šetření</li> <li>• Stabilizace nové trasy spojky</li> <li>• Uzavření technického řešení</li> <li>• Projednání ZP s objednatelem</li> </ul>	Předávací protokol o schválení koncepce technického řešení Předávací protokol o vydání závěru zjišťovacího řízení
<b>2. Dílčí etapa</b>	<b>do 23. 9. 2017</b> (2. dílčí fakturace ve výši dle přílohy 4 Rozpis ceny díla)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Předložení kompletního zpracování PD k připomínkování</li> <li>• Zpracování ZP k projednání</li> </ul>	Protokol o předání kompletně zpracované PD k připomínkování Odevzdání ZP (předávací protokol k 2. Dílčí etapě)
<b>3. Dílčí etapa</b>	<b>do 2 měsíců od ukončení 2. Dílčí etapy</b> (3. dílčí fakturace ve výši dle přílohy č. 4 Rozpis ceny díla)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Odevzdání komplet. zpracování ZP a PD vč. projednaných a zpracovaných připomínek ze schvalovací doložky ZP do PD</li> </ul>	Protokol o předání komplet. zpracování ZP a PD vč. projednání a zpracování připomínek
<b>3.a) Dílčí etapa</b>	<b>do 29. 3. 2019</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zpracování závěrů posudku EIA</li> </ul>	Protokol o předání dokumentace
<b>4. Dílčí etapa – konečné plnění</b>	<b>do 29. 7. 2019</b> (konečná fakturace ve výši dle přílohy č. 4 Rozpis ceny díla)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Projednání s orgány státní správy, vč. dodání podkladů pro žádost o vydání územního rozhodnutí nebo jiné formy (územní souhlas, §15) dle Zákona č. 183/2006 Sb.</li> </ul>	Projednání orgány státní správy, vč. předání dokumentace nutné pro zahájení územního řízení a vydání územního rozhodnutí.

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 254688

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 1a2b3ec4-9236-4640-bd79-122a15adefbb

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 17.04.2019 12:04:00



f4ed217c-da0b-48a2-ae0c-180c740ad577