

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo „Vybudování evakuačních výtahů,
související stavební úpravy a obnova elektroinstalace v bytovém
domě Mikulovská 9 – II“

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Statutární město Brno, Městská část Brno-Vinohrady

Sídlo: Velkopavlovická 25, 628 00 Brno

IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

Bankovní spojení: [REDACTED]

Zastupuje: PhDr. Jiří Čejka, starosta

v technických věcech: Ing. Eva Králíčková, vedoucí bytového a všeobecného odboru

tel: 511 189 010

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

QDS Group a.s., Kneslova 700/1, 618 00 Brno

IČO: 28265971

DIČ: CZ28265971

Zastoupený ve věcech smluvních: Bc. Richard Fanta, statutární ředitel

Zastoupený ve věcech technických: Petr Jáchim

Bankovní spojení: [REDACTED]

Č.ú.: [REDACTED]

Vedený u rejstříkového soudu: u KS v Brně, oddíl B, vložka 7894

(dále jen „zhotovitel“)

PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem dodatku č. 2 smlouvy o dílo „Vybudování evakuačních výtahů, související stavební úpravy a obnova elektroinstalace v bytovém domě Mikulovská 9 - II“ ze dne 22.10.2018, je změna v bodu IV. Lhůty plnění, kde dochází k prodloužení termínu dokončení a předání stavby z původních 120 dnů od předání a převzetí staveniště na 136 dnů.

Předání a převzetí stavby bylo provedeno 29.11. 2018 s tím, že byla stavba na žádost objednatele přerušena od 13.12. do 3.1. a mělo být předáno 15.4.2019. Novým termínem předání by bylo 30.4.2019.



Kr
IČ
tel

Bc-Richard Fanta, statutární ředitel

V Brně dne

3.4.2019

V Brně dne

3.4.2019

Doložka dle ust. § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Dodatek č. 2 smlouvy o dílo „Vybudování evakuačních výtahů, související stavební úpravy a obnova elektroinstalace v bytovém domě Mikulovská 9 - II“ byl schválen na 7. schůzi Rady městské části Brno – Vinohrady konané dne 1.4.2019.