

DODATEK č. 06369-2019-4502-D-0119/95-01-001-S00528-01

**k Realizační smlouvě o dílo na provedení služeb při sanaci ekologických škod –
Dokončení sanace podzemních vod – likvidace ekologické havárie v objektech postižených
požárem v areálu Labyrint CZ, s.r.o., tzv. I. etapa – dodatečné služby (dále jen „Smlouva“)**

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání
způsobilé a řádně zastoupené,

smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**

se sídlem na adrese: Letenská 15, 118 10 Praha 1

IČ: 00006947

DIČ: CZ00006947

jednající: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45

(dále jen „objednatel“)

a

2. **EKORA s.r.o.**

se sídlem: Sinkulova 48/329, Praha 4, PSČ 140 00

IČ: 61681369

DIČ: CZ61681369

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 36423

zastoupen: Ing. Tomášem Medřickým, jednatelem

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě číslo 06369-2014-4502-S-0119/95-01-001-S00528 ze dne
27.8.2014 (dále jen „Dodatek“).

Preambule

1. Na základě usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 77 INS 2149/2010-A-16 ze dne 26.6.2017 bylo rozhodnuto o zrušení konkursu na majetek právnické osoby Labyrint CZ, s.r.o., IČO: 26161192, z důvodu splnění rozvrhového usnesení. Dle ust. § 173 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, byl-li osvědčen úpadek právnické osoby, zrušuje se bez likvidace zrušením konkurzu po splnění rozvrhového usnesení.
2. Doba plnění ze Smlouvy byla sjednána tak, že k ukončení plnění předmětu smlouvy a předání díla dojde nejpozději do 12 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy. Vzhledem k provázanosti plnění však mohlo k předání díla dojít až společně s dílem ze smlouvy č. 03961-2008-452-S-0119/95-01-001.

3. Dne 23.8.2017 odevzdal zhotovitel závěrečnou zprávu postsanačního monitoringu, kterou objednatel schválil dne 6.11.2017. Po tomto datu mohlo dojít k předání díla, které měla převzít spol. Labyrint CZ, s.r.o. Ta však nekomunikovala.
4. Dne 8.11.2018 byl uzavřen dodatek č. 00403-2017-4502-S-C-0119/95/01-11 o postoupení práv, povinností a závazků z ekologické smlouvy č. 0119/05/01 ze dne 13.10.1995 ze spol. Labyrint CZ, s.r.o. na xxxxxxxxxxxxxxxx (dále jen „Nabyvatelka“). Nabyvatelka v době provádění díla dle Smlouvy nebyla vlastníkem nemovitých věcí, ke kterým se vztahuje ekologická smlouva, provádění díla neměla možnost kontrolovat a nelze po ní spravedlivě požadovat, aby nyní dílo převzala.

I.

1. Vzhledem k uvedenému se smluvní strany dohodly, že zhotovitel předá dílo objednateli. Pro vyloučení pochybností smluvní strany konstatují, že předmětem předání nejsou žádné nemovité ani movité věci (kromě listinné dokumentace), k nimž by objednatel měl nabýt vlastnické právo. Nemovité a movité věci, na nichž bylo dílo provedeno, zůstávají ve vlastnictví třetích osob (Nabyvatelky). Jakékoli úkony předvídané smlouvou, které směřují vůči právnické osobě nebo které měla provést právnická osoba, nebudou provedeny nebo v případě potřeby budou takové úkony provedeny přiměřeně ve vztahu k objednateli nebo Nabyvatelce, resp. objednatelem nebo Nabyvatelkou, připouští-li to jejich povaha.
2. Na termínu předání a převzetí díla se zhotovitel a objednatel dohodnou. Nedohodnou-li se zúčastněné strany na termínu předání a převzetí díla, určí tento termín objednatel. O předání díla a jeho převzetí bude sepsán zápis.

II.

1. Záruční doba dle čl. XVI. Smlouvy počne běžet ode dne řádného předání a převzetí díla ve smyslu čl. I. tohoto Dodatku.
2. Dvouletá záruční doba se zkracuje o období od 6.11.2017 (tj. schválení závěrečné zprávy postsanačního monitoringu objednatelem) do dne řádného předání a převzetí díla ve smyslu čl. I. tohoto Dodatku. Důvodem zkrácení záruční doby je, že nemůže být k tíži zhotovitele skutečnost, že z důvodu nečinnosti spol. Labyrint CZ, s.r.o. nemohla být dílo předáno včas.

III.

Smluvní strany prohlašují, že objednatel uhradil zhotoviteli celou cenu díla kromě zádržného ve smyslu bodu 5.4 Smlouvy ve výši 409.742,- Kč. Objednatel zaplatí zhotoviteli zádržné ve výši 409.742,- Kč na účet č. 6029170000/6000 nejpozději do 15 dnů od řádného předání a převzetí díla.

IV.

1. Všechna ujednání Smlouvy, která jsou v rozporu s tímto Dodatkem, se ruší. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
2. Tento Dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.

3. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku, Smlouvy i případných předchozích dodatků, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.
4. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 15.4.2019

V Praze dne 5.4.2019

Za Českou republiku - Ministerstvo financí

Za EKORA s.r.o.

Mgr. Monika Zbořilová
ředitelka odboru 45

Ing. Tomáš Medřický
jednatel

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Za právní správnost odpovídá: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx