

D O D A T E K č. 1

k realizační smlouvě č . 04386-2009-452-S-0119/95-01-001-S00335

uzavřený podle § 269 odst.2 a násl. zák.č.513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník) mezi těmito smluvními stranami

1. Česká republika- Ministerstvo financí

se sídlem : Letenská 15, Praha 1

IČ : 00006947

Bankovní spojení: ČSOB

Číslo účtu: 421657/0300

Zastoupená : Ing. Liborem Antošem, ředitelem odboru 45

(dále jen „objednatel“)

a

2. EKORA s.r.o.

se sídlem na adrese : Sinkulova 48/329, 140 00 Praha 4

IČ: 61681369

DIČ: CZ61681369

Zapsaná :v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C ,vložka 36423

Bankovní spojení: CITIBANK a.s. Praha

Číslo účtu: 5004641000/2600

Zastoupená: Ing. Tomášem Medřickým, jednatelem společnosti

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany „)

Čl. I.

Výše uvedené smluvní strany se dohodly, že v realizační smlouvě č. 004386-2009-452-S-0119/95-01-001-S00335 ze dne 27.4.2009 , se mění termín ukončení díla následovně :

Čl. III. Doba plnění , bod 3.3. smlouvy bude znít :

„ K ukončení prací a předání díla dojde nejpozději do 31.12.2014.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny . „

Čl. II.

Tento dodatek je sepsán v šesti stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel dva stejnopisy. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyl ujednán v tísní, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

NA DŮKAZ ČEHOŽ připojily obě smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne

22. 11. 2011

V Praze dne 11-11-2011

Za Českou republiku- Ministerstvo financí

Za EKORA s.r.o.

Jméno : Ing. Libor Antoš
Funkce: ředitel odboru 45

Jméno: Ing. Tomáš Medrický
Funkce: jednatel společnosti

EKORA ①
společnost s ručením omezeným

Sinkulova 48/329, 140 00 Praha 4
DIČ: CZ61681369