

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 04/2018

I. Smluvní strany

Objednatel:

Obchodní jméno: APOSS Liberec, příspěvková organizace
Sídlo: Zeyerova 832/24, 460 01 Liberec 1
Tel.: +420 485 106 681
IČ : 71220071
DIČ: není plátcem
Zapsán u KS v Ústí nad Labem, oddíl Pr, vložka číslo 657
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s./č. ú. – 78-6239350237/0100
Zastupuje: Mgr. Ivana Vodrážková, ředitelka

(dále jen Objednatel)

a

Zhotovitel:

Obchodní jméno: ABC Works CZ s.r.o.
Sídlo: Olivová 1418, 251 68 Kamenice - Olešovice
Tel.: +420 602 316 903
Fax:
IČ: 28196210
DIČ: CZ28196210
Zapsán u Městského soudu v Praze, spisová značka: C 132108
Bankovní spojení: 2107887317/2700
Zastupuje: Ing. Zeno Veselík, MBA, jednatel

(dále jen Zhotovitel)

Z důvodů na straně Objednatele došlo k pozastavení prací na realizaci předmětu Smlouvy bez udání přesné doby pozastavení či ukončení prací. V té době měl Zpracovatel projekt rozpracován v objemu 75%. Po uplynutí původně dohodnuté smluvní lhůty na dokončení se Objednatel rozhodl v pracích na projektu pokračovat a požádal Zhotovitele o dokončení předmětu smlouvy v náhradním termínu. Na základě těchto skutečností a ve snaze vyhovět přání Objednatele Zhotovitel přistoupil na následující ujednání:

- A) Zhotovitel uznává, že ke dni oficiálního pozastavení prací na projektu a ke dni podpisu tohoto Dodatku č. 2 je míra rozpracovanosti na předmětu smlouvy ve výši 75% z celkového smluvního objemu plnění.
- B) Podmínky původně uzavřené Smlouvy zůstanou v platnosti s tím, že dojde k jejím změnám v následujících člancích a odstavcích:
 - 1) V Článku IV. Doba a místo plnění se mění odstavec č. 1 takto:

„Zhotovitel je povinen dodat zpracovaný investiční záměr do 90 dnů od nabytí účinnosti tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy. Místem plnění je adresa: APOSS Liberec, příspěvková organizace, Zeyerova 832/24, 460 01 Liberec 1.“

- 2) V Článku VI. Platební a fakturační podmínky se mění odstavec č. 1 takto:

„Zhotovitel vystaví dílčí fakturu za dílčí plnění předmětu smlouvy po předání dokladů prokazujících plnění předmětu smlouvy v objemu 75%. Finanční částka dílčího plnění činí $206\,000 \times 0,75 = 154\,500$,-- Kč bez DPH, resp. 186 945,-- Kč včetně 21% DPH. Zhotovitel může vystavit konečnou fakturu na doplatek zbývajících 25% z celkové ceny předmětu smlouvy až po vzniku práva, tj. okamžikem podpisu přijímacího dokladu objednatelem po předání a převzetí investičního záměru. Zhotovitel odešle v obou výše uvedených případech objednateli ve dvojím vyhotovení daňový doklad (dále jen „faktura“).“

- 3) V Článku VI. Platební a fakturační podmínky se mění odstavec č. 3 takto:

„Kromě zaplacení dílčí faktury ve výši 75% celkové smluvní ceny Objednatel neposkytne Zhotoviteli žádnou jinou zálohovou platbu.“

- 4) V Článku VI. Platební a fakturační podmínky se mění odstavec č. 4 takto:

„Splatnost dílčí faktury je 7 dní ode dne jejího doručení Objednateli, splatnost konečné faktury je 30 dní od jejího doručení Objednateli.“

- 5) V Článku VI. Platební a fakturační podmínky se mění odstavec č. 5 takto:

„Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem připsání fakturované částky na účet Zhotovitele.“

C) Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.

D) Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, účinnosti nabývá dnem zveřejnění Dodatku č. 2 v Registru smluv. Doba a místo plnění, odstavec č. 1, upraveném dle tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě.

V Liberci dne:

V Liberci dne:

.....

Za Objednatele

Mgr. Ivana Vodrážková, ředitelka

.....

Za Zhotovitele

Ing. Zeno Veselík, MBA; jednatel