

## Dodatek č.1

ke smlouvě o dílo ev.č. 79/OSR/2019 uzavřené dne 25.1.2019, vyhotovený dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, týkající se stavební akce:

### „Sokolovská 149, Jihlava Vybudování náhradního zdroje napájení“

---

#### I. SMLUVNÍ STRANY

I.1. Objednatel: **Statutární město Jihlava**, Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava

Zastoupený	Mgr. Petrem Laštovičkou, náměstkem primátorky
IČO:	002 86 010
DIČ:	CZ 00286010
Bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s., pobočka Jihlava
Číslo účtu:	20028-1466072369/0800

I.2. Zhotovitel: **SYZA s.r.o.**, Třebenice 122, 675 52 Třebenice

Zastoupený	Bc. Jiřím Čermákem, jednatelem společnosti
Zápis ve veřejném rejstříku:	Krajským soudem v Brně
Oddíl: C	Vložka: 85466
IČO:	035 67 834
DIČ:	CZ03567834
Bankovní spojení:	Waldviertler Sparkasse von 1842
Číslo účtu:	1500019095/7940

I.3. Kontaktní osoba ve věcech technických za objednatele:



Fortis, spol. s r.o. Ing. Luděk Hanák  
za zhotovitele: Bc. Jiří Čermák

Smluvní strany dohodly na této změně smlouvy o dílo:

#### II. PŘEDMĚT DODATKU

Důvodem uzavření tohoto dodatku jsou změny v předmětu díla dle smlouvy o dílo ev. číslo 79/OSR/2019.

**V článku II. 2. se doplňuje odstavec h) v tomto znění:**

h) Smluvní strany se dohodly na změnách předmětu díla oproti původní zadávací dokumentaci veřejné zakázky, které vznikly na základě zjištěných skutečností

v průběhu realizace stavby. Jedná se o následující změny:

- Kabely k náhradnímu zdroji nebudou vedeny v podlaze, ale ve žlabu s protipožárními ucpávkami (není třeba bourat stávající keramické podlahy), místo keramických soklíků budou použity soklíky z PVC, změna druhu kabelů, výměna hlavního jističe, místo normálního průvětrníku bude použita protipožární větrací mřížka

Provedení víceprací v celkové hodnotě: 41 874,74 Kč

Provedení méněprací v celkové hodnotě: 21 285,32 Kč

Veškeré tyto změny jsou oceněny položkovým rozpočtem v souladu se smlouvou o dílo a odsouhlaseny projektantem, technickým dozorem a objednatelem.

### III. V článku IV. CENA ZA DÍLO se mění odstavec IV.1. následovně:

- IV.1. Cena díla je sjednaná na rozsah daný předanou zadávací dokumentací a touto smlouvou jako cena maximální, platná po celou dobu výstavby + DPH s výjimkou případů stanovených v této smlouvě. Je vyjádřena oceněním technických jednotek jednotkovými cenami (v rozsahu členění směrných cen ÚRS Praha) a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby a výkony ve smyslu této smlouvy. Vyčíslení ceny (rozpočet) předloží zhotovitel spolu s nabídkou.

Cena díla dle SOD bez DPH:	1 087 044,99 Kč
Vícepráce	+ 41 874,74 Kč
Méněpráce	- 21 285,32 Kč
Cena díla dle Dodatku č.1 k SOD bez DPH	+ 20 589,42 Kč

**Celkem cena díla bez DPH dle SOD a dodatku č. 1 1 107 634,41 Kč**

**Statutární město Jihlava jako objednatel prohlašuje, že v případě realizace stavebních prací dle této smlouvy o dílo se dle § 5) odst. 3) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen zákon o DPH) nepovažuje za osobu povinnou k dani. V případě poskytnutí plnění dle § 92e zákona o DPH se neuplatní režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH.**

- IV. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

- V. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo ev. č. 79/OSR/2019 uzavřené dne 25.01.2019 a je vyhotoven ve třech stejnopisech. Dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden stejnopis je určen pro zhotovitele.

Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Statutární město Jihlava zajistí uveřejnění této smlouvy v registru smluv v souladu s právními předpisy.

V Jihlavě dne: 15.4.2019

V Třebenicích dne: 15.4.2019

.....  
Mgr. Petr Laštovička  
náměstek primátorky

.....  
Bc. Jiří Čermák  
jednatel spol. SYZA s.r.o.