

Dodatek č. 1 ke SMLouvĚ O DíLO

„Kožova Hora – Kladno, přivaděč DN 400 I. etapa“
uzavřené dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy u objednatele: R-389/18
Číslo zakázky: 21102215
Číslo smlouvy u zhotovitele:

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. **Objednatel:** **Vodárny Kladno – Mělník, a.s.**
Adresa: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno
Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B,
vločka 2380
IČO: 46356991
DIČ: CZ46356991
Zastoupený: Mgr. Milanem Volfem, předsedou představenstva

Zmocněnec pro smluvní jednání: Ing. Petr Schönfeld, ředitel společnosti
[redacted]

Zmocněnec pro technická jednání: [redacted]

Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]

Dále jen **objednatel** na straně jedné

a

1.2. **Zhotovitel:** **ESTA spol. s r.o.**
se sídlem Lacinova 750, 272 01 Kladno
Registrace: Zapsán v obchodním rejstříku u městského soudu v Praze, oddíl C,
vločka 7675
IČO: 43774458
DIČ: CZ43774458
Zastoupený: Ing. Alešem Polákem, jednatelem společnosti
Lubošem Vejvarem, jednatelem společnosti

Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]

Zmocněnec pro smluvní jednání: Ing. Aleš Polák, jednatel společnosti
Zmocněnec pro technická jednání: Ing. Aleš Polák, jednatel společnosti

Dále jen **zhotovitel** na straně druhé



2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Smluvní strany se dohodly na změně termínu dokončení.
- 2.2 Ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem nahrazuje původní znění v kapitole 3. ČAS PLNĚNÍ, odst. 3.1. takto:

Dokončení stavby: **15. 5. 2019**

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. R-389/18 (**Kožova Hora – Kladno, přivaděč DN 400 I. etapa**), uzavřené dne 25. 9. 2018 **se nemění**.
- 3.2 Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. R-389/18 (**Kožova Hora – Kladno, přivaděč DN 400 I. etapa**), uzavřené dne 25. 9. 2018, vstupuje v platnost i účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V případě povinnosti uveřejnění je účinnost podmíněna uveřejněním v registru smluv.
- 3.3 Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. R-389/18 (**Kožova Hora – Kladno, přivaděč DN 400 I. etapa**), uzavřené dne 25. 9. 2018.
- 3.4 Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva.

V Kladně dne 28. 3. 2019

V Kladně dne 28. 3. 2019

OBJEDNATEL

ZHOTOVITEL

