

## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

" ZŠ Vodičkova - havarijní oprava vestavby šaten "

č. smlouvy objednatele: CES 2018/1596,  
kterým se mění čl. II., III. a XVII. smlouvy

**Smlouva uzavřená mezi:**

### Městskou částí Praha 1

Se sídlem: Vodičkova 681/18, 115 68 Praha 1

IČ: 00063410, DIČ: CZ 00063410,

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Praha 1, Rytířská 29

Zastoupená: Mgr. Pavlem Čížinským, starostou

Osoby oprávněné k jednání - vedoucí STA OIN

- technik STA

Tel. číslo: 221 097 111 - ústředna

(dále jen "objednatel")

a

### MIDE-Dědek, s.r.o

Se sídlem: Nevanova 1079/23, Praha 6, PSČ: 163 00

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 174889

IČ: 24795011, DIČ: CZ24795011

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zastoupená: Ladislavem Špičkou a Milanem Dědkem, jednatelem

(dále jen "zhotovitel")

se na základě čl. XVII. odst. 5 smlouvy mění takto:

I.

**V čl. II. s názvem Vymezení díla se doplňuje odst. 8:**

8. Závazek zhotovitele dle odst. 1 tohoto článku smlouvy se rozšiřuje o dodatečné stavební práce a méněpráce dle výkazů výměr, které tvoří přílohy č. 3 a 4 této smlouvy.

II.

**V Čl. III. s názvem Cena díla se doplňuje odst. 8.:**

8. Cena za dílo sjednaná v odst. 1 tohoto článku smlouvy se na základě dohody stran upravuje dle výkazů výměr (dodatečné stavební práce, méněpráce), které tvoří přílohy č. 3 a 4 této smlouvy:

		<b>Cena bez DPH</b>
A/	Cena díla dle základní smlouvy o dílo	5.674.683,-Kč
B/	Výkaz výměr - méněpráce (příloha č. 4)	778.363,40 Kč
C/	Výkaz výměr - dodatečné stavební práce (příloha č. 3)	1.448.983,70 Kč
D/	<b>Konečná (celková) cena díla (A/-B/+C)</b>	<b>6.345.303,30 Kč</b>

### III.

V Čl. XVII. s názvem Závěrečná ustanovení se na konec odst. 8. doplňuje:

- Příloha č. 3 – výkaz dodatečných stavebních prací
- Příloha č. 4 – výkaz méněprací

### IV.

#### Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku dle zákona o registru smluv provede objednatel.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží každá ze smluvních stran 2 identická vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem tohoto dodatku a svým podpisem stvrzují, že odpovídá jejich svobodné, pravé a vážné vůli.

Tímto se osvědčuje v souladu s ustanovením § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, že návrh na uzavření tohoto dodatku byl projednán a schválen Radou městské části Praha 1 dne 26.3.2019 usnesením č. UR19\_0256.

V Praze dne: 12.4.2019

.....  
Městská  
Mgr. Pavlína  
starosta

V Praze dne: 4.4.2019

.....  
s.r.o.  
Ladislav .....  
jednatelé

## TAB. 2 - SOUPIS VÍCEPRACÍ

Akce:

Odstranění havarijního stavu nosných konstrukcí části dvorní vestavby šaten a hřiště,  
Základní škola Vodičkova 22, č.p. 683, Praha 1 - Nové Město

počet m.j.      náklady na m.j.  
mat. nákl.      výr. nákl.      celkem Kč

### Zemní práce

1.	Hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3, plocha výkopu do 4 m <sup>2</sup>			0 Kč
2.	Příplatek za lepivost u hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v horninách tř. 3			0 Kč
3.	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m			0 Kč
4.	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku z horniny tř. 1 až 4			0 Kč
5.	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4			0 Kč
6.	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m <sup>3</sup>			0 Kč
7.	Překládání výkopku z horniny tř. 1 až 4			0 Kč
8.	Poplatek za uložení na skládku			0 Kč
<b>Zemní práce CELKEM</b>				<b>0 Kč</b>

### HSV + PSV

9.	betonová zkruž 1000/500/80			0 Kč
10.	Osazení betonových dílců pro šachty skruže rovné 1000/500/80			0 Kč
11.	Navýšení podkladních klínů			0 Kč
12.	Betonový základ pro skruže 1200x1200x100 z ocelovou sítí			0 Kč
13.	Vysokoroztažný beton , postupné podbetonování základového zdiva			0 Kč
14.	Navýšení objemu betonu základové desky			0 Kč
15.	řezání a rovnání trapézových plechů			0 Kč
16.	dodatečné odsekání základových pasů			0 Kč
17.	podezdění komínů			0 Kč
18.	vnitřní omítka zdiva vápenocementová ze suchých směsí hladká			0 Kč
19.	Kabel cyky 3x1,5 mm			0 Kč
20.	krabice el. KP 68 včetně osazení			0 Kč
21.	odtokový žlab 950 mm nerez včetně montáže			0 Kč
22.	Nátěr ocelových zárubní , základní nátěr , 2x vrchní			0 Kč
23.	gule 150 mm včetně montáže chrom			0 Kč
<b>HSV + PSV CELKEM</b>				<b>0 Kč</b>

### dešťosvod

24.	Vysekání a obnažení dešťosvodu			0 Kč
25.	průrazy			0 Kč
26.	demontáž dešťosvodu			0 Kč
27.	ocelová výztuž a podepření dešťosvodu			0 Kč

příloha č. 3

28.	KG potrubí 200
29.	KG koleno 200
30.	čisticí kus KG 200
31.	instalátorské práce
32.	pročištění dešťosvodu
33.	Zazdění dešťosvodu
34.	revizní dvířka k čistícímu kusu dešťosvodu
<b>dešťovod CELKEM</b>	
<b>zárubně</b>	
35.	ocelová zárubeň
<b>zárubně CELKEM</b>	
<b>VRN</b>	
36.	Zařízení staveniště
37.	mimostaveništní doprava
38.	území se ztíženými výrobními podmínkami
<b>Celkem VRN</b>	
<b>CENA VÍCEPRACÍ CELKEM BEZ DPH</b>	

1 950,0 Kč

1 900,0 Kč

## TAB. 3 - Kontrolní rozpočet dokončovacích prací

### Zakázka

Číslo zakázky	
Zakázka	Odstranění havarijního stavu nosných kcí části dvorní vestavby šaten Základní školy Vodičkova 22/683, Praha 1
Fáze	2. etapa
Komentář	dokončovací práce

### Verze

Popis	Kontrolní rozpočet stav. prací - dokonč. práce
Komentář	

### Generální projektant

	KREPIDOMA s.r.o., Terronská 834/2, Říčany, IČ: 29132584
--	---

### Zpracovatel

rozpočtář

Ing. Zdenka Jureková



s.r.o.  
2  
6  
4795011

Popis

Cena

SO\_01: Stavebni objekt 01

439 72

009: Ostatni konstrukce a prace

56 3

41 9

5

Elektro

46 0

esa

37 5

156 4

5 1

40 5

Poř. Kód

Popis

MJ. Výměra bez ztr. Ztratné

Výměra

Jedn. cena

Cena

SO 01: Stavební objekt 01

439 723,00

ce a práce

růchodu kolem stav

sítí 200/200 dodáv

v podlah do 1,9 m

a občanské výstav

částic (zajištění při

do zdi 450/450 včet

trubí, odzkoušení ú

y a údržbu budov v

ěty , osazení Elek

pevněné na stěnu

vněného na šrouby

kové s přívodem te

DN40 vč. odp. ver

o

vnění wc

n, rúžice 3 fce, tyč 6

trojek , rámeček , tl

mm

vací předměty v obj

- otopná tělesa

ných těles

Poř. Kód	Popis	MJ	na
24.	73	ks	00
25.	73	ks	00
26.	73	kus	00
27.	73	ks	00
		kpl	00
		ks	00
28.	99	%	00
29.	99	%	00
30.	76	m	00
31.	76	řes 0,8 kus	00
32.	76	soubo	00
33.	76	soubo	00
34.	76	soubo	00
35.	76	soubo	00
36.	76	soubo	00
37.	76	soubo	00
38.	76	soubo	00
39.	76	o 1,45 kus	00
40.	76	o 0,8 m kus	00
41.	76	kus	00
42.	54	sada	00
43.	99	%	00
44.	7	é s m2	00



Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr. Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
45.	787-PC03					8 844,75
46.	998787201		- nalepit na obklady v do 6 m			
47.	07					
48.	12					
49.	09		ami			

