

## **DODATEK č. 4**

### **ke Smlouvě o dílo**

evidenční číslo zhotovitele: 600/17/2313  
na stavební zakázku s názvem „**Rekonstrukce a dostavba Střediska volného času  
Trutnov**“

|                                                  |                                                    |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Objednatel:</b>                               | <b>Město Trutnov</b>                               |
| Oprávněný zástupce:                              | Mgr. Ivan Adamec, starosta                         |
| IČ:                                              | 002 78 360                                         |
| DIČ:                                             | CZ00278360                                         |
| Sídlo:                                           | Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov              |
| Bankovní účet:                                   | Komerční banka, a. s., č. ú. 124601/0100           |
| osoba oprávněná jednat ve věcech<br>technických: | Ing. Miroslav Franc, vedoucí Odboru rozvoje města, |
| kontaktní údaje :                                | telefon : +420 499803371, e-mail: franc@trutnov.cz |

**(dále jen „Objednatel“)**

**a**

|                                                  |                                                      |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Zhotovitel:</b>                               | <b>BAK stavební společnost, a.s.</b>                 |
| Oprávněný zástupce:                              | Ing. Radek Mrázek, MBA, místopředseda představenstva |
| Zapsaný:                                         | v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B,     |
| Právní forma:                                    | Akciová společnost                                   |
| IČ/DIČ:                                          | 284 02 758 / CZ28402758                              |
| Sídlo/místo podnikání:                           | Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9 - Prosek             |
| Bankovní účet, číslo                             | Komerční banka, a.s., č. ú.: 498340511/0100          |
| osoba oprávněná jednat<br>ve věcech smluvních:   | Ing. Radek Mrázek, MBA, místopředseda představenstva |
| kontaktní údaje:                                 | telefon: 603 567 011, e-mail: mrazek@bak.cz          |
| osoba oprávněná jednat ve věcech<br>technických: | Ing. Michal Holub, hlavní stavbyvedoucí              |
| kontaktní údaje:                                 | telefon: 603 567 605, e-mail: holub@bak.cz           |

**(dále jen „Zhotovitel“)**

**I.**  
**Předmět dodatku**

Na základě požadavku objednatele dochází k následující změně smlouvy.

**Předmět díla vyspecifikovaný v článku 2. Smlouvy o dílo** se upravuje o provedení víceprací a méněprací dle změnových listů a souvisejících položkových rozpočtů zhotovitele, které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku. Jedná se o tyto změnové listy:

|                                                              |               |
|--------------------------------------------------------------|---------------|
| • Změnový list č.40 - změna trasy přípojky NN SO 21          | -479 095,00   |
| • Změnový list č.42 - přípočet zábradlí                      | 635 659,00    |
| • Změnový list č.52 - sloup banner                           | 28 286,00     |
| • Změnový list č.56 - generální klíč                         | 175 258,00    |
| • Změnový list č.57 - skladba přístřešek                     | 97 268,00     |
| • Změnový list č.58 - doplnění střešní skladby nad balkonem  | 207 765,00    |
| • Změnový list č.59 - navýšení elektroinstalace              | 208 303,00    |
| • Změnový list č.60 - odpočet D19 +O28L                      | -33 994,00    |
| • Změnový list č.62 - náhrada Os26 za SDK                    | -132 135,00   |
| • Změnový list č.64 - odpočet pákových ovladačů              | -249 900,00   |
| • Změnový list č.65 - sanitární příčky                       | 290 192,00    |
| • Změnový list č.67 - úpravy otvorů dveře                    | 144 638,45    |
| • Změnový list č.68 - změna ÚT horolezci                     | 50 889,00     |
| • Změnový list č.70 - monolit                                | 512 493,00    |
| • Změnový list č.71 - doplnění dveří                         | 160 118,00    |
| • Změnový list č.73 - vyrovnání podlahy judo                 | 91 645,00     |
| • Změnový list č.74 - předstěny WC a předstěny pro rozvaděče | 103 853,00    |
| • Změnový list č.75 - střecha                                | 268 110,00    |
| • Změnový list č.77 - epoxidy                                | 489 472,00    |
| • Změnový list č.78 - interiér                               | 40 561,00     |
| • Změnový list č.79 - SDK                                    | 832 439,00    |
| • Změnový list č.80 - změna PBR AL dveří                     | 504 219,00    |
| • Změnový list č.81 - sadové úpravy                          | -1 221 296,00 |
| • Změnový list č.82 - komunikace                             | -32 162,78    |
| • Změnový list č.84 - hasicí přístroje                       | 73 244,00     |
| • Změnový list č.85 - altán plech + dlažba                   | -90 864,00    |
| • Změnový list č.86 - chyba součtu vodní prvek               | 194 250,00    |
| • Změnový list č.87 - vedlejší rozpočtové náklady            | 330 000,00    |
| • Změnový list č.88 - altán plech + dlažba                   | -85 622,00    |
| • Změnový list č.89 - lanová dráha                           | -165 000,00   |
| • Změnový list č.90 - basketbalové koše                      | 43 859,00     |
| • Změnový list č.92 - dilatační lišty                        | 80 587,00     |
| • Změnový list č.94 - zástěna u cvičné kuchyně               | 12 009,00     |
| • Změnový list č.95 - odpočty                                | -285 165,00   |
| • Změnový list č.96 - mincovníky                             | 175 320,00    |
| • Změnový list č.97 - KZS                                    | 496 755,00    |
| • Změnový list č.98 - dlažba na terče                        | 26 957,00     |

**Cena díla uvedená v článku 5., bod 5.1 se mění takto:**

5.1. Cena díla stanovená ve smlouvě o dílo byla určena dle oceněného položkového rozpočtu, který zahrnoval v SO 25 Finanční náklady VRN 5 finanční rezervu ve výši 14.900.000,- Kč.

Cena díla byla určena takto:

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Cena stavebních prací:    | 147.620.000,00 Kč        |
| Finanční rezerva:         | 14.900.000,00 Kč         |
| <b>Základ pro DPH:</b>    | <b>162.520.000,00 Kč</b> |
| DPH:                      | 34.129.200,00 Kč         |
| <b>Cena díla vč. DPH:</b> | <b>196.649.200,00 Kč</b> |

5.1.1.

Cena díla ve znění dodatku č.4 činí:

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| Cena stavebních prací:    | 162.474.914,50 Kč           |
| <b>Základ pro DPH:</b>    | <b>Kč 162.474.914,50 Kč</b> |
| DPH:                      | 34.119.732,00 Kč            |
| <b>Cena díla vč. DPH:</b> | <b>196.594.646,50 Kč</b>    |

Z toho: cena víceprací a méněprací dle dodatku č. 4 činí částku 3 498 915,67 Kč bez DPH

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

**II.**

**Závěrečná ustanovení dodatku**

1. Tento dodatek smlouvy se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž každé vyhotovení dodatku obsahuje i úplný soubor příloh. Každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
2. Tento dodatek smlouvy je uzavřen v souladu s usnesením Rady města Trutnova číslo 2019-336/7 ze dne 25.03.2019
3. Tento dodatek smlouvy podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Dodatek zašle správci registru k uveřejnění město Trutnov bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek neobsahuje obchodní tajemství.

V Trutnově dne .....2019

V Trutnově dne ..... 2019

.....

.....

za Objednatele  
Mgr. Ivan Adamec, starosta

za Zhotovitele  
Ing. Radek Mrázek, MBA,  
místopředseda představenstva

Přílohy : Změnové listy číslo

40,42,52,56,57,58,59,60,62,64,65,67,68,70,71,73,74,75,77,78,79,80,81,82,84,85,86,87,88,89,90,92,94,95,96,97,98