



MUKUP003GAXN

Č. SMLOUVY: 96/2002/21

DODATEK č. 21

k mandátní smlouvě pro „ Výkon inženýrské činnosti na svěřených stavbách rekonstrukcí a investic do vodohospodářské infrastruktury v majetku města Kuřim“ uzavřené mezi městem Kuřim a Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a.s. dne 24.4.2002.

ev. číslo smlouvy mandatáře:

Mandant : Město Kuřim, Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim
Zastoupený : Mgr. Ing. Dragem Sukalovským, starostou
IČO : 00281964

Mandatář : Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,
Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno,
společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783

Zastoupený : [redacted] [redacted] [redacted] předsedou představenstva

Ve věcech technických jsou oprávněni jednat:

[redacted] ředitel technické sekce

[redacted] vedoucí útvaru inženýrských služeb

[redacted] vedoucí oddělení přípravy staveb

[redacted] vedoucí oddělení realizace staveb

IČO : 46347275

DIČ : CZ46347275

I.

1/ Na základě rozpočtu města Kuřim pro rok 2019 - akce zajišťované Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a.s. a v souladu se zněním článku II mandátní smlouvy ze dne 24. 4. 2002 se mění tímto dodatkem Příloha č.1 Mandátní smlouvy „**Roční plán investic – seznam svěřených staveb**“ pro rok 2019, dále jen „Dodatek ke smlouvě“.

II.

1/ Město Kuřim prohlašuje, že údaje uvedené v tomto Dodatku ke smlouvě nejsou předmětem jeho obchodního tajemství. Informace o cenách a plnění jednotlivých položek zařazených do smlouvy jsou uveřejňovány městem v rámci povinného uveřejňování rozpočtu města na příslušný rok vyjma vzorce pro výpočet výše úplaty včetně vysvětlení jednotlivých komponent vzorce a sjednané výše koeficientu v čl. V.1. Mandátní smlouvy a vyjma výše koeficientu inženýrské činnosti a sjednané výše úplaty za inženýrskou činnost v jednotlivých dodatcích.

2/ Mandatář prohlašuje, že sjednaná výše koeficientu inženýrské činnosti je předmětem jeho obchodního tajemství. Z tohoto důvodu jsou z uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle z. č. 340/2015 Sb. ve znění pozdějších předpisů vyloučena rovněž metadata dle ust. § 5 odst. 5 písm. c) z.č. 340/2015 Sb. ve znění pozdějších předpisů v souladu s ust. § 5 odst. 6 téhož zákona.

2/ Smluvní strany prohlašují, že ostatní údaje uvedené v tomto Dodatku ke smlouvě nejsou informacemi požívajícími ochrany majetkových poměrů.

3/ Tento Dodatek ke smlouvě podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv v registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek ke smlouvě zašle k uveřejnění v registru smluv město Kuřim.

4/ Dodatek ke smlouvě nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

5/ Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

6/ Dodatek ke smlouvě je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží tři vyhotovení.

7/ Příloha č.1 „Roční plán investic – seznam svěřených staveb“ pro rok 2019 je nedílnou součástí tohoto Dodatku ke smlouvě.

Uzavření tohoto Dodatku ke smlouvě bylo schváleno usnesením RM Kuřimi č. j. 70/2019 ze dne 13. 2. 2019.

V Kuřimi dne 11. 4. 2019
za mandanta:



Město Kuřim
starosta města
Mgr. Ing. Drago Sukalovský



V Brně dne 02-04-2019
za mandátáře:

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Pisárčická 550/1a, Pisárkov 603 00 Brno



Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
předseda představenstva



Příloha č.1 „Roční plán investic – seznam svěřených staveb“ pro rok 2019

k dodatku č. 21 mandátní smlouvy, mandátní smlouva uzavřená mezi městem Kuřim a Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a.s. dne 24. 4. 2002.

1. FINANČNÍ ZDROJE jsou dány rozpočtem města Kuřimi pro rok 2019

2. PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY

a) Projekční příprava staveb v roce 2019:

a1) VDJ Kuřim II pásma – rek. střechy a obvod. zdiva - [REDAKCE] 200.000,- Kč

Po vypracování investičního záměru bude v roce 2019 zpracována projektová dokumentace rekonstrukce střechy, obvodového zdiva a stropu VDJ Kuřim II pásma. Předpokládané investiční náklady stavby 2.300.000,-Kč.

Předpokládaná cena projektové dokumentace vychází z předpokládaných investičních nákladů stavby.

a2) Kuřim, retenční nádrž na odlehčovací komoře Srpek - příprava investičního záměru

V roce 2019 bude zpracován investiční záměr stavby nové retenční nádrže na odlehčovací komoře Srpek včetně stanovení předpokládaných investičních nákladů. V roce 2020 se předpokládá, dle rozhodnutí města Kuřimi, zahájení projekčních prací.

Příprava staveb r. 2019 – předpokládané výdaje celkem: 200.000,- Kč

b) Realizace staveb v r. 2019:

b1) Kuřim, ul. Legionářská I – rek. kanal. a vodovodu 30.000.000,- Kč

V první polovině roku 2019 proběhne výběrové řízení na zhotovitele stavby. Celkové investiční náklady vč. DPH dle srovnávacího rozpočtu projektové dokumentace jsou 49.872.685,-Kč.

Skutečné investiční náklady stavby budou známy po výběru zhotovitele. Ve druhé polovině roku 2019 je počítáno se zahájením stavby a bude fakturována skutečná rozestavěnost díla, v roce 2020 bude stavba dokončena a vyfakturována zbývající cena díla v souladu s platnou SOD s vybraným zhotovitelem.

Stavbu je nutné realizačně koordinovat se stavbou „Kuřim, ul. Zahradní – rekonstrukce kanalizace“.

[REDAKCE]

b3) Kuřim, ul. Zahradní – rekonstrukce kanalizace

6.000.000,- Kč

V první polovině roku 2019 proběhne výběrové řízení na zhotovitele stavby. Celkové investiční náklady vč. DPH dle srovnávacího rozpočtu projektové dokumentace jsou 10.605.002,-Kč.

Skutečné investiční náklady stavby budou známy po výběru zhotovitele. Ve druhé polovině roku 2019 je počítáno se zahájením stavby a bude fakturována skutečná rozestavěnost díla, v roce 2020 bude stavba dokončena a vyfakturována zbývající cena díla v souladu s platnou SOD s vybraným zhotovitelem.

Stavbu je nutné realizačně koordinovat se stavbami „Kuřim, obnova komunikace – ul. Zahradní, ul. Nádražní“ (samostatně zajišťuje Město Kuřim) a „Kuřim, ul. Legionářská I – rekonstrukce kanalizace a vodovodu“.



V roce 2018 byla dokončena projektová dokumentace staveb „**Kuřim, Bezručova čtvrť – rekonstrukce kanalizace**“ a „**Kuřim Podlesí, ul. Kpt. Jaroše – rekonstrukce kanalizace a vodovodu**“.

Je na rozhodnutí města Kuřimi stanovit pořadí zahájení realizace připravovaných staveb podle aktuální potřeby města a množství potřebných investičních prostředků, jejichž výši v daném roce určuje město Kuřim svým rozhodnutím.

Pořadí realizace jednotlivých staveb v letech 2019 až 2023 stanovené městem Kuřimí je nutné zapracovat včetně nákladů do přílohy č.1 „Roční plán investic – seznam svěřených staveb“ pro daný rok.

Realizace staveb r. 2019 – předpokládané výdaje celkem:



3. VÝKON INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI MANDATÁŘE

Mandatář bude pro mandanta v roce 2019 zajišťovat v rámci mandátní smlouvy projekční přípravu staveb, uvedenou pod bodem 2a) a realizaci staveb uvedenou pod bodem 2b). Součástí zde uvedeného finančního objemu je DPH a cena za inženýrskou činnost, sjednaná pro rok 2019



V Kuřimi dne
za mandanta:

11. 4. 2019



Město Kuřim
starosta města
Mgr. Ing. Drago Sukalovský

V Brně dne
za mandatáře:

02-04-2019

Brněnské vodárny
Přisazovací 557/15



Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
předseda představenstva



Město Kuřim
Jungmannova 968/75
664 34 Kuřim

19