

---

**DODATEK č. 10 KE „SMLOUVĚ O DÍLO č. 2017/D/0102  
ze dne 22. 8. 2017“**

*podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník)*

---

**I. Smluvní strany**

- 1. Jméno:** **Město Kuřim**  
sídlo: Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim  
zastoupený: Mgr. Ing. Dragem Sukalovským, starostou města  
IČO: 00281964  
DIČ: CZ00281964  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Kuřim  
číslo účtu: 22824641/0100  
e-mail: [posta@kurim.cz](mailto:posta@kurim.cz)  
tel: 541 422 311  
fax: 541 230 633  
ID datové schránky: 5dhbqj2  
zástupci objednatele ve věcech technických dle této smlouvy je: Stanislav Bartoš, Ing. Markelova Jana

(dále jen „**Objednatel**“)

**a**

- 2. Jméno:** **PKS stavby a.s.**  
sídlo: Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou  
zastoupený: [REDACTED]  
IČO: 46980059  
DIČ: CZ46980059  
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně odd. B, vložka 930  
bankovní spojení: MONETA Money Bank a.s.  
číslo účtu: 175972792/0600  
e-mail: [REDACTED]  
tel: [REDACTED]  
fax: --  
ID datové schránky: 86GSPJU  
kontaktní osoba zhotovitele ve věcech technických dle této smlouvy je: [REDACTED]

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „**Smluvní strany**“

## II. Předmět dodatku

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 22. 8. 2017 smlouvu o dílo č. 2017/D/0102, jejímž předmětem je provedení díla, tj. stavby „Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“ (dále jen „smlouva o dílo“). Dne 2. 11. 2017 byl uzavřen dodatek č. 1, dne 30. 4. 2018 dodatek č. 2, dne 31. 5. 2018 dodatek č. 3, dne 10. 7. 2018 dodatek č. 4, dne 31. 7. 2018 dodatek č. 5, dne 25. 10. 2018 dodatek č. 6, dne 26. 10. 2018 dodatek č. 7, dne 19. 12. 2018 dodatek č. 8 a dne 15. 2. 2019 dodatek č. 9 k této smlouvě o dílo.
- 2) Předmětem dodatku č. 10 smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“) je rozšíření předmětu díla vymezeného smlouvou o dílo o změnové práce, které jsou specifikovány v „Požadavku na změnu“ č. 020, 023, 024, 025, 026, 027, 028, 031, 032, 033, 034, 035, 036, 038 ze dne 4. 2. 2019, v „Požadavku na změnu“ č. 022 ze dne 31. 1. 2019 a v „Požadavku na změnu“ č. 029 ze dne 12. 2. 2019 a v položkových rozpočtech, které jsou součástí „Podkladu k rozhodnutí“ č. 020, 023, 024, 025, 026, 027, 028 ze dne 6. 2. 2019, „Podkladu k rozhodnutí“ č. 022 ze dne 14. 2. 2019, „Podkladu k rozhodnutí“ č. 029 ze dne 18. 2. 2019, „Podkladu k rozhodnutí“ č. 031, 032, 033 ze dne 5. 3. 2019, „Podkladu k rozhodnutí“ č. 034, 035, 036 ze dne 11. 3. 2019 a „Podkladu k rozhodnutí“ č. 038 ze dne 8. 3. 2019. Jedná se o změny závazku zadané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon“) následovně:
  - a) změna závazku zadaná podle ust. § 222 odst. 4 zákona v objemu 309.788,56 Kč bez DPH. Rozšíření sjednaného předmětu díla je blíže popsáno v „Požadavku na změnu“ č. 023, 026, 027, 031, 032 a 036 ze dne 4. 2. 2019, který je nedílnou součástí tohoto dodatku
  - b) změna závazku zadaná podle ust. § 222 odst. 5 zákona v objemu 2.330.248,84 Kč bez DPH. Rozšíření sjednaného předmětu díla je blíže popsáno v „Požadavku na změnu“ č. 024, 025, 028, 033, 034 a 035 ze dne 4. 2. 2019, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku
  - c) změna závazku zadaná podle ust. § 222 odst. 6 zákona v objemu 2.232.479,42 Kč bez DPH. Rozšíření sjednaného předmětu díla je blíže popsáno v „Požadavku na změnu“ č. 020 a 038 ze dne 4. 2. 2019, č. 022 ze dne 31. 1. 2019 a č. 029 ze dne 12. 2. 2019, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.
- 3) Z předmětu smlouvy o dílo se vypouští nerealizované stavební práce, které jsou specifikovány v „Požadavku na změnu“ č. 020, 030 a 033 ze dne 4. 2. 2019 a v „Požadavku na změnu“ č. 029 ze dne 12. 2. 2019 a v položkových rozpočtech, které jsou součástí „Podkladu k rozhodnutí“ č. 020 ze dne 6. 2. 2019, „Podkladu k rozhodnutí“ č. 030 a 033 ze dne 5. 3. 2019 a „Podkladu k rozhodnutí“ č. 029 ze dne 18. 2. 2019. Jedná se o změny závazku zadané podle zákona následovně:
  - a) změna závazku zadaná podle ust. § 222 odst. 5 zákona v objemu -213.437,21 Kč bez DPH. Snížení sjednaného předmětu díla je blíže popsáno v „Požadavku na změnu“ č. 033 ze dne 4. 2. 2019, který je nedílnou součástí tohoto dodatku
  - b) změna závazku zadaná podle ust. § 222 odst. 6 zákona v objemu -490.317,89 Kč bez DPH. Snížení sjednaného předmětu díla je blíže popsáno v „Požadavku na změnu“ č. 020, 030 a 033 ze dne 4. 2. 2019 a v „Požadavku na změnu“ č. 029 ze dne 12. 2. 2019, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

### III. Změny ustanovení smlouvy o dílo

1) Článek IV. **PŘEDMĚT DÍLA** se doplňuje o odstavec 4.7. tohoto znění:

4.7. Předmět díla se doplňuje o stavební práce (dále jen „vícepráce“), které jsou specifikovány v „Požadavku na změnu“ č. 020, 023, 024, 025, 026, 027, 028, 031, 032, 033, 034, 035, 036, 038 ze dne 4. 2. 2019, v „Požadavku na změnu“ č. 022 ze dne 31. 1. 2019 a v „Požadavku na změnu“ č. 029 ze dne 12. 2. 2019 a v položkových rozpočtech, které jsou součástí „Podkladu k rozhodnutí“ č. 020, 023, 024, 025, 026, 027, 028 ze dne 6. 2. 2019, „Podkladu k rozhodnutí“ č. 022 ze dne 14. 2. 2019, „Podkladu k rozhodnutí“ č. 029 ze dne 18. 2. 2019, „Podkladu k rozhodnutí“ č. 031, 032, 033 ze dne 5. 3. 2019, „Podkladu k rozhodnutí“ č. 034, 035, 036 ze dne 11. 3. 2019 a „Podkladu k rozhodnutí“ č. 038 ze dne 8. 3. 2019. Z předmětu díla se dále vypouští nerealizované práce (dále jen „méněpráce“), které jsou specifikovány v „Požadavku na změnu“ č. 020, 030 a 033 ze dne 4. 2. 2019 a v „Požadavku na změnu“ č. 029 ze dne 12. 2. 2019 a v položkových rozpočtech, které jsou součástí „Podkladu k rozhodnutí“ č. 020 ze dne 6. 2. 2019, „Podkladu k rozhodnutí“ č. 030 a 033 ze dne 5. 3. 2019 a „Podkladu k rozhodnutí“ č. 029 ze dne 18. 2. 2019.

2) Článek V. **CENA DÍLA**, odst. 24. smlouvy o dílo se nahrazuje zněním:

24. Cena díla je sjednána dohodou Smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s položkovým rozpočtem – oceněným výkazem výměr Zhotovitele, v souladu s dodatkem č. 2, 3, 4, 5, 6 a 7 a se změnovými položkovými rozpočty, které jsou součástí „Podkladu k rozhodnutí“ č. 020, 023, 024, 025, 026, 027, 028 ze dne 6. 2. 2019, „Podkladu k rozhodnutí“ č. 022 ze dne 14. 2. 2019, „Podkladu k rozhodnutí“ č. 029 ze dne 18. 2. 2019, „Podkladu k rozhodnutí“ č. 030, 031, 032, 033 ze dne 5. 3. 2019, „Podkladu k rozhodnutí“ č. 034, 035, 036 ze dne 11. 3. 2019 a „Podkladu k rozhodnutí“ č. 038 ze dne 8. 3. 2019 a činí:

Cena bez DPH dle smlouvy o dílo a dodatku č. 7	125.232.023,83 Kč
Cena víceprací bez DPH dle dodatku č. 10 smlouvy o dílo	4.872.516,82 Kč
Cena méněprací bez DPH dle dodatku č. 10 smlouvy o dílo	-703.755,10 Kč
<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>129.400.785,55 Kč</b>

K celkové ceně bude připočtena aktuální sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

### IV. Závěrečná ujednání

- 1) Ostatní články smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v plném znění v platnosti.
- 2) Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, 1 vyhotovení obdrží Zhotovitel a Objednatel obdrží 3 vyhotovení.
- 3) Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku ke smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Smluvní strany se dohodly, že celý text smlouvy bude v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen zákon o registru smluv), uveřejněn v registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle k uveřejnění v registru smluv město Kuřim.
- 4) Tento dodatek nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany, účinnost dodatku nastává dle zákona o registru smluv dnem uveřejnění v registru smluv.
- 5) Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 10 smlouvy o dílo je:

