

**PKS stavby a.s., Brněnská 126/ 38, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 46980059**

Název stavby: Společenské a kulturní centrum v Kuřimi

Podklad k rozhodnutí č. 020

Název změny:

**Změna rozvodů ÚT pro Ekodesign**

Celková cena změny: **Kč 36.976,00 ( bez DPH )**

Podklad k rozhodnutí byl zpracován na základě Požadavku na změnu č. 0209, vypracovaného objednatelem dne 4. února 2019 a předaného zhotoviteli dne 4. února 2019

Vyjádření zhotovitele:

Změny díla uplatněné objednatelem v Požadavku na změnu č. 020 zhotovitel, po odsouhlasení tohoto požadavku na změnu objednatelem, provede, změny nebudou mít vliv na sjednaný termín dokončení díla.

Příloha č. 1 Podkladu k rozhodnutí č. 020- Položkový rozpočet změny díla.

*Poznámka:*

*1) Položkový rozpočet byl zpracován v souladu s čl. V Cena díla, odstavec 27, Smlouvy o dílo*

Podklad k rozhodnutí je vypracován v šesti stejnopisech, z nichž po podpisu oběma stranami, obdrží jeden výtisk zhotovitel, jeden výtisk TDI a čtyři výtisky objednatel.

Podklad k rozhodnutí vypracoval

dne: 6.2.2019

za PKS stavby a.s.: jméno, funkce, podpis

Za objednatele- převzal, včetně příloh

Dne 18.3.2019

jméno, funkce, podpis

**PKS stavby a.s., Brněnská 126/ 38, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 46980059**

Název stavby: Společenské a kulturní centrum v Kuřimi

Podklad k rozhodnutí č. 022

Název změny:

**Provedení pryskyřičných stěrek schodů a podest hlavního schodiště**

Celková cena změny: **Kč 712.008, 25 ( bez DPH )**

Podklad k rozhodnutí byl zpracován na základě Požadavku na změnu č. 022, vypracovaného objednatelem dne 31. ledna 2019 a předaného zhotoviteli dne 31. ledna 2019

Vyjádření zhotovitele:

Změny díla uplatněné objednatelem v Požadavku na změnu č. 022 zhotovitel, po odsouhlasení tohoto požadavku na změnu objednatelem, provede, změny budou mít vliv na sjednaný termín dokončení díla, jak byl sjednán v dodatku č.8 ke smlouvě o dílo.

Příloha č. 1 Podkladu k rozhodnutí č. 022- Položkový rozpočet změny díla.

*Poznámka:*

*1) Položkový rozpočet byl zpracován v souladu s čl. V Cena díla, odstavec 27, Smlouvy o dílo*

Podklad k rozhodnutí je vypracován v šesti stejnopisech, z nichž po podpisu oběma stranami, obdrží jeden výtisk zhotovitel, jeden výtisk TDI a čtyři výtisky objednatel.

Podklad k rozhodnutí vypracoval

dne: 14. února 2019

za PKS stavby a.s.: jméno, funkce, podpis

Za objednatele- převzal, včetně příloh

Dne 18.3.2019

jméno, funkce, podpis

**PKS stavby a.s., Brněnská 126/ 38, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 46980059**

Název stavby: Společenské a kulturní centrum v Kuřimi

Podklad k rozhodnutí č. 023

Název změny:

**Prodloužení skleněného zábradlí**

Celková cena změny: **Kč 31.200,00 ( bez DPH )**

Podklad k rozhodnutí byl zpracován na základě Požadavku na změnu č. 023, vypracovaného objednatelem dne 4. února 2019 a předaného zhotoviteli dne 4. února 2019

Vyjádření zhotovitele:

Změny díla uplatněné objednatelem v Požadavku na změnu č. 023 zhotovitel, po odsouhlasení tohoto požadavku na změnu objednatelem, provede, změny nebudou mít vliv na sjednaný termín dokončení díla.

Příloha č. 1 Podkladu k rozhodnutí č. 023- Položkový rozpočet změny díla.

*Poznámka:*

*1) Položkový rozpočet byl zpracován v souladu s čl. V Cena díla, odstavec 27, Smlouvy o dílo*

Podklad k rozhodnutí je vypracován v šesti stejnopisech, z nichž po podpisu oběma stranami, obdrží jeden výtisk zhotovitel, jeden výtisk TDI a čtyři výtisky objednatel.

Podklad k rozhodnutí vypracoval

dne: 6.2.2019

za PKS stavby a.s.: jméno, funkce, podpis

Za objednatele- převzal, včetně příloh

Dne 18.3.2019

jméno, funkce, podpis

**PKS stavby a.s., Brněnská 126/ 38, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 46980059**

Název stavby: Společenské a kulturní centrum v Kuřimi

Podklad k rozhodnutí č. 024

Název změny:

**Zpevněná plocha před budovou SKC- stavební úpravy okolí SKC**

Celková cena změny: **Kč 901.225,53 ( bez DPH )**

Podklad k rozhodnutí byl zpracován na základě Požadavku na změnu č. 024, vypracovaného objednatelem dne 4. února 2019 a předaného zhotoviteli dne 4. února 2019

Vyjádření zhotovitele:

Změny díla uplatněné objednatelem v Požadavku na změnu č. 024 zhotovitel, po odsouhlasení tohoto požadavku na změnu objednatelem, provede, změny nebudou mít vliv na sjednaný termín dokončení díla.

Příloha č. 1 Podkladu k rozhodnutí č. 024- Položkový rozpočet změny díla.

*Poznámka:*

*1) Položkový rozpočet byl zpracován v souladu s čl. V Cena díla, odstavec 27, Smlouvy o dílo*

Podklad k rozhodnutí je vypracován v šesti stejnopisech, z nichž po podpisu oběma stranami, obdrží jeden výtisk zhotovitel, jeden výtisk TDI a čtyři výtisky objednatel.

Podklad k rozhodnutí vypracoval

dne: 6.2.2019

za PKS stavby a.s.: jméno, funkce, podpis

Za objednatele- převzal, včetně příloh

Dne 18.3.2019

jméno, funkce, podpis

**PKS stavby a.s., Brněnská 126/ 38, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 46980059**

Název stavby: Společenské a kulturní centrum v Kuřimi

Podklad k rozhodnutí č. 025

Název změny:

**Provedení vyhřívání venkovního prefabrikovaného schodiště a podesty**

Celková cena změny: **Kč 123.845,00 ( bez DPH )**

Podklad k rozhodnutí byl zpracován na základě Požadavku na změnu č. 025, vypracovaného objednatelem dne 4. února 2019 a předaného zhotoviteli dne 4. února 2019

Vyjádření zhotovitele:

Změny díla uplatněné objednatelem v Požadavku na změnu č. 025 zhotovitel, po odsouhlasení tohoto požadavku na změnu objednatelem, provede, změny nebudou mít vliv na sjednaný termín dokončení díla.

Příloha č. 1 Podkladu k rozhodnutí č. 025- Položkový rozpočet změny díla.

*Poznámka:*

*1) Položkový rozpočet byl zpracován v souladu s čl. V Cena díla, odstavec 27, Smlouvy o dílo*

Podklad k rozhodnutí je vypracován v šesti stejnopisech, z nichž po podpisu oběma stranami, obdrží jeden výtisk zhotovitel, jeden výtisk TDI a čtyři výtisky objednatel.

Podklad k rozhodnutí vypracoval

dne: 6.2.2019

za PKS stavby a.s.: jméno, funkce, podpis

Za objednatele- převzal, včetně příloh

Dne 18.3.2019

jméno, funkce, podpis

**PKS stavby a.s., Brněnská 126/ 38, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 46980059**

Název stavby: Společenské a kulturní centrum v Kuřimi

Podklad k rozhodnutí č. 026

Název změny:

**Provedení niky ve stěnách pro obrazovky AVT ve foyer**

Celková cena změny: **Kč 38.500,00 ( bez DPH )**

Podklad k rozhodnutí byl zpracován na základě Požadavku na změnu č. 026, vypracovaného objednatelem dne 4. února 2019 a předaného zhotoviteli dne 4. února 2019

Vyjádření zhotovitele:

Změny díla uplatněné objednatelem v Požadavku na změnu č. 026 zhotovitel, po odsouhlasení tohoto požadavku na změnu objednatelem, provede, změny nebudou mít vliv na sjednaný termín dokončení díla.

Příloha č. 1 Podkladu k rozhodnutí č. 026- Položkový rozpočet změny díla.

*Poznámka:*

*1) Položkový rozpočet byl zpracován v souladu s čl. V Cena díla, odstavec 27, Smlouvy o dílo*

Podklad k rozhodnutí je vypracován v šesti stejnopisech, z nichž po podpisu oběma stranami, obdrží jeden výtisk zhotovitel, jeden výtisk TDI a čtyři výtisky objednatel.

Podklad k rozhodnutí vypracoval

dne: 6.2.2019

za PKS stavby a.s.: jméno, funkce, podpis

Za objednatele- převzal, včetně příloh

Dne 18.3.2019

jméno, funkce, podpis

**PKS stavby a.s., Brněnská 126/ 38, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 46980059**

Název stavby: Společenské a kulturní centrum v Kuřimi

Podklad k rozhodnutí č. 027

Název změny:

**Provedení oddáleného splachování na WC pro invalidy**

Celková cena změny: **Kč 18.940,00 ( bez DPH )**

Podklad k rozhodnutí byl zpracován na základě Požadavku na změnu č. 027, vypracovaného objednatelem dne 4. února 2019 a předaného zhotoviteli dne 4. února 2019

Vyjádření zhotovitele:

Změny díla uplatněné objednatelem v Požadavku na změnu č. 027 zhotovitel, po odsouhlasení tohoto požadavku na změnu objednatelem, provede, změny nebudou mít vliv na sjednaný termín dokončení díla.

Příloha č. 1 Podkladu k rozhodnutí č. 027- Položkový rozpočet změny díla.

*Poznámka:*

*1) Položkový rozpočet byl zpracován v souladu s čl. V Cena díla, odstavec 27, Smlouvy o dílo*

Podklad k rozhodnutí je vypracován v šesti stejnopisech, z nichž po podpisu oběma stranami, obdrží jeden výtisk zhotovitel, jeden výtisk TDI a čtyři výtisky objednatel.

Podklad k rozhodnutí vypracoval

dne: 6.2.2019

za PKS stavby a.s.: jméno, funkce, podpis

Za objednatele- převzal, včetně příloh

Dne 18.3.2019

jméno, funkce, podpis

**PKS stavby a.s., Brněnská 126/ 38, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 46980059**

Název stavby: Společenské a kulturní centrum v Kuřimi

Podklad k rozhodnutí č. 028

Název změny:

**Úprava rozvaděče RH1 pro ovládání HDO**

Celková cena změny: **Kč 41.500,00 ( bez DPH )**

Podklad k rozhodnutí byl zpracován na základě Požadavku na změnu č. 028, vypracovaného objednatelem dne 4. února 2019 a předaného zhotoviteli dne 4. února 2019

Vyjádření zhotovitele:

Změny díla uplatněné objednatelem v Požadavku na změnu č. 028 zhotovitel, po odsouhlasení tohoto požadavku na změnu objednatelem, provede, změny nebudou mít vliv na sjednaný termín dokončení díla.

Příloha č. 1 Podkladu k rozhodnutí č. 028- Položkový rozpočet změny díla.

*Poznámka:*

*1) Položkový rozpočet byl zpracován v souladu s čl. V Cena díla, odstavec 27, Smlouvy o dílo*

Podklad k rozhodnutí je vypracován v šesti stejnopisech, z nichž po podpisu oběma stranami, obdrží jeden výtisk zhotovitel, jeden výtisk TDI a čtyři výtisky objednatel.

Podklad k rozhodnutí vypracoval

dne: 6.2.2019

za PKS stavby a.s.: jméno, funkce, podpis

Za objednatele- převzal, včetně příloh

Dne 18.3.2019

jméno, funkce, podpis



Název stavby: Společenské a kulturní centrum v Kuřimi

Podklad k rozhodnutí č. 029

Název změny:

**Změna posuvných stěn**

Celková cena změny: **Kč 1.221.187, 40 ( bez DPH )**

Podklad k rozhodnutí byl zpracován na základě Požadavku na změnu č. 029, vypracovaného objednatelem dne 12. února 2019 a předaného zhotoviteli dne 12. února 2019

Vyjádření zhotovitele:

Změny díla uplatněné objednatelem v Požadavku na změnu č. 029 zhotovitel, po odsouhlasení tohoto požadavku na změnu objednatelem, provede, změny budou mít vliv na sjednaný termín dokončení díla, jak byl sjednán v dodatku č.8 ke smlouvě o dílo.

Příloha č. 1 Podkladu k rozhodnutí č. 029- Položkový rozpočet změny díla.

*Poznámka:*

*1) Položkový rozpočet byl zpracován v souladu s čl. V Cena díla, odstavec 27, Smlouvy o dílo*

Podklad k rozhodnutí je vypracován v šesti stejnopisech, z nichž po podpisu oběma stranami, obdrží jeden výtisk zhotovitel, jeden výtisk TDI a čtyři výtisky objednatel.

Podklad k rozhodnutí vypracoval

dne: 18. února 2019

za PKS stavby a.s.: jméno, funkce, podpis

Za objednatele- převzal, včetně příloh

Dne 18.3.2019

jméno, funkce, podpis

**PKS stavby a.s., Brněnská 126/ 38, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 46980059**

Název stavby: Společenské a kulturní centrum v Kuřimi

Podklad k rozhodnutí č. 030

Název změny:

### **Odpočet neprovedené sanace podhledové části stropu nad přízemím**

Celková cena změny: **Kč - 297.558,30 ( bez DPH )**

Podklad k rozhodnutí byl zpracován na základě Požadavku na změnu č. 030, vypracovaného objednatelem dne 4. února 2019 a předaného zhotoviteli dne 4. února 2019

Vyjádření zhotovitele:

Změny díla uplatněné objednatelem v Požadavku na změnu č. 030 zhotovitel, po odsouhlasení tohoto požadavku na změnu objednatelem, provede, změny nebudou mít vliv na sjednaný termín dokončení díla.

Příloha č. 1 Podkladu k rozhodnutí č. 030- Položkový rozpočet změny díla.

*Poznámka:*

*1) Položkový rozpočet byl zpracován v souladu s čl. V Cena díla, odstavec 27, Smlouvy o dílo*

Podklad k rozhodnutí je vypracován v šesti stejnopisech, z nichž po podpisu oběma stranami, obdrží jeden výtisk zhotovitel, jeden výtisk TDI a čtyři výtisky objednatel.

Podklad k rozhodnutí vypracoval

dne: 5.3.2019

za PKS stavby a.s.: jméno, funkce, podpis

Za objednatele- převzal, včetně příloh

Dne 18.3.2019

jméno, funkce, podpis

**PKS stavby a.s., Brněnská 126/ 38, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 46980059**

Název stavby: Společenské a kulturní centrum v Kuřimi

Podklad k rozhodnutí č. 031

Název změny:

**Provedení zábradlí v malém sále**

Celková cena změny: **Kč 47.400,00 ( bez DPH )**

Podklad k rozhodnutí byl zpracován na základě Požadavku na změnu č. 031, vypracovaného objednatelem dne 4. února 2019 a předaného zhotoviteli dne 4. února 2019

Vyjádření zhotovitele:

Změny díla uplatněné objednatelem v Požadavku na změnu č. 031 zhotovitel, po odsouhlasení tohoto požadavku na změnu objednatelem, provede, změny nebudou mít vliv na sjednaný termín dokončení díla.

Příloha č. 1 Podkladu k rozhodnutí č. 031- Položkový rozpočet změny díla.

*Poznámka:*

*1) Položkový rozpočet byl zpracován v souladu s čl. V Cena díla, odstavec 27, Smlouvy o dílo*

Podklad k rozhodnutí je vypracován v šesti stejnopisech, z nichž po podpisu oběma stranami, obdrží jeden výtisk zhotovitel, jeden výtisk TDI a čtyři výtisky objednatel.

Podklad k rozhodnutí vypracoval

dne: 5.3.2019

za PKS stavby a.s.: jméno, funkce, podpis

Za objednatele- převzal, včetně příloh

Dne 18.3.2019

jméno, funkce, podpis

**PKS stavby a.s., Brněnská 126/ 38, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 46980059**

Název stavby: Společenské a kulturní centrum v Kuřimi

Podklad k rozhodnutí č. 032

Název změny:

**Provedení vyvýšeného jeviště v malém sále**

Celková cena změny: **Kč 130.089,56 ( bez DPH )**

Podklad k rozhodnutí byl zpracován na základě Požadavku na změnu č. 032, vypracovaného objednatelem dne 4. února 2019 a předaného zhotoviteli dne 4. února 2019

Vyjádření zhotovitele:

Změny díla uplatněné objednatelem v Požadavku na změnu č. 032 zhotovitel, po odsouhlasení tohoto požadavku na změnu objednatelem, provede, změny nebudou mít vliv na sjednaný termín dokončení díla.

Příloha č. 1 Podkladu k rozhodnutí č. 032- Položkový rozpočet změny díla.

*Poznámka:*

*1) Položkový rozpočet byl zpracován v souladu s čl. V Cena díla, odstavec 27, Smlouvy o dílo*

Podklad k rozhodnutí je vypracován v šesti stejnopisech, z nichž po podpisu oběma stranami, obdrží jeden výtisk zhotovitel, jeden výtisk TDI a čtyři výtisky objednatel.

Podklad k rozhodnutí vypracoval

dne: 5.3.2019

za PKS stavby a.s.: jméno, funkce, podpis

Za objednatele- převzal, včetně příloh

Dne 18.3.2019

jméno, funkce, podpis

**PKS stavby a.s., Brněnská 126/ 38, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 46980059**

Název stavby: Společenské a kulturní centrum v Kuřimi

Podklad k rozhodnutí č. 033

Název změny:

**Doplnění stavby „Okolí“- lavičky, pryžová dlažba, zábradlí terasy MC, mobiliář**

Celková cena změny: **Kč 436.217,01 ( bez DPH )**

Podklad k rozhodnutí byl zpracován na základě Požadavku na změnu č. 033, vypracovaného objednatelem dne 4. února 2019 a předaného zhotoviteli dne 4. února 2019

Vyjádření zhotovitele:

Změny díla uplatněné objednatelem v Požadavku na změnu č. 033 zhotovitel, po odsouhlasení tohoto požadavku na změnu objednatelem, provede, změny nebudou mít vliv na sjednaný termín dokončení díla.

Příloha č. 1 Podkladu k rozhodnutí č. 033- Položkový rozpočet změny díla.

*Poznámka:*

*1) Položkový rozpočet byl zpracován v souladu s čl. V Cena díla, odstavec 27, Smlouvy o dílo*

Podklad k rozhodnutí je vypracován v šesti stejnopisech, z nichž po podpisu oběma stranami, obdrží jeden výtisk zhotovitel, jeden výtisk TDI a čtyři výtisky objednatel.

Podklad k rozhodnutí vypracoval

dne: 5.3.2019

za PKS stavby a.s.: jméno, funkce, podpis

Za objednatele- převzal, včetně příloh

Dne 18.3.2019

jméno, funkce, podpis

**PKS stavby a.s., Brněnská 126/ 38, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 46980059**

Název stavby: Společenské a kulturní centrum v Kuřimi

Podklad k rozhodnutí č. 034

Název změny:

**„Okolí“- zemní práce pro přeložku venkovního vodovodu**

Celková cena změny: **Kč 547.907,57 ( bez DPH )**

Podklad k rozhodnutí byl zpracován na základě Požadavku na změnu č. 034, vypracovaného objednatelem dne 4. února 2019 a předaného zhotoviteli dne 4. února 2019

Vyjádření zhotovitele:

Změny díla uplatněné objednatelem v Požadavku na změnu č. 034 zhotovitel, po odsouhlasení tohoto požadavku na změnu objednatelem, provede, změny nebudou mít vliv na sjednaný termín dokončení díla.

Příloha č. 1 Podkladu k rozhodnutí č. 034- Položkový rozpočet změny díla.

*Poznámka:*

*1) Položkový rozpočet byl zpracován v souladu s čl. V Cena díla, odstavec 27, Smlouvy o dílo*

Podklad k rozhodnutí je vypracován v šesti stejnopisech, z nichž po podpisu oběma stranami, obdrží jeden výtisk zhotovitel, jeden výtisk TDI a čtyři výtisky objednatel.

Podklad k rozhodnutí vypracoval

dne: 11.3.2019

za PKS stavby a.s.: jméno, funkce, podpis

Za objednatele- převzal, včetně příloh

Dne 18.3.2019

jméno, funkce, podpis

**PKS stavby a.s., Brněnská 126/ 38, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 46980059**

Název stavby: Společenské a kulturní centrum v Kuřimi

Podklad k rozhodnutí č. 035

Název změny:

**Doplnění klimatizace pro chladicí box včetně připojení ZTI**

Celková cena změny: **Kč 66.116,52 ( bez DPH )**

Podklad k rozhodnutí byl zpracován na základě Požadavku na změnu č. 035, vypracovaného objednatelem dne 4. února 2019 a předaného zhotoviteli dne 4. února 2019

Vyjádření zhotovitele:

Změny díla uplatněné objednatelem v Požadavku na změnu č. 035 zhotovitel, po odsouhlasení tohoto požadavku na změnu objednatelem, provede, změny nebudou mít vliv na sjednaný termín dokončení díla.

Příloha č. 1 Podkladu k rozhodnutí č. 035- Položkový rozpočet změny díla.

*Poznámka:*

*1) Položkový rozpočet byl zpracován v souladu s čl. V Cena díla, odstavec 27, Smlouvy o dílo*

Podklad k rozhodnutí je vypracován v šesti stejnopisech, z nichž po podpisu oběma stranami, obdrží jeden výtisk zhotovitel, jeden výtisk TDI a čtyři výtisky objednatel.

Podklad k rozhodnutí vypracoval

dne: 11.3.2019

za PKS stavby a.s.: jméno, funkce, podpis

Za objednatele- převzal, včetně příloh

Dne 18.3.2019

jméno, funkce, podpis

**PKS stavby a.s., Brněnská 126/ 38, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 46980059**

Název stavby: Společenské a kulturní centrum v Kuřimi

Podklad k rozhodnutí č. 036

Název změny:

**Výměna anemostatů VZT**

Celková cena změny: **Kč 43.659,00 ( bez DPH )**

Podklad k rozhodnutí byl zpracován na základě Požadavku na změnu č. 036, vypracovaného objednatelem dne 4. února 2019 a předaného zhotoviteli dne 4. února 2019

Vyjádření zhotovitele:

Změny díla uplatněné objednatelem v Požadavku na změnu č. 036 zhotovitel, po odsouhlasení tohoto požadavku na změnu objednatelem, provede, změny nebudou mít vliv na sjednaný termín dokončení díla.

Příloha č. 1 Podkladu k rozhodnutí č. 036- Položkový rozpočet změny díla.

*Poznámka:*

*1) Položkový rozpočet byl zpracován v souladu s čl. V Cena díla, odstavec 27, Smlouvy o dílo*

Podklad k rozhodnutí je vypracován v šesti stejnopisech, z nichž po podpisu oběma stranami, obdrží jeden výtisk zhotovitel, jeden výtisk TDI a čtyři výtisky objednatel.

Podklad k rozhodnutí vypracoval

dne: 11.3.2019

za PKS stavby a.s.: jméno, funkce, podpis

Za objednatele- převzal, včetně příloh

Dne 18.3.2019

jméno, funkce, podpis



**PKS stavby a.s., Brněnská 126/ 38, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 46980059**

Název stavby: Společenské a kulturní centrum v Kuřimi

Podklad k rozhodnutí č. 038

Název změny:

**Provedení požárních ucpávek profese ZTI**

Celková cena změny: **Kč 69.547,80 ( bez DPH )**

Podklad k rozhodnutí byl zpracován na základě Požadavku na změnu č. 038, vypracovaného objednatelem dne 4. února 2019 a předaného zhotoviteli dne 4. února 2019

Vyjádření zhotovitele:

Změny díla uplatněné objednatelem v Požadavku na změnu č. 038 zhotovitel, po odsouhlasení tohoto požadavku na změnu objednatelem, provede, změny nebudou mít vliv na sjednaný termín dokončení díla.

Příloha č. 1 Podkladu k rozhodnutí č. 038- Položkový rozpočet změny díla.

*Poznámka:*

*1) Položkový rozpočet byl zpracován v souladu s čl. V Cena díla, odstavec 27, Smlouvy o dílo*

Podklad k rozhodnutí je vypracován v šesti stejnopisech, z nichž po podpisu oběma stranami, obdrží jeden výtisk zhotovitel, jeden výtisk TDI a čtyři výtisky objednatel.

Podklad k rozhodnutí vypracoval

dne: 8.3.2019

za PKS stavby a.s.: jméno, funkce, podpis

Za objednatele- převzal, včetně příloh

Dne 18.3.2019

jméno, funkce, podpis