



Agendové číslo: 46/05/2018

Evidenční číslo: d201900117

Evidenční číslo (zhotovitel): 138 295 001/03

výtisk č. 2

DODATEK č. 3

ke Smlouvě o dílo č. d201800311

uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

mezi účastníky:

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV

sídlo: Zborovská 4602, 430 28 Chomutov
zastupuje: JUDr. Marek Hrabáč, primátor
IČ: 00261891
DIČ: CZ00261891
bankovní spojení: [redacted]
číslo účtu: [redacted]
(dále jen „objednatel“)

a

SITEL, spol. s r.o.

sídlo: Baarova 957/15, 140 00 Praha 4
adresa pro doručování: Nad elektrárnou 1526/45, 106 00 Praha 10
IČO: 44797320
DIČ: CZ44797320
zastoupený/á: [redacted]
bankovní spojení: [redacted]
číslo účtu: [redacted]
zapsaný/á: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze
spisová značka C6725
(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně též jako „smluvní strany“)

I. Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 31. 5. 2018 smlouvu o dílo č. d201800311 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem byla realizace konektivity, strukturované kabeláže, vybavení počítačovou a AV technikou v odborných učebnách základních škol v Chomutově.
2. Předmětem tohoto dodatku je změna díla spočívající ve zrušení rozvaděče R2 v ZŠ Březenecká (část díla C2), do kterého byl plánován nový přepínač FortiSwitch 224 a instalace tohoto přepínače FortiSwitch 224 namísto starého a nekompatibilního přepínače Zyxel v ZŠ Kadaňská (část díla C4). Se změnou díla je spojena změna cen příslušných částí díla, s tím, že celková cena díla se nemění. Změny nemají vliv na termíny provedení díla ani jeho částí.



Agendové číslo: 46/05/2018/ [redacted]

Evidenční číslo: d201900117

Evidenční číslo (zhotovitel): 138 295 001/03

výtisk č.

3. Změny jsou blíže specifikovány ve Změnovém listu č. 7 ze dne 6. 3. 2019, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku, Změnovém výkazu výměr C2 (ZŠ Březenecká) ze dne 6. 3. 2019, který je přílohou č. 2 tohoto dodatku, a Změnovém výkazu výměr C4 (ZŠ Kadaňská) ze dne 6. 3. 2019, který je přílohou č. 3 tohoto dodatku.

II. Změna díla

1. Dílo definované v čl. II. odst. 1 smlouvy se tímto dodatkem mění v částech C2 a C4 tak, že se sjednávají změny v umístění technologií dle čl. I odst. 2 tohoto dodatku a změnového listu č. 7, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.
2. V čl. II. odst. 2 smlouvy se seznam dokumentů doplňuje takto:
o) *Změnový list č. 7, ze dne 6. 3. 2019, který je přílohou č. 8 této smlouvy*
3. V čl. II. odst. 2 písm. e) smlouvy se seznam výkazů výměr doplňuje takto:
Změnový výkaz výměr C2 (ZŠ Březenecká) ze dne 6. 3. 2019 tvořící přílohu č. 9 této smlouvy
Změnový výkaz výměr C4 (ZŠ Kadaňská) ze dne 6. 3. 2019, tvořící přílohu č. 10 této smlouvy
4. Smlouva se doplňuje o následující přílohy:
8) *Změnový list č. 7, ze dne 6. 3. 2019, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku*
9) *Změnový výkaz výměr C2 (ZŠ Březenecká) ze dne 6. 3. 2019 tvořící přílohu č. 2 tohoto dodatku*
10) *Změnový výkaz výměr C4 (ZŠ Kadaňská) ze dne 6. 3. 2019 tvořící přílohu č. 3 tohoto dodatku*

III. Cena díla

1. Smluvní strany se dohodly, že celková sjednaná cena díla se v souvislosti se změnami díla dle tohoto dodatku nemění.
2. Ujednání o ceně částí díla C2 a C4 v čl. III. odst. 1 smlouvy se ruší a nahrazují novými, která zní:

Cena za část C2:

<i>cena bez DPH:</i>	<i>2.245.384,00 Kč</i>
<i>sazba DPH</i>	<i>21 %</i>
<i>DPH:</i>	<i>471.530,64 Kč</i>
<i>cena s DPH:</i>	<i>2.716.914,64 Kč</i>

Cena za část C4:

<i>cena bez DPH:</i>	<i>2.163.081,00 Kč</i>
<i>sazba DPH</i>	<i>21 %</i>
<i>DPH:</i>	<i>454.247,01 Kč</i>
<i>cena s DPH:</i>	<i>2.617.328,01 Kč</i>



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Agendové číslo: 46/05/2018 [REDACTED]

Evidenční číslo: d201900117

Evidenční číslo (zhotovitel): 138 295 001/03

výtisk č.

IV. Závěrečná ustanovení


1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nejsou-li v rozporu s tímto dodatkem, zůstávají beze změny.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že text smlouvy je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím a že statutární město Chomutov jako povinný subjekt má povinnost na žádost žadatele poskytnout informace o tomto smluvním vztahu včetně poskytnutí kopie smlouvy. Smluvní strany dále souhlasí se zveřejněním této smlouvy a jejích dodatků v registru smluv zřízeném zák. č. 340/2015 Sb.
3. O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada statutárního města Chomutova usnesením č. /19 ze dne 18. 3. 2019.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
5. Strany prohlašují, že si tento dodatek smlouvy přečetly, že s jeho obsahem jakož i právními důsledky souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Chomutově dne
-2. 04. 2019

V Praze dne 20.3.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:



ZMĚNOVÝ LIST č. 7.

Název stavby: Dodávka a implementace vybavení (počítačová a AV technika) a modernizace datových rozvodů do odborných učeben ZŠ a školních poradenských pracovišť, modernizace datových rozvodů v jiných prostorách ZŠ, zajištění vnitřní konektivity (dodávka a implementace HW a SW řešení)

Číslo smluvního vztahu: SITEL, spol. s r.o. IČ: 44797320
 Smlouva o dílo: 31. 5. 2018
 Evidenční číslo objednatele: d201800311
 Evidenční číslo zhotovitele: 138 295 001
 Dodatek č. 1: d201800449, 20. 09. 2018
 Dodatek č. 2: d201900077, 05. 03. 2019

Název části stavby (PS, SO):
 I. Základní škola Březenecká 4679, Chomutov
 II. Základní škola Kadaňská 2334, Chomutov

Změna se netýká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu. Změna se netýká funkčnosti díla.

Původní technické řešení dle smluvní dokumentace:

ZŠ Kadaňská je v učebně jazyků + IT - stávající přepínač Zyxel GS 1900-48.
 ZŠ Březenecká – stávající přepínač FortiSwitch 224.

Nové technické řešení:

ZŠ Kadaňská učebna jazyků + IT přepínač FortiSwitch FS-248E-POE.
 ZŠ Březenecká přesun přepínač FortiSwitch 224 na ZŠ Kadaňská do učebny jazyky + IT.


Zdůvodnění změny:

V Základní škole Březenecká se ruší rozvaděč R2 (původní), do kterého byl plánován nový přepínač FortiSwitch 224. Na základě optimalizace není v síťové topologii nezbytný. Tento přepínač je možné použít místo nekompatibilního přepínače Zyxel v ZŠ Kadaňská a není tedy třeba pořizovat nový, který v rozpočtu chybí. Kapacitně přepínač vyhovuje.

Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.


Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ANO (dokumentace skutečného provedení) Zhotovitel: SITEL, spol. s r.o. IČ: 44797320
Vliv změny na smluvní cenu:	NE

Vliv změny na termín dokončení díla:	NE
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	
Nový termín dokončení díla:	



Krycí list rozpočtu

Číslo zakázky	Zakázka		
2017 / 003	ZŠ Březenecká 4679, Chomutov		
Komentář	Soupis prací je sestaven za využití položek cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz .		
Popis verze	verze 3		
Komentář verze			
Adresa		Datum zahájení	9.2.2017
Rok	2017	Datum dokončení	
Typ Firmy	Název	Kontaktní osoba	Telefon
Význam (funkce)	Jméno		
REKAPITULACE			
Kód stavebního objektu	Popis objektu	Kód zatřídění	Zatřídění
SO_03A	odborné učebny komunikace v cizích jazycích 1 – počítačová a audiovizuální technika		
SO_03B	odborné učebny komunikace v cizích jazycích 2 – počítačová a audiovizuální technika		
SO_03C	odborná učebna technické a řemeslné obory – dílny - počítačová a audiovizuální technika		
SO_05	Školní poradenské pracoviště – vybavení (nábytek, PC, tiskárna)		
SO_10	Konektivita – aktivní prvky		
SO_11	Strukturovaná kabeláž – stavební práce + dodávky		
VRN	Zařízení staveniště		
		Celkem (bez DPH)	6 786 807
		DPH	1 425 229
		DPH 21 % ze základny: 6 786 807	1 425 229
		Celkem (včetně DPH)	8 212 036
Za zhotovitele	Za objednatele		
Jméno :	Jméno :		
Datum :	Datum :		
Podpis:	Podpis :		
Poznámka :			



Krycí list rozpočtu

Číslo zakázky		Zakázka	
2017 / 003		Základní škola Kadaňská 2334, Chomutov	
Komentář	Soupis prací je sestaven za využití položek cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz .		
Popis verze	verze 2		
Komentář verze			
Adresa		Datum zahájení	
Rok	2017	Datum dokončení	
Typ Firmy	Název	Kontaktní osoba	Telefon
Význam (funkce)	Jméno		
REKAPITULACE			
Kód stavebního objektu	Popis objektu	Kód zatřídění	Zatřídění
SO_03A	odborná učebna komunikace v cizích jazycích – počítačová a audiovizuální technika		
SO_03B	odborná učebna přírodní vědy – fyzika – počítačová a audiovizuální technika		
SO_05	Školní poradenské pracoviště – vybavení (PC, tiskárna)		
SO_10	Konektivita – aktivní prvky		
SO_11	Strukturovaná kabeláž – stavební práce + dodávky		
VRN	Zařízení staveniště		
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady		
		Celkem (bez DPH)	6 046 997
		DPH	1 269 869
		DPH 21 % ze základny: 6 046 997	1 269 869
		Celkem (včetně DPH)	7 316 866
Za zhotovitele	Za objednatele		
Jméno :	Jméno :		
Datum :	Datum :		
Podpis:	Podpis :		
Poznámka :			