

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby :124/18-I/37 Nasavrky - Rohozná, OŽK

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
001/001Číslo ZBV:
1.3

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Vedlejší a ostatní náklady

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 7.6.2018 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Skanska a.s., Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8

Přílohy Změnového listu:

Rozpis ocenění změn položek

Paré č.	Příjemce
1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet RSD ČR)
2	Zhotovitel
3	Projektant

Iniciátor změny: Objednatel

Popis Změny:

Předmětem Změny je odečet nedočerpané položky pro zajištění kabelu při opravách 2 propustků. Telekomunikační kabel nebyl v průběhu prací obnažen, náklady na jeho provizorní přeložku tedy nebyly účtovány. Vyjádření autorského dozoru je součástí technické zprávy DSPS a je přiloženo v této dokumentaci ZBV.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-31 596,24	0,00	-31 596,24

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor) jméno datum 4/4/19 podpis

Funkce zaměstnance RSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV jméno datum 5/4/19 podpis

Správce stavby jméno datum 8/4/19 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GR č.18/2017 ver. 1.2) jméno datum 9/4/19

Zhotovitel jméno datum 4/4/19

Evidenční list vyhrazené změny

Název a evidenční číslo Stavby: 124/18-I/37 Nasavrky - Rohozná, OŽK

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
101/001Číslo ZBV:
2.1

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Komunikace

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 7.6.2018 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Skanska a.s., Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8

Přílohy Evidenčního listu vyhrazené změny:

Rozpis ocenění změn položek

Paré č.	Příjemce
1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet RSD ČR)
2	Zhotovitel
3	Projektant

Podpis Změny:

Předmětem Změny je odečet položek prací, které nebyly dočerpány. Důvodem bylo, že skutečně provedené množství proříznutí a zalití spar asfaltovou záhlvkou bylo nižší, než uvádí soupis prací (skupina 1). Viz vyjádření autorského dozoru, které je přílohou v této dokumentaci ZBV.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-8 388,95	0,00	-8 388,95

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Funkce zaměstnance RSD CR určeného
v rámci organizační struktury Věcně
příslušného útvaru k vyjádření k ZBV

jméno

datum 5/4/19 podpis

Správce stavby

jméno

datum 8/4/19 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně
řazeny, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Smluvní strany shodně
hlasují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Práva a povinnosti Objednatel
a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby
oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatel
dle § 24 Směrnice GR č.18/2017 ver. 1.2)

jméno

datum 9/4/19 po

Zhotovitel

jméno

datum 4/4/19 po

Změna během výstavby (ZBV)

Čís

4



Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: 124/18-I/37 Nasavrky - Rohozná, OŽK

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
101/001Číslo ZBV:
2.3

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Komunikace

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 7.6.2018 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Skanska a.s., Křížkova 682/34a, 186 00 Praha 8

Přílohy Změnového listu:

Rozpis ocenění změn položek

Paré č.	Příjemce
1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet RSD ČR)
2	Zhotovitel
3	Projektant

Iniciátor změny: Objednatel

Podpis Změny:

Předmětem Změny je odečet položek prací, které nebyly dočerpány. Betonové svodidlo nebylo instalováno, protože v dotčeném místě, byly na náklady města Nasavrky umístěny betonové květináče, které rovněž plní požadovanou funkci zabránění vjezdu vozidel (skupina 3). Propustek DN 400 nebyl čištěn, neboť jeho skutečný stav to nevyžadoval (skupina 3). Vyjádření autorského dozoru je součástí technické zprávy DSPS a je přiloženo v této dokumentaci ZBV.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-32 580,30	0,00	-32 580,30

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum 4/4/19	podpis
Funkce zaměstnance RSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně přímého útvaru k vyjádření k ZBV	jméno	datum 5/4/19	podpis
Správce stavby	jméno	datum 8/4/19	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GR č.18/2017 ver. 1.2)	jméno	datum 9/4/19	podpis
Zhotovitel	jméno	datum 4/4/19	podpis
			Číslo I

4

**Změnový list**

Název a evidenční číslo Stavby :124/18-I/37 Nasavrky - Rohozná, OŽK

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
110/001Číslo ZBV:
3.3

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Výspravy

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 7.6.2018 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Skanska a.s., Křížkova 682/34a, 186 00 Praha 8

Přílohy Změnového listu:

Rozpis ocenění změn položek

Paré č.	Příjemce
1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet RSD ČR)
2	Zhotovitel
3	Projektant

Iniciátor změny: Objednatel

Popis Změny:

Předmětem Změny je odečet položek prací, které nebyly dočerpány. Po zahájení prací, konkrétně po odfrézování ložné a obrusné vrstvy, bylo zjištěno, že rozsah sanací nebude nutné provádět v takové míře a to jak výměna konstrukce vozovky, tak výměna podloží. Vyjádření autorského dozoru je součástí technické zprávy DSPS a je přiloženo v této dokumentaci ZBV.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-641 281,15	0,00	-641 281,15

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum 5/4/19	podpi
Funkce zaměstnance RSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV	jméno	datum 5/4/19	podpis
Správce stavby	jméno	datum 8/4/19	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GR č.18/2017 ver. 1.2)	jméno	datum 9/4/19	po
Zhotovitel	jméno	datum 4/4/19	po
			Čís

4