

## DODATEK č. 1/2018

ke Smlouvě o poskytování služeb č. 14PT-000481 ze dne 10. 4. 2018

„I/44 Mohelnice – Vlachov, Průzkumy ŽP pro DÚR“

**Objednatel:** Ředitelství silnic a dálnic ČR

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zastoupeno: ■■■■■■■■■■, generální ředitel

Osoba oprávněná k podpisu smlouvy: ■■■■■■■■■■

Kontaktní osoba ve věcech technických: ■■■■■■■■■■

IČO: 65993390

**Zhotovitel:** Ecological Consulting a.s.

Na Střelnici 343/48, Olomouc 779 00

zastoupena: ■■■■■■■■■■

kontaktní osoba ve věcech smluvních: ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■

kontaktní osoba ve věcech technických: ■■■■■■■■■■

IČO: 25873962

Smluvní strany se dohodly na uzavření DODATKU č. 1/2019 ve znění:

Příloha č. 1

- **původní znění:**

**Dílčí fakturace:**

Dílčí fakturace bude uskutečněna po dodání položek č. 1, 2, 3 soupisu prací. Faktura bude vystavena na částku odpovídající položkám č. 1, 2, 3 v oceněném soupisu služeb.

**Dílčí termíny dodání:**

Zahájení prací: Termín zahájení prací bude stanoven na základě písemné výzvy objednatele

Dílčí plnění položky č. 1, 2, 3 soupisu prací: Do 30. 11. 2018

Dílčí plnění položky č. 4, 5, 6 soupisu prací: Do 12 měsíců od zahájení prací

Dílčí plnění položky č. 7, 8, 9 soupisu prací: Do 16 měsíců od zahájení prací

- nové znění:

**Dílčí fakturace:**

První dílčí fakturace bude uskutečněna po dodání položek č. 1, 2, 3 soupisu prací. Faktura bude vystavena na částku odpovídající položkám č. 1, 2, 3 v oceněném soupisu služeb.

Dále budou uskutečněny další dvě dílčí fakturace. Faktura odpovídající položkám č. 4, 5, 6 v oceněném soupisu služeb a faktura odpovídající položkám č. 7, 8, 9 v oceněném soupisu služeb.

**Dílčí termíny dodání:**

Zahájení prací: Termín zahájení prací bude stanoven na základě písemné výzvy objednatele

Dílčí plnění položky č. 1, 2, 3 soupisu prací: Do 30. 11. 2018

Dílčí plnění položky č. 4, 5, 6 soupisu prací: Do 12 měsíců od zahájení prací

Dílčí plnění položky č. 7, 8, 9 soupisu prací: Do 3 měsíců od dodání konceptu DÚR stavby „I/44 Mohelnice – Vlachov“

**Zdůvodnění:**

S ohledem na průběh zpracování dokumentace DÚR stavby „I/44 Mohelnice – Vlachov“ ovlivněný přípravou navazující stavby „D35 Staré Město – Mohelnice“ se smluvní strany dohodly na změně termínu odevzdání položek soupisu prací.

**Ostatní smluvní ujednání uvedená ve výše specifikované Smlouvě zůstávají nezměněna.**

Dodatek č. 1/2019 se stává nedílnou součástí Smlouvy č. 14PT-000481 ze dne 10. 4. 2018

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních a každá strana obdrží dva stejnopisy.