

D o d a t e k č . 4

ke smlouvě o dílo č. 1078/ORM/2018 ze dne 29. 6. 2018 dle § 1746 odst. 2, § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ve znění dodatku č. 1 ze dne 16. 8. 2018, dodatku č. 2 ze dne 1. 11. 2018 a dodatku č. 3 ze dne 6. 3. 2019 v souladu s usnesením Rady města Jihlavy č. 323/19-RM ze dne 4. 4. 2019 a týkající se akce:

„Mateřská škola, ul. Na Dolech, Jihlava“

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:	Statutární město J i h l a v a,
Se sídlem	Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava
Zastoupený:	Ing. Petrem Laštovičkou, náměstkem primátorky
IČO:	00286010
DIČ:	CZ00286010
1.2. Zhotovitel:	Podzimek a synové s.r.o.
se sídlem:	Váňovská 528/22, 589 01 Třešť
zápis v obchod. rejstříku	vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 7883
zastoupený:	Ing. Martinem Podzimekem, jednatelem společnosti
IČO:	46978194
DIČ:	CZ46978194
Peněžní ústav:	xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxxxxxxx

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 2.1. Zhotovitel a objednatel (dále též jako „smluvní strany“) uzavřeli dne 29. 6. 2018 smlouvu o dílo č. 1078/ORM/2018, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na akci „**Mateřská škola, ul. Na Dolech, Jihlava**“ ve znění dodatku č. 1 ze dne 16. 8. 2018, dodatku č. 2 ze dne 1. 11. 2018 a dodatku č. 3 ze dne 6. 3. 2019 (dále též jako „smlouva“).
- 2.2. V souvislosti s uzavřenou smlouvou se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 4, a to z důvodu provedení změn oproti původnímu předmětu díla, které vznikly v průběhu provádění prací. Provedené změny spočívají v následujícím, vše dle změnových listů č.14 až 19:

Stavební práce (částky uvedeny bez DPH):

Změna č. 14 – chlazení m. č. 1.05

Na základě požadavku odboru informatiky MMJ se doplňuje chlazení místnosti č. 1.05 (servrovna).

Přípočet + 53.402,18 Kč

Změna č. 15 – změna podhledů

V původní projektové dokumentaci je řešeno zakrytí VZT jednotek pod stropem sádrokartonovými podhledy. Z důvodu lepší přístupnosti do podhledu se tyto podhledy zaměňují za akustické minerální kazetové podhledy. Tyto podhledy jsou rozebíratelné a umožní lépe přístup k jednotkám a všem přípojným bodům vč. čištění vzduchových filtrů.

Odpočet - 62.930,28 Kč

Přípočet + 34.065,40 Kč

Celkem - 28.864,88 Kč

Změna č. 16 – odpočet digestoře

Během koordinace prací s dodavatelem gastrozařízení bylo zjištěno, že dodávka a montáž digestoře je ve výkazu výměr zhotovitele stavby i dodavatele gastrozařízení.

Digestoř zůstane v dodávce gastrozařízení a ze stavby bude odečtena.

Odpočet - 121.932,30 Kč

Změna č. 17 – protipožární ucpávky

Doplnění chybějících položek na protipožární ucpávky v rozpočtech pro části ZTI, ÚT a elektro-silnoproud.

Přípočet + 141.162,00 Kč

Změna č. 18 – sanace zemní pláně

Na základě statické zkoušky stability podloží byla zjištěna nevyhovující únosnost zemní pláně pod zpevněnými plochami (parkoviště, obslužná komunikace).

Z toho důvodu byla navržena sanace podloží v tl. 40 cm z frakce 100/300 vč. zadržení fr. 0/32 a doplněním do úrovně pláně fr. 0/63. Sanace je doplněna o zřízení drenážního systému podél celého parkoviště. Dále bude mezi sanační vrstvou a konstrukční vrstvou použita filtrační vrstva z geotextilie 300g/m².

Přípočet + 731.422,05 Kč

Změna č. 19 – odpočet likvidace azbestu

Na staveništi nebyly nalezeny stopy azbestu.

Odpočet - 100.000,00 Kč

3. PŘEDMĚT DODATKU

3.1. Smluvní strany se v souvislosti s výše uvedeným dohodly na následujících změnách uvedených v tomto ustanovení.

3.2. Tímto dodatkem se mění čl. 6. odstavec 6.2. smlouvy tak, že se původní text tohoto ustanovení ruší a nahrazuje se tímto zněním:

„6.2. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za řádně a včasné provedené dílo:

Cena dle smlouvy bez DPH 63.349.417,00 Kč

Dodatek č. 1

Celková cena dodatku č. 1 bez DPH + 1.205.732,07 Kč

Dodatek č. 2

Celková cena dodatku č. 2 bez DPH + 20.743,10 Kč

Dodatek č. 3

Celková cena dodatku č. 3 bez DPH + 305.699,57 Kč

Dodatek č. 4

Celková cena dodatku č. 4 bez DPH + 675.189,05 Kč

Cena celkem za dílo bez DPH 65.556.780,79 Kč

+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění platném ke dni povinnosti přiznat, s výjimkou případů stanovených v této Smlouvě.“

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.

4.2. Uzavřením tohoto dodatku č. 4 se tento dodatek stává nedílnou součástí smlouvy.

4.3. Tento dodatek bude uveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění (dále též jako „zákon o registru smluv“). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku. Uveřejnění tohoto dodatku v souladu se zákonem o registru smluv pak zajistí Statutární město Jihlava.

4.4. Platnost tohoto dodatku nabývá dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv.

4.5. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel vyhotovení dvě.

V Jihlavě dne 17.4.2019

V Třešti dne 16.4.2019

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

.....

Za objednatele
Mgr. Petr Laštovička

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

.....

Za zhotovitele
Ing. Martin Podzimek