

DODATEK č. 1
ke SMLouvĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB
ze dne 10. 5. 2018

č. smlouvy objednatele: 08PT-000689

ISPROFIN: 327 112 4135

na realizaci zakázky:

„I/13 Třebušice MÚK (dopravní bodová závada) - kamerový systém“

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

právní forma: příspěvková organizace

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupeno: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

e-mail, tel: [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“)

a

SCHLIKE-DOMI, spol. s r.o.

se sídlem Průjezdná 1958, 434 01 Most

IČO: 44569564

DIČ: CZ44569564

zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud Ústí nad Labem oddíl C, vložka 2268

právní forma: společnost s ručením omezeným

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupen: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „Smluvní strany“)

I. Předmět dodatku

1. Tímto dodatkem č. 1 se mění doba plnění služeb, v souladu s čl. III Smlouvy o poskytování služeb (dále jen Smlouva) následovně:

Původní text:

Poskytovatel je povinen poskytovat Služby Objednateli do **30. 6. 2019** ode dne účinnosti Smlouvy

se nahrazuje textem:

Poskytovatel je povinen poskytovat Služby Objednateli do **30. 12. 2019**.

II. Odůvodnění

1. Dodatek č. 1 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran, vzhledem ke vzniku několika událostí/okolností, které dle Smlouvy o dílo č. 08PT-000454 Objednatel považuje za události/okolnosti náležející do rizika Objednatele, a se kterými Smlouva o dílo spojuje vznik časových nároků Zhotovitele stavebních prací (EUROVIA CS a.s.) dle Pod-článku 20.1 VOP/ZOP na prodloužení Doby pro dokončení dle Pod-článku 1.1.3.3. VOP/ZOP ve spojení s Přílohou k nabídce (dále jen „Doba pro dokončení“) a Doby pro zprovoznění dle Pod-článku 1.1.3.10 VOP/ZOP ve spojení s Přílohou k nabídce (dále jen „Doba pro uvedení stavby do provozu“).

III. Závěrečné ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o poskytování služeb č. objednatele **08PT-000689** zůstávají beze změn.
2. Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech. Tento Dodatek č. 1 je sepsán v českém jazyce.

Tento dodatek vstupuje v platnost podpisem obou smluvních stran a nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto Dodatku č. 1 Smluvní strany připojily své podpisy.

V Chomutově dne: 17.04.2019

V Mostě dne: 15.5.2019

Ředitelství silnic a dálnic ČR

SCHLIKE-DOMI, spol. s r.o.