

## DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen „NOZ“) mezi

<b>Objednatel:</b>	Česká republika - Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
<b>Sídlo:</b>	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	X X X X X X X X X X
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	X X X X X X X X X X
<b>Adresa:</b>	Zarámí 88, 760 41 Zlín
<b>Telefon:</b>	X X X X X X X X X X
<b>E-mail :</b>	X X X X X X X X X X
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká národní banka
<b>Číslo účtu:</b>	3723001/0710
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

<b>Zhotovitel:</b>	AGROPROJEKT PSO, s.r.o.
<b>Sídlo:</b>	Slavíčková 840/1b, 638 00 Brno
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Mgr. Zdeňkem Stříteckým, jednatelem
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	X X X X X X X X X X
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	X X X X X X X X X X
<b>Telefon:</b>	X X X X X X X X X X
<b>E-mail :</b>	X X X X X X X X X X
<b>ID DS:</b>	784cctd
<b>Bankovní spojení:</b>	ČSOB, a.s.
<b>Číslo účtu:</b>	372520453/0300
<b>IČO:</b>	416 01 483
<b>DIČ:</b>	CZ41601483
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	KS v Brně oddíl C, vložka 2171
<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:</b>	X X X X X X X X X X

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

## Úvodní ustanovení

1. Mezi účastníky byla dne 23. 10. 2017 uzavřena smlouva o dílo na vypracování návrhu „Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Valašská Polanka“. Dne 22. 1. 2019 byl ke smlouvě uzavřen dodatek č. 1.
2. Předmětem změny závazku ze smlouvy o dílo je snížení počtu měrných jednotek u hlavního celku 3.4. Přípravné práce, dílčí části 3.4.4. Rozbor současného stavu. Skutečný rozsah provedených prací činí 1 159 MJ, tedy o 7 MJ méně oproti smlouvě o dílo. Při ceně 800 Kč bez DPH za 1 MJ se jedná o minus 5 600 Kč bez DPH.

Dále je předmětem změny závazku ze smlouvy o dílo snížení počtu měrných jednotek u hlavního celku 3.4. Přípravné práce, dílčí části 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. Skutečný rozsah provedených prací u této dílčí části činí 299 MJ, tedy o 16 MJ méně oproti smlouvě o dílo. Při ceně 2 500 Kč bez DPH za 1 MJ se jedná o minus 40 000 Kč bez DPH.

Konečně je předmětem změny závazku ze smlouvy o dílo snížení počtu měrných jednotek u hlavního celku 3.4. Přípravné práce, dílčí části 3.4.3. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona. Skutečný rozsah provedených prací u této dílčí části činí 0 MJ, tedy o 105 MJ méně oproti smlouvě o dílo. Při ceně 2 500 Kč bez DPH za 1 MJ se jedná o minus 262 500 Kč bez DPH. Z popsaných důvodů dochází ke snížení ceny díla o 308 100 Kč bez DPH.

3. Tato změna smlouvy je v pořadí druhou změnou závazku ze smlouvy o dílo a jedná se o druhou změnu hodnoty závazku. Celková cena díla dle původní smlouvy o dílo na veřejnou zakázku činila 15 162 000 Kč bez DPH. Na základě dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo byla zvýšena celková cena díla o 1 000 Kč bez DPH (plus 55 000 Kč bez DPH a minus 54 000 Kč bez DPH), hodnota změny tedy činila 109 000 Kč bez DPH, což odpovídá cca 0,72% původní hodnoty smlouvy o dílo ve smyslu ust. § 222 odst. 5 ZZVZ. Hodnota změny dle dodatku č. 2 je ve výši 308 100 Kč bez DPH, což odpovídá cca 2,03% původní hodnoty smlouvy o dílo. Součet hodnot změn dle dodatku č. 1 a dodatku č. 2 je 417 100 Kč bez DPH, což činí 2,75% původní hodnoty závazku.
5. S ohledem na uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na níže uvedeném textu dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo.

### I.

Příloha č. 1 smlouvy - Položkový výkaz činností, která je nedílnou součástí smlouvy se u níže uvedených dílčích částí upravuje takto:

3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.  
299 MJ x 2 500 Kč = 747 500 Kč

3.4.3. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  
0 MJ x 2 500 Kč = 0 Kč

3.4.4. Rozbor současného stavu  
1 159 MJ x 800 Kč = 927 200 Kč

### II.

Dosavadní text bodu 6.1. článku VI. Smlouvy o dílo se ruší a nový text zní takto:

1.1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	9 095 500 Kč
Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	4 063 200 Kč
Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	816 200 Kč
Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	880 000 Kč
<b>Celková cena díla bez DPH</b>	<b>14 854 900 Kč</b>
DPH 21%	3 119 529 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>17 974 429 Kč</b>

- 1.1.1. Sjednanou celkovou cenu lze změnit pouze v souladu s odstavcem 6.2 nebo 6.3 tohoto článku a dále v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH. Cena je platná po celou dobu realizace díla a obsahuje veškeré práce související s provedením díla, kryje náklady zhotovitele nezbytné k řádnému dokončení díla.
- 1.1.2. Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a jím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem.

### III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 23. 10. 2017 a dodatku č. 1 ze dne 22. 1. 2019 zůstávají v platnosti beze změn.

### IV.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran.

Ve Zlíně dne 15. 4. 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Česká republika - Státní pozemkový úřad  
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj  
Ing. Mlada Augustinová, ředitelka  
v z. Ing. Lubomír Holubec, zástupce ředitelky

AGROPROJEKT PSO, s.r.o.  
Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký  
jednatel

Příloha: Položkový výkaz činností

Dodatek smlouvy o dílo vyhotovil a za správnost odpovídá: X X X X X X X X X X

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo - KoPÚ Valašská Polanka

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	24	1 500	36 000	15.12.2018
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	20	2 500	50 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	408	1 500	612 000	15.12.2018
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	750	1 800	1 350 000	
	Vektorizace vlastnické mapy	ha	0	500	0	
3.4.3.	Zjišťování průběhu vlastnických hranic lesních pozemků, zahrad a pozemků zastavěných jako řešených včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	1754	2 500	4 385 000	15.04.2019
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	299	2 500	747 500	15.04.2019
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0	2 500	0	15.04.2019
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 mb	11	5 000	55 000	15.11.2020
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	1159	800	927 200	15.11.2018
3.4.4.	Studie odtokových poměrů	ha	0	600	0	
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	1166	800	932 800	15.07.2019
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>9 095 500</b>	<b>15.07.2019</b>
<b>3.5.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	1166	1 200	1 399 200	15.03.2020
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	148	1 600	236 800	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	320	1 400	448 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	50	10 000	500 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	1166	1 200	1 399 200	15.11.2020
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	40 000	80 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>4 063 200</b>	
<b>3.6.</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	1166	700	816 200	<b>do 3 měsíců od výzvy objednatele</b>
<b>Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>					<b>816 200</b>	

3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	400	2 200	880 000	do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč</b>					880 000	
<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					9 095 500 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					4 063 200 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					816 200 Kč	
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč					880 000 Kč	
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>					<b>14 854 900 Kč</b>	
DPH 21 % v Kč					3 119 529 Kč	
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>					<b>17 974 429 Kč</b>	

Ve Zlíně dne 15. 4. 2019

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
Česká republika - Státní pozemkový úřad  
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj  
Ing. Mlada Augustinová, ředitelka  
v z. Ing. Lubomír Holubec, zástupce ředitelky

.....  
AGROPROJEKT PSO, s.r.o.  
Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký  
jednatel