

DODATEK Č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO „ZŘÍZENÍ POKLADEN 3 A 4 NA KOUPALIŠTI RIVIÉRA“

uzavřené dne 19.2.2019 2016 dle ust. §§ 2586 a násl. občanského zákoníku

mezi těmito smluvními stranami

STAREZ - SPORT, a.s.

se sídlem: Křídlovická 911/34, 603 00 Brno

IČO: 26932211

DIČ: CZ26932211

plátce DPH

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. B 4174

bankovní spojení:

společnost zastoupená: Mgr. Martinem Mikšem, generálním ředitelem společnosti

kontaktní osoba:

dále jen „**objednatel**“

a

STAVBY VOJTA s.r.o.

se sídlem: Olbrachtovo 1746, 666 03 Tišnov

IČO: 03035611

DIČ: CZ03035611

plátce DPH

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp.zn. C 83354

bankovní spojení:

zastoupená Ing. Petr Vojta, jednatel

kontaktní osoba:

dále jen „**zhotovitel**“

I. Základní ustanovení a účel dodatku

1. Dne 19. 2. 2019 uzavřel Objednatel se Zhotovitelem Smlouvu o dílo „Zřízení pokladen 3 a 4“ na koupališti Riviéra (dále jen „Smlouva“).

2. V průběhu realizace díla bylo zjištěno, že skutečný stav rekonstruovaného objektu neodpovídá stavu, který byl stranami původně předpokládán v době uzavření Smlouvy. Účelem tohoto dodatku je proto provedení změny práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy v důsledku potřeby realizace dodatečných stavebních prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy a které jsou pro řádné dokončení díla dle Smlouvy nezbytné a v souvislosti s tím vyvolaných méněprací na zhotovovaném díle.

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na provedení těchto změn Smlouvy:

1. Článek VII. odst. 1 nově zní takto:

„1. Smluvní strany se dohodly, že cena díla činí **998.676,- bez DPH**. Cena díla dle odst. 1 je dána součtem cen položkového rozpočtu ze Smlouvy a celkového položkového rozpočtu více a méněprací - příloha č. 1 tohoto Dodatku č. 1, jehož nedílnou součástí jsou dílčí položkové rozpočty č. 2,3 a 4. „

2. Článek VIII. odst. 1 nově zní takto:


„1. Podkladem pro úhradu ceny za provedení díla budou mimořádná dílčí a konečná faktura, které budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a náležitosti stanovené ust. § 435 občanského zákoníku (dále jen „faktury“), přičemž dílčí fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit ještě před předáním a převzetím díla objednatel a konečnou fakturu až po předání a převzetí díla.“

III. Ostatní ujednání

1. Ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek nabude platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž obě smluvní strany obdrží po jednom vyhotovení.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinen tento dodatek zveřejnit podle zákona č.340/2015, o registru smluv, ve znění zákona č. 298/2016 Sb. a se zveřejněním zhotovitel souhlasí.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a dohodly se o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. Smluvní strany svými podpisy současně potvrzují, že tento dodatek uzavřely po vzájemném projednání podle jejich svobodné a pravé vůle projevené určitě a srozumitelně a rovněž potvrzují, že při jeho uzavření nebylo zneužito tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyšlnosti žádné ze smluvních stran, a že vzájemná protiplnění, k nimž se strany tímto dodatkem zavázaly, nejsou v hrubém nepoměru.
6. Nedílnou součástí Dodatku č. 1 jsou přílohy č. 1,2,3 a 4 - Celkový položkový rozpočet více a méněprací a jeho dílčí položkové rozpočty 2,3 a 4.

V Brně dne 18.4.2019

v BRNĚ dne 17.4.2019



Mgr. Martin Mikš, generální ředitel
STAREZ-SPORT, a.s.

Za zhotovitele:

Ing. Petr Vojta, jednatel

STAVBY VOITA s.r.o.

