

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: R

Stavba: Výměna podlahových krytin v budově 1. stupně ZŠ

JKSO:

Místo: Písek - Mírové nám. 1466

CC-CZ:

Datum: 5.4.2019

Objednatel:

ZŠ E. Beneše a MŠ Písek, Mírové nám. 1466

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Jiří Hašek

IČ:

735 26 380

DIČ:

Projektant:

Petr Albrecht - PROJKA

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Petr Albrecht

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů

796 077,00

Ostatní náklady ze souhrnného listu

0,00

Cena bez DPH

796 077,00

DPH základní 21,00%
snižená 15,00%

ze
ze

796 077,00
0,00

167 176,00
0,00

Cena s DPH

v

CZK

963 253,00

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: R

Stavba: Výměna podlahových krytin v budově 1. stupně ZŠ

Místo: Písek - Mírové nám. 1466

Datum: ##

Objednatel: ZŠ E. Beneše a MŠ Písek, Mírové nám. 1466

Projektant: Petr Albrecht - PROJKA

Zhotovitel: Jiří Hašek

Zpracovatel: Petr Albrecht

| Kód | Objekt | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|--|---|--------------------|-------------------|
| 1) | Náklady z rozpočtů | 796 077,00 | 963 253,00 |
| SO 01 | SO 01 Výměna podlahových krytin v budově 1. stupně ZŠ | 653 470,00 | 790 699,00 |
| SO 02 | SO 02 Rozšíření keramické dílny - dlažba + dveře | 142 607,00 | 172 554,00 |
| 2) | Ostatní náklady ze souhrnného listu | 0,00 | 0,00 |
| | Ostatní náklady | 0,00 | 0,00 |
| | Vyplň vlastní | 0,00 | 0,00 |
| | Vyplň vlastní | 0,00 | 0,00 |
| | Vyplň vlastní | 0,00 | 0,00 |
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | | 796 077,00 | 963 253,00 |