



TSKRP003NLWK

D O D A T E K č. 2

ke smlouvě o dílo

č. smlouvy Objednatele: 3/18/2120/135

č. smlouvy Zhotovitele: 18098

„Praha 8, Kyselova - úprava konstrukčních vrstev chodníků“**Technická správa komunikací hl.m. Prahy, a.s.**

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1 - Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č.ú. 2023100003/6000

zastoupena: Ing. Petrem Smolkou, generálním ředitelem a předsedou představenstva

prof. Ing. Karlem Pospíšilem, Ph.D, místopředsedou představenstva

PhDr. Filipem Hájkem, členem představenstva

ve věcech technických: Ing. Štěpánkou Romanovou, vedoucí oblastní správy
Sever

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.

(dále jen „Objednatel“)

INPROS PRAHA a.s.

se sídlem: Ke Krči 735/28, 147 00 Praha 4 - Braník

IČO: 47114444

DIČ: CZ47114444

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Praha 4, č. ú: 5151422/0800

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 20074

zastoupená: Ing. Tomáš Přitasil na základě plné moci ze dne 20.10.2014

zastupující jako správce společnosti společníky a) INPROS PRAHA a.s., IČO: 47114444 a b)

SILNICE GROUP a.s., IČO: 62242105, sdružené ve smyslu § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve Společnost **„Společnost pro údržbu komunikací“**

(dále jen „Zhotovitel“)

Článek I.**Předmět smlouvy**

Smluvní strany dnešního dne uzavírají v souladu s §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“) tento dodatek č. 2 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo č. TSK **3/18/2120/135**, ze dne 15.8.2018 (dále jen „Smlouva“).

Předmětem tohoto dodatku č.2 je nepodstatná změna závazku ve smyslu §222 odst. 4 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, která nebyla zahrnuta v původním závazku Smlouvy, a to čl. II. Smlouvy (Cena za dílo).

Článek II.

Cena za dílo

1. Cena za dílo se mění na základě zaměření výměr skutečně provedených prací.

Celková hodnota změny závazku ze smlouvy dle Dodatku č. 2 nepřekročí 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy.

Cena dle SoD bez DPH	1 520 556,00 Kč
DPH dle SoD 21 %	319 316,76 Kč
Cena dle SoD včetně DPH	1 839 872,76 Kč
Cena víceprací bez DPH	26 101,98 Kč
DPH víceprací 21%	5 481,42 Kč
Cena víceprací vč. DPH	31 583,40 Kč
Cena méněprací bez DPH	- 113 866,14 Kč
DPH méněprací 21%	- 23 911,89 Kč
Cena méněprací vč. DPH	- 137 778,03 Kč
Cena dle Dodatku č.2 bez DPH	1 432 791,84 Kč
DPH Dodatku č.2 21%	300 886,29 Kč
Cena dle Dodatku č.2 vč. DPH	1 733 678,13 Kč

Článek III.

Závěrečná ustanovení


1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. TSK 3/18/2120/135 zůstávají beze změny.
2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum podpisu.
3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku, v platném znění a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
4. Tento dodatek č. 2 byl vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 jsou určeny pro Objednatele a 2 pro Zhotovitele.

5. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

Příloha: Oceněný soupis provedených víceprací
Oceněný soupis méněprací


V Praze dne 11. 04. 2019

Objednatel:



V Praze dne

Zh



...
Ing.
pln
zastup
„Spol



La