

INMODOS_Rekonstrukce laboratoří DSP - opakování

ZL č. Inv.	Změnové listy - rekapitulace	odpočty Kč	přípočty Kč	změna Kč
01	B 104 SULFAN - vč. VZT, TP, MaR, EL, Stavební	-1 552 636,90	3 252 612,03	1 699 975,11
02	B S049 - Výměna stávající podlahy pod zdvoj. podlahou		56 469,32	56 469,32
03	A 405 - Vyzdívka nové příčky tl. 100mm		29 271,85	29 271,85
04	B 158 - Doplnění omítky po dmtž digestoře.		9 964,64	9 964,64
07	Elektroinstalace	-13 092,92	48 307,44	35 214,52
09	B 31 - Doplnění příčky Ytong tl. 200m		44 412,53	44 412,53
010	A 405 - Změna rolety	-57 328,09	56 610,98	-717,11
012	A 070 - Doplnění otopného tělesa		9 455,40	9 455,40
014	B S052 - Stlačený vzduch a vakuum - změna	-31 082,82	51 392,22	20 309,40
015	B 158 - Statické posouzení žb. nosníku		60 141,74	60 141,74
016	B 31 Dmtž a zpětná mtž digestoře		19 584,00	19 584,00
017	A 405,405a - Vysklení a zasklení fixních plastových oken		6 848,04	6 848,04
018	A K11 - Opláštění potrubí na výšku místnosti		1 249,37	1 249,37
019	AK 011 - Odpočet vpusti ZTI	-3 911,83		-3 911,83
020	A 405; BS 049; Doplnění kabelových žlabů - hlavní trasy na chodbách		13 984,20	13 984,20
021	A 12,13; B 158,159; A 137; B 31,33; Slaboproud - Odpočet AV techniky	-30 754,83		-30 754,83
Celkem bez DPH				1 971 496,35