

Dodatek č. 3

ke Smlouvě o dílo č. 157/01/16

uzavřené podle § 2 586 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník

na zhotovení projektové dokumentace

na stavbu

„SILNICE II/494: VLACHOVICE – VRBĚTICE”

a

příkazní smlouvě

uzavřené podle § 2 430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

o obstarání činností nezbytných k vydání územního rozhodnutí

a stavebního povolení

na stavbu

„SILNICE II/494: VLACHOVICE - VRBĚTICE”

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel – příkazce:

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

Zastoupen:

K jednání o technických věcech pověřen:

Tel.:

E-mail:

**Ředitelství silnic Zlínského kraje,
příspěvková organizace**

K majáku 5001, 761 23 Zlín

Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295

709 348 60

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

[XXXXXXXXXXXX](#)

Zhotovitel - příkazník:

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

DIČ:

Zastoupen:

K jednání o technických věcech pověřen:

Tel.:

E-mail:

Bankovní spojení:

č. smlouvy zhotovitele – příkazníka:

HBH Projekt spol. s r. o.

Kabátnickova 216/5, 602 00 Brno

Krajský soud Brno, oddíl C, vložka 3996

44961944

CZ44961944

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

[XXXXXXX](#)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

2016/0128

Článek II.

Úvodní ujednání, účel dodatku

- 2.1 Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu dne 08. 08. 2016 uzavřely „Smlouvu o dílo č. 157/01/16 na zhotovení projektové dokumentace a příkazní smlouvu o obstarání činností nezbytných k vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení“, k níž následně dne 25. 05. 2017 uzavřely dodatek č. 1 a dne 31. 07. 2018 dodatek č. 2 (uvedená smlouva ve znění jejího dodatku č. 1 a dodatku č. 2 dále jen „Smlouva“).

- 2.2 Vzhledem k dlouhým lhůtám ve věci oznámení o zahájení územního řízení ze strany příslušného stavebního úřadu uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 3 Smlouvy. Tato změna není podstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu ustanovení § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, neboť
- její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,
 - nemění celkovou povahu veřejné zakázky a
 - nemá dopad na hodnotu závazku.
- 2.3 Tento dodatek č. 3 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu potřeby prodloužení dílčího termínu pro zajištění pravomocného územního rozhodnutí a navazujících dílčích termínů. Zhotovitel podal žádost o územní rozhodnutí 13. 12. 2018. S ohledem na nepřiměřeně dlouhé lhůty ve věci oznámení zahájení územního řízení příslušným stavebním úřadem nebylo možné zajistit pravomocné územní rozhodnutí ve stanoveném termínu. Tuto skutečnost nebylo možné ze strany zhotovitele, ani objednatele předvídat, přestože zhotovitel vynaložil veškeré úsilí (telefonická i písemná urgence stavebnímu úřadu) k tomu, aby byly dílčí termíny vymezené ve Smlouvě splněny. Prodloužení termínů jednotlivých závazků i jejich dílčích částí je bez dopadu na smluvní cenu.

Článek III. Změny Smlouvy

- 3.1 **Článek IV. „Čas a místo plnění závazků“, bod 1., písmeno a), b) a c),** ve znění dodatku č. 2, (tj. text začínající slovy „1. Zhotovitel-příkazník se zavazuje provést“ a končící slovy „vč. dokladové části a 1 paré kontrolního rozpočtu: 31. 12. 2019“), stávající znění se ruší a nahrazuje novým textem, který zní:
- 1. Zhotovitel-příkazník se zavazuje provést dílo v následujících termínech:**
- | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| a) předání 3 paré DÚR, z toho 1 paré potvrzeno stavebním úřadem: | 31. 07. 2019 |
| b) zpracování PD a předání 1 paré DSP | 31. 08. 2019 |
| c) předání 1 paré DSP potvrzené stavebním úřadem
a předání 4 paré DSP/PDPS vč. dokladové části
a 1 paré kontrolního rozpočtu: | 31. 03. 2020 |
- 3.2 **Článek IV. „Čas a místo plnění závazků“, bod 2.,** ve znění dodatku č. 2, (tj. text začínající slovy „Zhotovitel-příkazník se zavazuje splnit své závazky“ a končící slovy „všech pravomocných stavebních povolení: 31. 12. 2019“), stávající znění se ruší a nahrazuje novým textem, který zní:
- 2. Zhotovitel-příkazník se zavazuje splnit své závazky z příkazní smlouvy v následujících termínech:**
- | | |
|----------------------------------------------------|---------------------|
| a) předání pravomocného územního rozhodnutí: | 31. 07. 2019 |
| b) předání všech pravomocných stavebních povolení: | 31. 03. 2020 |
- 3.3 Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená tímto dodatkem č. 3 se nemění a zůstávají v platnosti.

Článek IV. Závěrečná ustanovení

- 4.1 Tento dodatek č. 3 je vyhotoven ve 4 (čtyřech) stejnopisech s platností originálu, z nichž po 2 (dvou) obdrží každá ze smluvních stran.
- 4.2 Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jejího zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb.,

o registru smluv, s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit Objednatel, přičemž o něm bude Zhotovitele informovat formou e-mailu.

- 4.3 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 3 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 3 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 3 nebyl uzavřen v tísní nebo za nápadně jednostranně nevýhodných podmínek.
- 4.4 Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 3 připojují svoje podpisy.

**Ředitelství silnic Zlínského kraje,
příspěvková organizace**

HBH Projekt spol. s r. o.

Ve Zlíně dne:19.03.2019

V Brně dne:

.....

.....