

DODATEK č. 1

Ke Smlouvě o dílo č. 12PT-001947 ze dne 16.1.2019

Název akce: **I/34 Ústrašín- Pelhřimov, oprava VD-ZDS, AD**

Z důvodu nutnosti doplnění diagnostiky silnice, mění se na základě dohody obou smluvních stran původní termín pro dokončení prací.

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4
zastoupeným
IČ: 65993390 DIČ: CZ65993390
(dále jen objednatel)

a

BLAHOPROJEKT s.r.o., Čechova 727, 370 01, České Budějovice
zastoupen:
IČO 02451379 DIČ: CZ02451379
(dále jen dodavatel)

Tento dodatek ke Smlouvě o dílo.

I.

Tento dodatek se váže ke všem ustanovením či ujednáním shora označené Smlouvy o dílo. Jako takový bude oběma stranami podepsán, přijímán a vykládán.

II.

Shora označené strany uzavřely mezi sebou dne 16.1.2019 Smlouvu o dílo.

III.

Doba pro dokončení: koncept 03/2019

Doba pro dokončení dle dodatku č. 1: Dva měsíce po předání diagnostiky vozovky objednatel

Doba pro dokončení: čistopis 04/2019

Doba pro dokončení dle dodatku č. 1: Čistopis měsíc po odevzdání konceptu objednateli

IV.

Ostatní ustanovení se nemění. Tento dodatek byl sepsán ve čtyřech stejnopisech, které mají stejnou platnost, a z nichž po podpisu obdrží každá smluvní strana po dvou.

