

# DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ PŘÍKAZNÍ

## ev. číslo

### AR-06/2016

UZAVŘENÁ DLE § 2430 A NÁSL. ZÁKONA Č. 89/2012 Sb., OBČANSKÝ ZÁKONÍK VE ZNĚNÍ AKTUÁLNÍM KE DNI UZAVŘENÍ SMLOUVY

#### 1. SMLUVNÍ STRANY

**Příkazce: Úřad městské části Praha 16**

sídlo: Václava Balého 23/3, 153 00 Praha – Radotín

IČ: 00241598

zastoupený: Mgr. Karlem Hanzlíkem - starostou

telefon: + [REDACTED]

e-mail:

(dále jen „příkazce“)

**Příkazník: ARAGON ELL, s.r.o.**

sídlo: Heřmanice 69, PSČ 509 01, Nová Paka

IČ: 288 20 525

DIČ: CZ28820525

zastoupený: Ing. Lukášem Tauchmanem, jednatelem

telefon: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

bank. spojení: [REDACTED]

(dále jen „příkazník“)

**Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy:**

Bod 4.1.1.c) se mění:

Stavba bude probíhat o 5 měsíců déle, než je uvedeno v harmonogramu prací, tj. (do května 2017)

Bod 5.1.1. se mění:

Původní cena za TDI 169.000,- Kč se navyšuje o 130.000,- Kč, **celková cena za TDI činí 299.000,- Kč.**

Bod 5.1.3. se mění:

Cena je stanovena na dobu provádění prací stavebním dodavatelem uvedenou v článku 4.1.1.c), tj. 11,5 měsíce. Měsíční sazba tedy činí 26.000,- Kč bez DPH.

## **Závěrečná ustanovení**

Ostatní ustanovení smlouvy, tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

V Praze dne

Příkazce:

V Nové Pace dne

Příkazník:

.....  
Mgr. Karel Hanzlík  
starosta

.....  
Ing. Lukáš Tauchman  
jednatel