

Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

č. 171/547114/954/2018/036/Dol



Lesy České republiky, s. p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. [REDACTED]

vedoucí Správy toků-oblast Povodí Vltavy,

ve věcech technických jedná: Ing. [REDACTED], vedoucí ST, číslo telefonu: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

[REDACTED] správce toku, č. telefonu: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

[REDACTED], číslo telefonu: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

Tomáš Kostečka,

sídlo Essenská 131, Hradištko, *

IČO: 15369862,

DIČ: CZ15369862,

číslo telefonu: [REDACTED]

bankovní spojení ČSOB, a.s., číslo účtu [REDACTED]

plátce DPH

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění následující

dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

Smluvní strany se dohodly na změně a doplnění smlouvy o dílo č. 171/547114/954/2018/036/Dol, na akci „BP Kamenický potok ř. km 2,700 – 4,000“, (dále jen „Smlouva o dílo“), spočívající ve změně doby plnění v oddílu 2. SJEDNANÉ LHŮTY A TERMÍNY PLNĚNÍ odst. 3.

Původní znění dle SoD:

2. SJEDNANÉ LHŮTY A TERMÍNY PLNĚNÍ

3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude řádně provedeno následovně:

SO 01 nejpozději dne 31. 12. 2018

SO 02 včetně VON nejpozději dne 29. 3. 2019.

Vlastní kácení je nutné provádět v mimovegetačním období. Dílo (jeho část) je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo (jeho část) má vadu, neodpovídá-li

smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo (jeho část) vykazující vady, popřípadě dílo (jeho část) nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije. O předání a převzetí pracoviště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí pracoviště v termínu dle odstavce 1 anebo odmítne-li řádně připravené pracoviště převzít, objednatel učiní o předání pracoviště datovaný písemný záznam; v takovém případě platí, že pracoviště bylo objednatelem předáno a zhotovitelem převzato v termínu dle odstavce 1.

Nové znění dle dodatku č. 2

3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude řádně provedeno následovně:

SO 01 nejpozději dne 31. 12. 2018

SO 02 včetně VON nejpozději dne 15. 4. 2019.

Vlastní kácení je nutné provádět v mimovegetačním období. Dílo (jeho část) je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo (jeho část) má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo (jeho část) vykazující vady, popřípadě dílo (jeho část) nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije. O předání a převzetí pracoviště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí pracoviště v termínu dle odstavce 1 anebo odmítne-li řádně připravené pracoviště převzít, objednatel učiní o předání pracoviště datovaný písemný záznam; v takovém případě platí, že pracoviště bylo objednatelem předáno a zhotovitelem převzato v termínu dle odstavce 1.

Ostatní body smlouvy o dílo č. 171/547114/954/2018/036/Dol nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změn.


Tento dodatek č.2 nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V případě, že se na smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá i tento dodatek účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 a zhotovitel 2 stejnopisy.

V Benešově dne

14. 4. 2019



V Benešově dne

16. 04. 2019

