

**DODATEK Č.1 ke
SMLouvĚ O DÍLO
č. S921/2019/056**

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. [REDACTED], ředitelem
Krajského ředitelství Brandýs n.L.

ve věcech technických jedná:

Ing. [REDACTED] (technický dozor), č.tel. [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

Ing. [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: [REDACTED]
(dále jen „objednatel“)

a

Miloš Leško,

IČO: 69471771,

DIČ: CZ6304041942

místem podnikání: Julia Fučíka 1189, 266 01 Beroun

ve věcech technických jedná stavbyvedoucí: [REDACTED]

č. telefonu: [REDACTED], e-mail:

bankovní spojení: KB Beroun, číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto dodatek č.1 ke smlouvě o dílo LC Písková:

II.

Předmět smlouvy

S odkazem na čl. II.4.smlouvy o dílo S921/2019/056 LC Písková (dále jen „Smlouva“) byly v průběhu stavby dohodnuty následující odchylky provedení díla-vícepráce:

Doplnění nerovného krytu (bezodtokých míst) stávající zpevněné části skládky o výměře 120,5 m2 a doplnění podkladu stávající zpevněné části skládky v místě odstranění pařezu (25 m2) drceným kamenivem.

IV.

Cena za dílo

1. Cena za práce dotčené změnou, které jsou specifikované v příloze tohoto dodatku č.1 (Změnový list č.1) a oceněny cenou z nabídkového rozpočtu činí:

Vícepráce 12 740,-Kč bez DPH

Původní cena díla 98 032,-Kč bez DPH

Dodatek č.1-vícepráce 12 740,-Kč bez DPH



Nová cena díla vč. dodatku č.1 110 772,-Kč bez DPH

XII.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena.
2. Tento dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celého tohoto dodatku č.1 smlouvy v jeho plném znění.
4. Tento dodatek č.1 se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.
5. Součástí tohoto dodatku č.1 je příloha – rozpočet a změnový list č.1.

V, dne:

09 -04- 2019
V Brandýse n.L., dne:





ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Změna č:1		
		Datum změny: 9.4.2019		
Název veř. zakázky: LC Písková				
Zhotovitel:		Julia Fučíka, 1189, 266 01 Beroun IČ:69471771		
Objednatel:		Lesy ČR,s.p., Lesní správa Nižbor, 267 05 Nižbor 268, IČ:42196451		
Název akce (majetku):	Charakter akce:	Čísla objektů:	Stavební díly:	
LC Písková	I			
Popis změny:				
Doplnění nerovného krytu (bezodtokých míst) stávající zpevněné části skládky o výměře 120,5 m ² a doplnění podkladu stávající zpevněné části skládky v místě odstranění pařezu (25 m ²) drceným kamenivem.				
Zdůvodnění změny:				
<ul style="list-style-type: none"> - po očištění stávající zpevněné skládky 5D104 od buřene a zbytků po manipulaci dřívím se projeví na třech místech nerovnosti v krytu (bezodtoká místa o výměře 120,5 m²), která je nutno dorovnat drceným kamenivem pro zajištění spádu plochy k odvedení dešťových vod mimo skládku - sanace prohlubně po odstranění pařezu s velkým kořenovým systémem drceným kamenivem na ploše 25 m² (výkopek v místě nepostačuje k dorovnání terénu na stávající úroveň) 				
Posouzení změny - autorský dozor projektanta:		Datum:	Podpis:	
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		ano	
	do časového plánu (Ano/Ne):		ne	
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 0,-Kč N: 0	Bilance: 12 740,-Kč bez DPH
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 12 740,-Kč N: 0	
	Konečná celková cena akce po změně		110 772,- Kč bez DPH	
	Konečná celková cena veř. zakázky (díla) po změně		110 772,- Kč bez DPH	
Zástupce zhotovitele - jméno:		Datum: 9.4.2019	Podpis:	
Zástupce objednatele - jméno:		Datum: 9.4.2019	Podpis:	
Přílohy: položkový rozpočet vícepráce				

XII.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena.
2. Tento dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celého tohoto dodatku č.1 smlouvy v jeho plném znění.
4. Tento dodatek č.1 se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.
5. Součástí tohoto dodatku č.1 je příloha – rozpočet a změnový list č.1.

V, dne:

V Brandýse n.L., dne: 09 -04- 2019



....

m

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Změna č:1		
		Datum změny: 9.4.2019		
Název veř. zakázky: LC Písková				
Zhotovitel: [redacted], Julia Fučíka, 1189, 266 01 Beroun IČ:69471771				
Objednatel: Lesy ČR,s.p., Lesní správa Nižbor, 267 05 Nižbor 268, IČ:42196451				
Název akce (majetku): LC Písková	Charakter akce: I	Číslo objektů:	Stavební díly:	
Popis změny: Doplnění nerovného krytu (bezodtokých míst) stávající zpevněné části skládky o výměře 120,5 m2 a doplnění podkladu stávající zpevněné části skládky v místě odstranění pařezu (25 m2) drceným kamenivem.				
Zdůvodnění změny: <ul style="list-style-type: none"> - po očištění stávající zpevněné skládky 5D104 od buřene a zbytků po manipulaci dřívím se projevily na třech místech nerovnosti v krytu (bezodtoká místa o výměře 120,5 m2), která je nutno dorovnat drceným kamenivem pro zajištění spádu plochy k odvedení dešťových vod mimo skládku - sanace prohlubně po odstranění pařezu s velkým kořenovým systémem drceným kamenivem na ploše 25 m2 (výkopek v místě nepostačuje k dorovnání terénu na stávající úroveň) 				
Posouzení změny - autorský dozor projektanta:		Datum:	Podpis:	
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		ano	
	do časového plánu (Ano/Ne):		ne	
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 0,-Kč N: 0	Bilance: 12 740,-Kč bez DPH
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 12 740,-Kč N: 0	
	Konečná celková cena akce po změně		110 772,- Kč bez DPH	
	Konečná celková cena veř. zakázky (díla) po změně		110 772,- Kč bez DPH	
Zástupce zhotovitele - jméno:	[redacted]	Datum: 9.4.2019	Podpis: [redacted]	
Zástupce objednatele - jméno:	[redacted]	Datum: 9.4.2019	Podpis: [redacted]	
Přílohy: položkový rozpočet vícepráce [redacted]				

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: LC Písková vícepráce
 Objekt:

Objednatel: Lesy ČR,s.p.
 Zhotovitel: XXXXXXXXXX
 Místo:

Zpracoval:
 Datum: 9.4.2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	------------------------	---------------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemní práce

5 Komunikace pozemní

1	221	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	25,000	124,00	3 100,00
5*5 "zpevnění stávající skládky v místě odstraněného pařezu, ŠD fr.0-63 mm"					25,000		
2	221	566501111	Úprava dosavadního krytu z kaménka drčeného jako podklad pro nový kryt s vyrovnaním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a zhutněním, s doplněním karrénivem drčeným, jeho rozprostřením a zhutněním, v množství přes 0,08 do 0,10 m3/m2	m2	120,500	80,00	9 640,00
15*2,5+15*2,5+13*3,5"zpevnění stávající skládky, ŠD fr.0-63 mm"					120,500		

bez DPH Celkem

12 740,00

