



Dohoda o změně obsahu závazku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. TSB/0660/18-SD ze dne 26. 07. 2018

uzavřená ve smyslu § 1901 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

sídlo: Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava – Moravská Ostrava

IČO: 008 45 451

DIČ: CZ00845451 – plátce DPH

pro potřeby vystavení daňových dokladů odběratel nebo zákazník

městský obvod Slezská Ostrava

sídlo: Těšínská 138/35, 710 16 Ostrava – Slezská Ostrava

ID datové schránky: 56zbpub

zástupce: Richard Vereš, starosta městského obvodu Slezská Ostrava

ve věcech smluvních: Richard Vereš, starosta městského obvodu Slezská Ostrava

ve věcech technických:

peněžní ústav:

číslo účtu:

Identifikátor veřejné zakázky: P18V00000037

pro potřeby vystavení daňových dokladů příjemce nebo zasílací adresa

na straně jedné jako Objednatel, dále jen „Objednatel“

a

HYDOR s.r.o.

sídlo: Fügnerova 778/23, Přívoz, 702 00 Ostrava

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 19025

doručovací adresa: Fügnerova 778/23, Přívoz, 702 00 Ostrava

ID datové schránky: nxfa65t

zástupce:

ve věcech smluvních: Jiří Kunz, mobil

ve věcech technických: Jiří Kunz, mobil

IČO: 25818457

DIČ: CZ25818457

bankovní ústav:

číslo účtu:

je plátcem DPH:

ano

číslo smlouvy:

na straně druhé jako zhotovitel, dále jen „Zhotovitel“



uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Dohodu o změně obsahu závazku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. TSB/0660/18-SD ze dne 26.07.2018 (dále jen „Dohoda“)

Článek I. **Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 26.07.2018 na základě rozhodnutí Rady městského obvodu Slezská Ostrava (usnesení č. 4486/RMOB-Sle/1418/85 ze dne 27.6.2018) o výběru nejnižší nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zadané dle § 31 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. TSB/0660/18-SD, jejímž předmětem bylo provedení díla pod názvem „Úprava sportovního hřiště – ZŠ Pěší“, a to v souladu s projektovou dokumentací pro provádění stavby z 11/2017, zpracovanou Ing. Janem Havlíčkem, [REDACTED] IČO: 484 24 641, přičemž cena za dílo činila 2.715.500,- Kč bez DPH (dále jen „Smlouva“).
2. Z důvodu níže uvedených změn (dále specifikované v položkovém rozpočtu, který je přílohou této Dohody jako její nedílná součást) oproti zadávací dokumentaci pro veřejnou zakázku dle čl. I. odst. 1 Dohody, se Objednatel a Zhotovitel dohodli na uzavření Dohody o níže uvedeném obsahu, přičemž tyto stavební práce jsou nezbytné pro dokončení předmětu Smlouvy a není účelné je technicky oddělit. Tyto práce nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a jejich hodnota je 28% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

Dodatečné stavební práce jsou specifikovány v položkovém rozpočtu, přičemž se jedná zejména o:

- Úprava sloupů oplocení hřiště
- Změna technického řešení kotvení sloupů
- Betonáž základového pasu podél vnitřní strany stávající betonové stěny
- Rozšíření zpevněných ploch jižně od hřiště po školní budovu (vybourání původního asfaltového povrchu, provedení zámkové dlažby včetně podkladních vrstev a odvodnění)
- Změna podkladní vrstvy pod sportovní povrch – betonová mazanina se svařovanou sítí

3. Zhotovitel dne 29.3.2019 požádal Objednatele o posun termínu dokončení Díla o 4 týdny: do 118 dnů ode dne zahájení Díla (původně dle Smlouvy do 90 dnů). Důvodem prodloužení termínu je změna technologického postupu s novými betonovými konstrukcemi – rozšíření předmětu Díla o práce nad rámeček zadávací dokumentace.

Článek II. **Předmět Dohody**

1. Čl. II. Smlouvy se doplňuje o níže uvedené ujednání, které se zařazuje na místo původního odst. 2, a tudíž dojde k přečíslování následujících odstavců na odst. 3 až 8:
 2. *Dílo se po dohodě smluvních stran, za splnění v této smlouvě o dílo ujednaných podmínek, mění, přičemž změna spočívá v provedení dodatečných stavebních prací, a dále v neprovedení některých stavebních prací specifikovaných v Dohodě o změně obsahu závazku č. 1 a jejím Položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu Dohody o změně obsahu závazku č. 1 a je její nedílnou součástí. Zhotovitel se zavazuje změněné Dílo provést dle ujednaných podmínek v této smlouvě o dílo.*
2. Čl. III. odst. 1 Smlouvy se mění takto:
 1. *Cena za Dílo ve výši 3 099 907 Kč bez DPH je stanovena ve smyslu nabídky Zhotovitele a Dohody o změně obsahu závazku č. 1 (s odkazem na rozpočet, který tvoří přílohu č. 1 Smlouvy a je její nedílnou součástí a s odkazem na rozpočet, který tvoří přílohu Dohody o změně obsahu závazku č. 1 a je její nedílnou součástí), jako maximálně přípustná a platná po celou dobu realizace Předmětu plnění, tj. do doby splnění závazků Zhotovitele, jako cena smluvní, kterou je možné překročit jen za podmínek stanovených ve Smlouvě.*



3. Čl. IV. odst. 3 písm. b) Smlouvy se mění takto:
b) termín dokončení Díla: do 118 dnů ode dne zahájení Díla.
4. Ostatní ujednání Smlouvy touto Dohodou nedotčená zůstávají v platnosti.

Článek III.

Závěrečná ujednání

1. Práva a povinnosti smluvních stran vzniklé z této Dohody, uzavřené v souladu s českým právním řádem, a touto Dohodou neupravené, se řídí platnými právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a právními předpisy souvisejícími.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto Dohodu před jejím podpisem řádně přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují správnost a autentičnost této Dohody svými níže uvedenými vlastnoručními podpisy.
3. Dohoda je vyhotovena v 5 stejnopisech majících platnost originálu, z nichž si Objednatel ponechá 3 stejnopisy podepsané oprávněnými zástupci smluvních stran a Zhotovitel 2 takovéto stejnopisy.
4. Objednatel jako územní samosprávný celek, tj. městský obvod, je dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen "**Zákon o registru smluv**"), ve znění pozdějších předpisů, povinen uveřejnit Dohodu prostřednictvím registru smluv, přičemž tak učiní v zákonné lhůtě 30 dnů od uzavření Dohody.
5. Dohoda nabývá platnosti dnem jejího podepsání zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího zveřejnění prostřednictvím registru smluv dle Zákonu o registru smluv.

Článek IV.

Doložka platnosti právního jednání

Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění:

O uzavření této Dohody o změně obsahu závazku č. 1 rozhodla Rada městského obvodu Slezská Ostrava svým usnesením č. 0428/RMOB-Sle/1822/11 ze dne 9.4.2019.

Za Objednatele

Datum: 15.4.2019

Místo: Ostrava

Richard Vereš
starosta

Za Zhotovitele

Datum: 23.4.2019

Místo: Ostrava

Jiří Kunz
jednatel

Příloha: položkový rozpočet