

č. objednatele:

č. zhotovitele:

Dodatek č. 7

ke smlouvě o dílo č. SPU 331410/2015 ze dne 10. 6. 2015

Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Světnov

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, Pobočka Žďár nad Sázavou

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený: Ing. Jiří Klusáček, vedoucí pobočky
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Klusáček
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Petr Pejchal, odborný referent, KPÚ, Pobočka Strojírenská 1208/12, 591 01 Žďár nad Sázavou
Adresa: XXXXXXXXXXXX
Tel.: zdarnasazavou.pk@spucr.cz
E-mail: z49per3
ID DS: ČNB
Bankovní spojení: 3723001/0710
Číslo účtu: 01312774
IČ: není plátcem DPH
DIČ:

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: Geodetales Chrudim s.r.o.
sídlo: K Májovu 1262, 537 01 Chrudim
zastoupený: jednatelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Aleš Kubát
v technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXXXXXXXXX
Tel.: XXXXXXXXXXXX
E-mail: XXXXXXXXXXXX
ID DS: 7ec75hx
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. – pobočka Chrudim
Číslo účtu: 1226873319/0800
IČ: 27545857
DIČ: CZ27545857
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: OR, vedeného v Hradci Králové oddíl C, vložka 25283
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: XXXXXXXXXXXX
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: XXXXXXXXXXXX

dále jen „zhotovitel“.

1) Smluvní strany se dohodly na této změně výše uvedené smlouvy o dílo:

Dle č. V. smlouvy a Přílohy č. 1 smlouvy se mění termín ukončení níže uvedeného fakturačního celku (dílní části) v hlavním celku Návrhové práce takto:

Dílní část	Název	nový termín odevzdání
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	do 30.9.2019

Zdůvodnění: dodatek je vyhotoven na základě žádosti zhotovitele ze dne 5.4.2019 z důvodu, že jsou stále předkládány do návrhu nové požadavky vlastníků pozemků, Obce Světnov a sboru zástupců. Snaha zhotovitele i objednatele je v max. možné míře požadavkům vyhovět.

- 2) Ostatní ujednání a znění původní smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
- 3) Dodatek č. 7 včetně přílohy a tím i nové znění původní smlouvy nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 4) Dodatek č. 7 včetně přílohy je vyhotoven a podepsán oběma stranami elektronicky.
- 5) Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č. 7 včetně přílohy přečetli a že souhlasí s jeho obsahem.

Ve Žďáře nad Sázavou dne 17.4.2019

V Chrudimi dne 18.4.2019

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

.....

.....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Jiří Klusáček, vedoucí pobočky

Ing. Aleš Kubát

SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina

jednatel společnosti

Pobočka Žďár nad Sázavou

Geodetales Chrudim s.r.o.

Příloha k Dodatku č. 7						
	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	44	400	17 600	30.9.2015
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	15	2 200	33 000	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty	ha	698	420	293 160	30.11.2015
	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech	ha	661	440	290 840	
	Vytyčení a upřesnění hranic s vlastníky dle platné digitální mapy	100 bm	425	450	191 250	31.5.2016
3.1.3.	a) Rozbor současného stavu	ha	1 100	100	110 000	30.11.2015
	b) Vodohospodářská studie	ha	1 100	200	220 000	
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU	100 bm	255	950	242 250	30.9.2016
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm	33	950	31 350	30.9.2016
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	1053	300	315 900	30.11.2016
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč					1 745 350	30.11.2016
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	1053	500	526 500	30.3.2018
3.2.1.1	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100 bm	70	500	35 000	30.3.2018
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha	8	1 000	8 000	

3.2.1.2	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	8	600	4 800	30.3.2018
3.2.1.3	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	100	300	30 000	30.3.2018
3.2.1.4	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	50	500	25 000	30.3.2018
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	1053	500	526 500	30.9.2019
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	3+2	10 000	50 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					1 205 800	
3.3	Mapové dílo	ha	1060	350	371 000	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					371 000	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	500	500	250 000	nejpozději do konce roku následujících o po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					250 000	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč						1 745 350 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč						1 205 800 Kč

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					371 000 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč					250 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč					3 572 150 Kč
DPH 21% v Kč					750 152 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč					4 322 302 Kč

Ve Žďáře nad Sázavou dne 17.4.2019

V Chrudimi dne 18.4.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

.....

.....

Ing. Jiří Klusáček, vedoucí SPÚ-Pobočka
Žďár n.S.

Ing. Aleš Kubát, jednatel spol. Geodetales
Chrudim s.r.o.