



Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo ze dne 23.07.2018

Smluvní strany

Zhotovitel:

se sídlem: Křížová 503, 281 01 Velim
IČ: 02646692
DIČ: CZ02646692
zastoupený: XXXXXXXXXX
číslo účtu: 213846608/0600
spisová značka: C 221811 vedené u Městského soudu v Praze

Safeconn, s.r.o.

Křížová 503, 281 01 Velim
02646692
CZ02646692



MKOLP0028YZ1

Objednatel:

se sídlem: Karlovo náměstí č. 78, 280 12 Kolín 1
IČ: 00235440
DIČ: CZ00235440
zastoupený: Michalem Najbrtem, místostarostou města Kolín
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Kolín
číslo účtu: 3661752/0800

Město Kolín

Karlovo náměstí č. 78, 280 12 Kolín 1
00235440
CZ00235440
Michalem Najbrtem, místostarostou města Kolín
Česká spořitelna a.s., Kolín
3661752/0800

účastníci uzavírají tento dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo ze dne 23.07.2018 a tímto dodatkem se mění:

I.

Cena díla o vícepráce a méněpráce v čl. 3 „Cena díla“ odst. 3.1. ve smlouvě o dílo ze dne 23.07.2018 a dodatku č. 2 ze dne 03.10.2018 se doplňuje tímto zněním:

Původní cena bez DPH:	2.734.591,79 Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21%:	574.264,28 Kč
Cena celkem včetně DPH:	3.308.856,07 Kč

Vícepráce a méněpráce dle dodatku č. 2, viz. příloha č.1 k dodatku č. 2 ze dne 03.10.2018:

Cena VCP bez DPH:	192.822,40 Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21%:	40.492,70 Kč
Cena VCP celkem včetně DPH:	233.315,10 Kč

Vícepráce a méněpráce dle dodatku č. 4, viz. příloha č.1 k dodatku č.4:

Cena VCP bez DPH:	0,00 Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21%:	0,00 Kč
Cena VCP celkem včetně DPH:	0,00 Kč

Celková cena bez DPH:	2.927.414,19 Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21%:	614.756,98 Kč
Cena celkem včetně DPH:	3.542.171,17 Kč

Důvodem víceprací a méněprací je změna technologie a konstrukce opěrných stěn a změna odvodnění zpevněných ploch nutných k řádnému provedení díla a jeho užívání o položky odsouhlasené projektantem a technickým dozorem. Přílohou č. 1 k dodatku č. 4 je změnový list č. 2 vícepráce a méněpráce.

2

II.

Ostatní články Smlouvě o dílo ze dne 23.07.2018 se nemění.

III.

Tento dodatek č. 4 je nedílnou součástí smlouvy o dílo ze dne 23.07.2018. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží jeden výtisk a objednatel dva výtisky.

IV.

Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah dodatku č. 4, a že jej uzavřely na základě svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

Nedílnou součástí Dodatku č. 4 této smlouvy jsou její přílohy:


Příloha č. 1 – změnový list č. 2

Doložka

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního úkonu.

Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo ze dne 23.07.2018 byl projednán a odsouhlasen Radou města Kolína dne 01.04.2019 usnesení č. 712/17/RM/2019.

V Kolíně dne 3.4.2019



město Kolín
zast.: Michalem Najbrtem,
místostarostou města Kolín

Příloha č.1 k dodatku č. 4 ze dne Změnový list č.2

Název stavby: **Víceúčelové hřiště ... škola Kolín, Kutnohorská**

Č	Kód	Zkrácený popis	Rozdíl odpočty a přípočty			
			Mj.	Množství	cena (Kč)	Celkem
ODOPOČET A DOPOČET POLOŽEK DLE SOD						
Díl: 32		Zdi přehradní a opěrné			21 347,78	
43	327501111R00	Výplň za opěrami z kamene drceného i těžného opěrná zeď "L"; podél oplacení a dílen : (25+13+5)*0,3*0,4	m3	5,16000	950,00	4 902,00
43A	327501111R00A	Výplň za opěrami z betonu prostého opěrná zeď "L"; podél oplacení a dílen : 25*0,3*0,4 + (13+5)*0,6*0,6	m3	9,48000	2 236,00	21 197,28
44	R283-76101	Dilatace z polystyrenu XPS tl. 30 mm opěrná zeď "L"; : (25+13+5)*(0,6+0,3+0,8)	m2	-73,10000	65,00	-4 751,50
Díl: 5		Komunikace				-37 867,78
57	R592-27001	Žlab z polymerbetonu š=150 mm se spádem dl. 1 m, krycí rošt ocelový, pozinkovaný s aretací tř. A15	kus	-52,00000	2 290,00	-119 080,00
57A	R592-27001A	26*2	kus	52,00000	1 561,77	81 212,22
Díl: 762		Konstrukce tesatské				16 520,00
84	762134122R00	Montáž bednění stěn, prkno hobl. do 25 mm, na sraz	m2	20,00000	280,00	5 600,00
85	R605-00022	Prkno hoblované, profil (např. 20 x 100 mm), 2x zkosená hrana	m3	0,40000	19 800,00	7 920,00
86	R783 72-6200	25*0,8*0,02 Nátěr olejový lazurovací tesatských konstr. 2x	m2	20 00000	150,00	3 000,00

Rozdíl a odpočty bez DPH	-00 Kč
DPH 21%	-00 Kč
Rozdíl vč. DPH	-00 Kč

Zhotovitel/dodavatel
Safeconn, s.r.o.

Objednatel
Město Kolín

Schválil: