



KVOPP00C6QRC

**Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo**

„Stavební úpravy podatelny v objektu KVOP“


uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
kterou uzavřely tyto smluvní strany

I. Smluvní strany

Objednatel: Kancelář veřejného ochránce práv
Sídlo: Údolní 658/39, 602 00 Brno
Právní forma: Organizační složka státu
Zastoupený: JUDr. Pavlem Pořízkem, Ph.D. – vedoucím Kanceláře veřejného ochránce práv
IČ: 70836981
(dále jen Objednatel)

a

Zhotovitel: TAPH s.r.o.
Sídlo: Křížkovského 416/22, 603 00 Brno
Spisová značka: C 57942 vedená u Krajského soudu v Brně
Zastoupený: Tomášem Hrbotickým – jednatelem
IČ: 28274393
DIČ: CZ28274393
Č. bankovního účtu: 219927580/0300
Kontakt: +420 777 828 969, info@taph.cz
(dále jen Zhotovitel)



Tímto dodatkem se mění smlouva o dílo takto:

II. Rozsah předmětu smlouvy

1. Vymezení plnění zakázky

Rozsah díla se rozšiřuje o práce, které nebyly předmětem původní smlouvy o dílo. Tyto práce jsou zohledněny v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 smlouvy o dílo.

IV. Cena díla – podmínky pro změnu sjednané ceny

1. Vše sjednané ceny

Obě smluvní strany sjednaly za provedení víceprací uvedených v položkovém rozpočtu tohoto Dodatku č. 1 cenu ve výši:

Cena za vícepráce bez DPH: **53 051,- Kč**

Celková cena díla včetně Dodatku č. 1 činí:

Cena za dílo celkem bez DPH: **319 168,- Kč**

Cena je stanovena dohodou podle vzájemně odsouhlaseného rozpočtu, který tvoří přílohu tohoto Dodatku č. 1 smlouvy o dílo.

Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.


Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

V Brně dne

25 - 11 - 2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:


.....
JUDr. Pavel Pořízek, Ph.D.

KANCELÁŘ
VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV
602 00 Brno - Údolní 39
Telefon: +420 542 542 111 

TAPH s.r.o.
Křížkovského 416/22, 603 00 Brno
IČ: 28274393, DIČ: CZ28274393
mobil: 777 828 969, 777 330 465

.....
Tomáš Hrbotický

Položkový rozpočet stavby

| | | |
|-------------|--|--|
| Stavba: | 201619 | Stavební úpravy podatelny v objektu KVOP |
| Objekt: | 01 | úprava podatelny |
| Rozpočet: | 0101 | Vícepráce |
| Objednatel: | Kancelář veřejného ochránce práv Údolní 658/39 602 00 Brno | IČ: 70836981 DIČ: |

| | | |
|-------------|---|---------------------------------|
| Zhotovitel: | TAPH s.r.o. Křížkovského 416/22 603 00 Brno | IČ: 28274393 DIČ: CZ28274393 |
|-------------|---|---------------------------------|

Vypracoval:

| Rozpis ceny | Celkem |
|------------------|------------------|
| HSV | 47 714,05 |
| PSV | 5 336,73 |
| MON | 0,00 |
| Vedlejší náklady | 0,00 |
| Ostatní náklady | 0,00 |
| Celkem | 53 050,78 |

| Rekapitulace daní | | |
|-------------------------|------|---------------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| Snížená DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 53 050,78 CZK |
| Základní DPH | 21 % | 11 141,00 CZK |
| Zaokrouhlení | | 0,22 CZK |

Cena celkem s DPH 64 192,00 CZK

v Brně dne 25 -11- 2016

TAPH s.r.o.
Křížkovského, 416/22, 603 00 Brno
IČ: 28274393, DIČ: CZ28274393
mobil: 777 828 969, 777 330 111

Za zhotovitele

KANCELÁŘ
VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV
602 00/Brno - Údolní 39
Telefon: +420 542 542 111 ☐

Za objednatele

Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu | | | Celkem | % |
|-------------|---------------------------------|----------|--|--|-----------|-----|
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce | HSV | | | 16 721,25 | 32 |
| 96 | Bourání konstrukcí | HSV | | | 2 382,90 | 4 |
| 722 | Vnitřní vodovod | PSV | | | 5 336,73 | 10 |
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot | PSU | | | 28 609,90 | 54 |
| Cena celkem | | | | | 53 050,78 | 100 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|--------|--|
| S: | 201619 | Stavební úpravy podatelny v objektu KVOP |
| O: | 01 | úprava podatelny |
| R: | 0101 | Vícepráce |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem |
|------|---------------|---|-----|----------|-----------|-----------|
| Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce | | | | 16 721,25 |
| 1 | 632413150RT6 | Potěr ze SMS Topcem Pronto, ruční zpracování, tl. 50 mm | m2 | 13,65000 | 1 225,00 | 16 721,25 |
| Díl: | 96 | Bourání konstrukcí | | | | 2 382,90 |
| 2 | 965042141R00 | Bourání mazanin betonových tl. do 10 cm, nad 4 m2 | m3 | 0,78000 | 3 055,00 | 2 382,90 |
| Díl: | 722 | Vnitřní vodovod | | | | 5 336,73 |
| 3 | 722131932R00 | Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 20 | kus | 1,00000 | 352,96 | 352,96 |
| 4 | 722131934R00 | Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 32 | kus | 1,00000 | 510,25 | 510,25 |
| 5 | 722131935R00 | Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 40 | kus | 1,00000 | 614,25 | 614,25 |
| 6 | 722220861R00 | Demontáž armatur s dvěma závity G 3/4 | kus | 1,00000 | 20,67 | 20,67 |
| 7 | 722220862R00 | Demontáž armatur s dvěma závity G 5/4 | kus | 1,00000 | 24,05 | 24,05 |
| 8 | 722220863R00 | Demontáž armatur s dvěma závity G 6/4 | kus | 1,00000 | 34,32 | 34,32 |
| 9 | 722237132R00 | Kohout kulový s vypouštěním, GIACOMINI R250DS DN 20 | kus | 1,00000 | 460,20 | 460,20 |
| 10 | 722237134R00 | Kohout kulový s vypouštěním, GIACOMINI R250DS DN 32 | kus | 1,00000 | 848,90 | 848,90 |
| 11 | 722237135R00 | Kohout kulový s vypouštěním, GIACOMINI R250DS DN 40 | kus | 1,00000 | 1 218,10 | 1 218,10 |
| 12 | 55127228R | Šroubení radiátorové přímé V-4300 3/4" | kus | 1,00000 | 114,48 | 114,48 |
| 13 | 55127232R | Šroubení radiátorové přímé V-4300 5/4" | kus | 1,00000 | 353,35 | 353,35 |
| 14 | 55127603R | Spojka GEBO 6/4" | kus | 1,00000 | 785,20 | 785,20 |
| Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot | | | | 28 609,90 |
| 15 | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP | t | 3,10000 | 2 415,00 | 7 486,50 |
| 16 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 3,10000 | 2 585,00 | 8 013,50 |
| 17 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 3,10000 | 151,00 | 468,10 |
| 18 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 3,10000 | 2 050,00 | 6 355,00 |
| 19 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 3,10000 | 228,00 | 706,80 |
| 20 | 979990101R00 | Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel | t | 3,10000 | 1 800,00 | 5 580,00 |