

Dodatek č. 1

ke smlouvě o poskytování služeb

č. smlouvy objednatele: 16PT-000533/16

na realizaci zakázky

**„SILNICE I/11 OSTRAVA, PRODLOUŽENÁ RUDNÁ – HRANICE OKRESU OPAVA,
TECHNICKÁ A PORADENSKÁ ČINNOST“**

(st. č. 311)

uzavřené dne 6. 6. 2016 mezi

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle

IČ:

659 93 390

DIČ:

CZ6593390

zastoupen:

██████████, generální ředitel

osoba oprávněna jednat

ve věcech smluvních:

██████████, ředitel Správy Ostrava

ve věcech technických:

██████████, ved. úseku výstavby

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné

a

IBR Consulting, s.r.o.

se sídlem:

Sokolovská 352/215, 190 00 Praha 9

IČ:

25023446

DIČ:

CZ025023446

zastoupen:

██████████ jednatel společnosti

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních:

██████████, jednatel společnosti

ve věcech technických:

██████████, vedoucí střediska technické asistence

(dále jen „**Poskytovatel**“)

na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též jen „**smluvní strany**“, případně „**smluvní strana**“, je-li odkazováno na kteréhokoliv z nich).

Z důvodů prodloužení doby realizace stavby „Silnice I/11 Ostrava, prodloužená Rudná – hranice okresu Opava“, dochází rovněž k posunu předpokládaného termínu poskytování služeb, sjednaných výše uvedenou smlouvou. Služby budou nadále poskytovány dle potřeb objednatele do doby dokončení stavby.

Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na změně termínu předpokládaného termínu ukončení Služeb a změně smlouvy takto:

čl. V. DOBA PLNĚNÍ

ruší se původní znění bodu 5.2:

Poskytovatel je povinen provádět Služby průběžně dle potřeby, v součinnosti s Objednatelem, nejpozději do 3 pracovních dnů od pokynu k zahájení dílčích částí Služeb a v návaznosti na schválený HMG zhotovitele stavby.

Předpoklad ukončení Služeb k 30.4.2019

a nahrazuje tímto novým zněním:

5.2. Poskytovatel je povinen provádět Služby průběžně dle potřeby, v součinnosti s Objednatelem, nejpozději do 3 pracovních dnů od pokynu k zahájení dílčích částí Služeb.

Předpoklad ukončení Služeb: do doby dokončení realizace stavby.

Ostatní ujednání Smlouvy o poskytování služeb č. objednatele: 16PT-000533/16, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změn.

Dodatek č. 1 je vyhotoven v 4 stejnopisech shodného obsahu, z nichž obě smluvní strany obdrží po 2 stejnopisech.

V Ostravě dne

V Praze dne

5.4.2019

Objednatel:

Poskytovatel:

ředitel Správy Ostrava

jednatel společnosti