



TSKRP005L87C

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo

„Vršovická, obnova povrchu vozovky, č. akce 999442, Praha 10“

číslo smlouvy objednatele: 3/18/4220/108

číslo smlouvy zhotovitele: 7 – 0001A/16, 7 – 1336-728

I.**Smluvní strany****1. Objednatel: Technická správa komunikací hl.m. Prahy, a.s.**

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1- Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č.ú. 2023100003/6000

zastoupena: Ing. Petrem Smolkou, generálním ředitelem a předsedou představenstva

PhDr. Ing. Matějem Fichtnerem, MBA, místopředsedou představenstva

Ing. Jiřím Tumpachem, MBA, členem představenstva

ve věcech technických: Petrem Kalousem, vedoucím oddělení přípravy a realizace investic

Ing. Zuzanou Hronovou - TDI

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.

2. Zhotovitel:**PORR a.s.**

sídlem: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

IČO: 43005560

DIČ: CZ43005560

zastoupená: Ing. Pavlem Hirschem, ředitelem úseku Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Čechy – na základě plné moci a

Ing. Františkem Buršíkem, vedoucím obchodního úseku Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Čechy – na základě plné moci nebo Petrem Janulíkem, vedoucím výrobního úseku Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Čechy - na základě plné moci

ve věcech technických: Ing. Michal Bobysud – obchodní manažer Oblasti Čechy

Tomáš Procházka – přípravař MA Oblasti Čechy

Petr Kalný, stavbyvedoucí Oblasti Čechy

Zdeněk Gupta, stavbyvedoucí Oblasti Čechy

Jan Hanibal, stavbyvedoucí Oblasti Čechy

Společnost je zapsána v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl. B, vl. 1006

bankovní spojení: Raiffeisen Bank a.s.

č. ú.: 1091107720/5500

II. Předmět Dodatku

Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 2 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo č. 3/18/4220/108 ze dne 19.11.2018 „**Vršovická, obnova povrchu vozovky, č. akce 999442, Praha 10**“ (dále jen „Smlouva“), kterým se smluvní strany dohodly na změně čl. II Smlouvy (Cena za dílo), jak níže uvedeno.

Předmětem tohoto dodatku je změna závazku ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, která nebyla zahrnuta v původním závazku Smlouvy spočívající ve vícepracích, a to ve větších nákladech na úpravy SSZ, které v době nabídky nebylo možné předpokládat (viz. podrobná specifikace v příloze č. 3 Smlouvy) a méněpracích v případě úpravy tloušťky pokládky ložné vrstvy ACL 16 o - 0,5 cm (viz. podrobná specifikace v příloze č. 2 Smlouvy) z důvodu úpravy nivelety a zachování odvodnění komunikace.

O vícepráce a méněpráce z této změny plynoucí je upravena cena díla. Soupis víceprací a méněprací tvoří přílohy č. 2 a č. 3 tohoto Dodatku.

Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na úpravě Smlouvy tak, jak níže uvedeno.

III. Změna čl. II. Smlouvy (Cena za dílo)

1. Čl. II. odst. 1 Smlouvy ve znění dodatku č. 2 se mění takto:

Původní cena bez DPH:	6.009.924,00 Kč
DPH 21%:	1.262.084,04 Kč
Původní cena vč. DPH:	7.272.008,04 Kč
 Cena celkem vč. dodatku č. 1 bez DPH:	 5.531.814,00 Kč
DPH 21%:	1.161.680,94 Kč
Cena celkem vč. Dodatku č. 1 vč. DPH:	6.693.494,94 Kč
 Cena méněprací dle dodatku č. 2 bez DPH:	 - 62.784,00 Kč
DPH 21%:	- 13.184,64 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 2 vč. DPH:	- 75.968,64 Kč
 Cena víceprací dle dodatku č. 2 bez DPH:	 152.950,00 Kč
DPH 21%:	32.119,50 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 2 vč. DPH:	185.069,50 Kč
 Cena celkem vč. dodatku č. 2 bez DPH:	 5.621.980,00 Kč
DPH 21%:	1.180.615,80 Kč
Cena celkem vč. Dodatku č. 2 vč. DPH:	6.802.595,80 Kč

2. Celková hodnota změny závazku ze smlouvy dle dodatku č. 1 a 2 nepřekročí 50% původní hodnoty závazku ze smlouvy a zároveň nepřekročí celkový nárůst 30% původní hodnoty závazku.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl.m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

Příloha č. 1: Položkový rozpočet - původní rozpočet SOD

Příloha č. 2: Položkový rozpočet - méněpráce

Příloha č. 3: Položkový rozpočet - vícepráce

Příloha č. 4: Položkový rozpočet – dodatek č. 2

Příloha č. 5: Plná moc zhotovitele

V Praze dne 17. 04. 2019
za Objednatele:

Ing. Petr Smolka
.....
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Filip Hájek

.....
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ
hl.m. PRAHY, a.s.
Říšnovka 770/8, 110 00 PRAHA 1
132

V Praze dne 17. 04. 2019
za Zhotovitele: PORR a.s.
Dubčická 3238/36
100 00, Strašnice

Ing. Pavel Hirsch
ředitel úseku Dopravních a
inženýrských staveb PORR a.s.,
Oblast Čechy
(na základě plné moci)

.....
vedoucí úseku Dopravních a
inženýrských staveb PORR a.s.,