

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo ze dne 20. 12. 2018

obchodní firma: **Integrované centrum pro osoby se zdravotním postižením Horní Poustevna**
sídlo: Horní Poustevna 40, 407 82, Dolní Poustevna
IČ: 70872686
DIČ: CZ70872686
jednající: Ing. Ilona Chrtová , ředitelka
v technických věcech: Ing. Ilona Chrtová , ředitelka

(dále jen „**objednatel**“)

a

obchodní firma: **WAKOS, s.r.o.**
sídlo: Rumburk, Dvořákova č.p. 969, PSČ 408 01
IČ: 622 41 834
DIČ: CZ62241834
zápis v OR: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 8072
jednající: Libor Kamenický, 777 299 192, kamenicky@wacos.cz
číslo účtu: 255 623 306 / 0300

(dále jen „**zhotovitel**“ a společně s objednatel jako „**smluvní strany**“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

I.
Úvodní ustanovení

- 1.1. Mezi smluvními stranami byla uzavřena smlouva o dílo dne 20. 12. 2018 (dále jen „**smlouva o dílo**“), ve které se zhotovitel zavázal pro objednatele zhotovit dílo, jež je ve smlouvě o dílo specifikované.

II.
Předmět dodatku

- 2.1. Po vzájemné dohodě mezi investorem a zhotovitelem se mění Odst. 3.1. Smlouvy o dílo z důvodů méněprací a víceprací (zvýšení ceny o částku 15 512,89 Kč) na částku **258 162,89 Kč**.
- 2.2. Dle Čl.5. odst.1. Smlouvy o dílo se z důvodů změn dohodnutých v průběhu stavby a klimatických podmínek mění a zní termín dokončení: **31. 3. 2019**.

III.
Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 3.2. Tento dodatek je sepsán ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.


3.3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek si přečetly, dodatku plně porozuměly a na důkaz svého souhlasu s jeho obsahem připojují své podpisy.

V H. POUŠTEVNĚ dne: 21.3. 2019



**Integrované centrum pro osoby se zdravotním
postižením Horní Poustevna**
Ing. Ilona Chrtová, ředitelka

V Rumburku dne: 21. 1. 2019



WAKOS, s.r.o.
Libor Kamenický