

# Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,  
ve znění pozdějších předpisů

## 1. Smluvní strany

### 1.1 statutární město Karviná

se sídlem: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná Fryštát  
zastoupeno Ing. Janem Wolfem, primátorem města  
k podpisu smlouvy oprávněna na základě pověření ze dne 2. 1. 2019: Ing. Helena Bogoczová,  
MPA, vedoucí Odboru majetkového

jednání ve věcech:

a) smluvních:

b) technických:

telefon:

fax:

e-mail:

IČ: 00297534

DIČ: CZ00297534

bankovní spojení:

číslo účtu:

**(dále jen objednatel)**

a

### 1.2 Petr Vaňhara

zapsán v živnostenském rejstříku v Karviné č.j.: 98/598917/Str Ev. č.: 380300-5893-02 vydaný  
č.j.: 94/598917/5781/Ja ze dne 2. 11. 1994

zastoupena: Petrem Vaňharou – majitel, jednatel

jednání ve věcech technických –

se sídlem: Zahradní 133, 735 53 Dolní Lutyně

IČ: 60964341

DIČ:

telefon:

fax:

e-mail:

bankovní spojení:

č. účtu:

**(dále jen zhotovitel)**

## 2. Předmět smlouvy

2.1 Smluvní strany uzavřely dne 8. 2. 2019 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) jejímž předmětem je provedení díla - stavby „**Oprava střešního pláště vstupního pavilonu ZUŠ, Majakovského 2217/9, Karviná-Mizerov**“ (dále též „stavba“ nebo „dílo“) dle rozpočtu, specifikace materiálu a cenové nabídky ze dne 2. 1. 2019.

2.2 Při kontrole provádění oprav, technologických postupů a položkového rozpočtu byla technickým zpřesněním rozepsána kompletní položka elektromontáží, která má obsahovat hromosvod nadstřešní části včetně revize a nikoliv přesun hmot a trubní vedení, které je částečně upraveno v položce přesunu hmot. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na změně a doplnění shora uvedené Smlouvy, a to ve znění tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě, jak následuje (dále jen „Dodatek č. 1“).

## 3. Změna smlouvy

3.2 Tímto Dodatkem č. 1 se mění obsah přílohy položkového rozpočtu č. 10 Elektromontáže takto:

**Elektromonáže****19 200,00**

10	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	11,649		19 200,00
----	------------------------------------------------------------------------	---	--------	--	-----------

a nahrazuje se tímto textem takto:

**Elektromontáže****19 200,00**

10	Hromosvod nadstřešní části střechy včetně revize	soub.	1		19 200,00
----	--------------------------------------------------	-------	---	--	-----------

#### 4. Společná a závěrečná ustanovení

- 4.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.
- 4.2 Smluvní strany se dohodly na tom, že tento Dodatek č. 1 je uzavřen okamžikem podpisu obou smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu.
- 4.3 Statutární město Karviná je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním Dodatku č. 1 zajistí objednatel.
- 4.4 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním Dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
- 4.5 Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah tohoto Dodatku č. 1, a to na dobu neurčitou.
- 4.6 Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 4.7 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
- 4.8 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

**Přílohy:**

Příloha č. 1 Změnový list a rozpočet

V Karviné dne 15. 4. 2019

V Dolní Lutyni dne: 4. 4. 2019

za objednatele

za zhotovitele

.....  
za statutární město Karviná  
Ing. Helena Bogoczová, MPA  
vedoucí Odboru majetkového  
oprávněna k podpisu na základě  
pověření ze dne 2. 1. 2019

.....  
Petr Vaňhara – jednatel, majitel

# ZMĚNOVÝ LIST 1

Zhotovitel:	<b>Petr Vaňhara</b>	
Investor:	<b>Statutární město Karviná</b> Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát	Datum: 4. 4. 2019

Název akce:  
**Oprava střešní pláště vstupního pavilonu ZUŠ, Majakovského 2217/9, Karviná-Mizerov**  
**Dle smlouvy o dílo ze dne 8. 2. 2019**

Způsob odeslání / předání datum: 4. 4. 2019

poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>
---------------------------------	-----------------------------------

<b>Odkazy</b>	na specifikaci:	
	na výkresy:	
	na rozpočtové podklady:	Příloha č. 1 položkový rozpočet
	na jinou část smlouvy:	

## Předmět změny:

### 1. Technické zpřesnění a změna položky č. 10 u Elektromontáže

#### Popis a zdůvodnění změny:

1. Při kontrole provádění oprav, technologických postupů a upřesňování položkového rozpočtu byl upřesněn kompletní rozsah elektromontáží, které prioritně obsahují provedení nového hromosvodu nadstřešní části včetně předepsané revize. Přesuny hmot, trubní vedení a otevřený výkop pro případné opravy hromosvodu se provádět nebudou nebo jsou částečně obsaženy v položce přesun hmot.

Počet připojených listů specifikací: 1

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele  chyba v PD  chyba zhotovitele

Oznámení vydává: Petr Vaňhara, jednatel, majitel

.....

## 5. Stanovisko technického dozoru stavby:

.....

## 6. Stanovisko objednatele:

.....

Příloha :

Rozpočet zhotovitele k uzavřené smlouvě o dílo  
Rozpočet zhotovitele k provedení změny (dodatek č. 1)

# ROZPOČET

**Stavba: ZUŠ - oprava střešního pláště ( havarijní stav )**

**Objekt: SO 01**

Objednatel: statutární město Karviná

Petr Vaňhara: IČ:  
60964341

Zpracoval: Petr  
Vaňhara

Zhotovitel:

Místo: Karviná

Datum: 2. 1. 2019

Č.	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

## Přípravné práce

**33 680,00**

1	Očištění střešní konstrukce do 60-ti % (330m <sup>2</sup> ), demontáže kovových prvků	soubor	1,000		33 680,00
---	---------------------------------------------------------------------------------------	--------	-------	--	-----------

## Lešení a stavební výtahy

**95 360,00**

2	D+M lešení leh. řad s podlahami, š do 1,5 m, H 15m (710m <sup>2</sup> , včetně pronájmu, dopravy, sítě)	soubor	1,000		95 360,00
---	---------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	-------	--	-----------

## Živičné krytiny

**425 050,00**

3	D+M vyrovnávací vrstvy pro položení krytiny (560m <sup>2</sup> , EPS 150s tl. 50mm, separace geotextilií 300g/m <sup>2</sup> )	soubor	1,000		172 450,00
4	D+M hydroizolační fólie dle specifikace (680m <sup>2</sup> , fólie tl. 1,5mm, kotevní prvky, detaily)	soubor	1,000		252 600,00

## Konstrukce klempířské

**184 610,00**

5	D+M klempířských výrobků, poplast. plech, součást certifikovaného systému, příslušenství k fólii (závětrné lišty, okapnice, dilatace)	soubor	1,000		83 320,00
6	D+M odvětrání ZTI	kus	2,000		1 640,00
7	D+M okapový systém TiZn (lesklý, hranaté žlaby a svody)	soubor	1,000		99 650,00

## Přesun hmot, sutě, odvoz a likidace

**27 000,00**

8	Vnitrostaveništní doprava suti, vybouraných hmot, přesuny materiálu a reže	soubor	1,000		18 500,00
9	Odvoz suti a likidace	soubor	1,000		8 500,00

## Elektromonáže

**19 200,00**

10	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	11,649		19 200,00
----	------------------------------------------------------------------------	---	--------	--	-----------

**Celkem cena bez DPH**

DPH 21%

**CENA CELKEM S DPH**

**784 900,00**

**Kč**

164 829,00 Kč

**949 729,00**

**Kč**

# ROZPOČET

**Stavba: ZUŠ - oprava střešního pláště ( havarijn**  
**stav )**

**Objekt: SO 01**

Objednatel: statutární město Karviná

Petr Vaňhara: IČ:  
60964341

Zpracoval: Petr  
Vaňhara

Zhotovitel:

Místo: Karviná

Datum: 4. 4. 2019

Č.	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

## Přípravné práce

**33 680,00**

1	Očištění střešní konstrukce do 60-ti % (330m <sup>2</sup> ), demontáže kovových prvků	soubor	1,000		33 680,00
---	---------------------------------------------------------------------------------------	--------	-------	--	-----------

## Lešení a stavební výtahy

**95 360,00**

2	D+M lešení leh. řad s podlahami, š do 1,5 m, H 15m (710m <sup>2</sup> , včetně pronájmu, dopravy, sítě)	soubor	1,000		95 360,00
---	---------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	-------	--	-----------

## Živičné krytiny

**425 050,00**

3	D+M vyrovnávací vrstvy pro položení krytiny (560m <sup>2</sup> , EPS 150s tl. 50mm, separace geotextilií 300g/m <sup>2</sup> )	soubor	1,000		172 450,00
4	D+M hydroizolační fólie dle specifikace (680m <sup>2</sup> , fólie tl. 1,5mm, kotevní prvky, detaily)	soubor	1,000		252 600,00

## Konstrukce klempířské

**184 610,00**

5	D+M klempířských výrobků, poplast. plech, součást certifikovaného systému, příslušenství k fólii (závětrné lišty, okapnice, dilatace)	soubor	1,000		83 320,00
6	D+M odvětrání ZTI	kus	2,000		1 640,00
7	D+M okapový systém TiZn (lesklý, hranaté žlaby a svody)	soubor	1,000		99 650,00

## Přesun hmot, sutě, odvoz a likidace

**27 000,00**

8	Vnitrostaveništní doprava suti, vybouraných hmot, přesuny materiálu a reže	soubor	1,000		18 500,00
9	Odvoz suti a likidace	soubor	1,000		8 500,00

## Elektromontáže

**19 200,00**

10	Hromosvod nadstřešní části včetně revize	soubor	1,000		19 200,00
----	------------------------------------------	--------	-------	--	-----------

**Celkem cena bez DPH**

DPH 21%

**CENA CELKEM S DPH**

**784 900,00**

**Kč**

164 829,00 Kč

**949 729,00**

**Kč**