

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo ze dne 14.9.2016

uzavřená dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

Smluvní strany :

Statutární město Brno, Městská část Brno-Vinohrady
Velkopavlovická 25
Brno 628 00
IČO 44992785-19
Zastoupeno: PhDr. Jiřím Čejkou, starostou m. č. Brno-Vinohrady

na straně je dné

(dále jen „objednatel“)

společnost: HUK instalace s.r.o.
se sídlem: Popeláková 2560/25 Brno Líšeň
IČ: 292 48 345, DIČ: CZ29248345
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú: XXXXXXXXXX
Zastoupen: p. Jiřím Hukem – jednatelem společnosti
Kontaktní osoba : p. Kříž Vladimír
Zodpovědná osoba ve věcech technických: p. Jiří Huk

na straně druhé

(dále jen „zhotovitel“)

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Bmč, v oddíle C, vložce 68085

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku tuto smlouvu o dílo:

Dílo:

„ZŠ Mutěnická 23 – Rekonstrukce sociálních zařízení“ IL+IIIL, IIIS a IP.

Smluvní strany se dohodly na dále uvedených změnách, kterými se mění shora uvedená smlouva o dílo.

I. Předmět díla:

Předmět díla se tímto dodatkem upravuje o odpočty (méněpráce) a vícepráce (tj. práce nad rámec původní zadávací PD).

Rozsah změn předmětu díla je specifikován odsouhlasenými položkovými, změnovými rozpočty (listy) zhotovitele, které tvoří přílohu tohoto dodatku smlouvy.

Předmět díla nezahrnuje dodávku a montáž dlažeb, obkladů a zařízení předmětu v místnosti WC učitelé.

II. Místo a čas plnění:

1. Místem plnění:

- je ZŠ Mutěnická 23, 628 00 Brno, hyg. zařízení s označením IL, IIL, IIIS a IP.

2. Čas plnění:

- termín zahájení 2. etapy prací na díle: 28. 11. 2016
- termín ukončení prací na díle a jeho předání: 23. 12. 2016
- objednatel odevzdá pracoviště k zahájení prací ve 2. etapě dne 25. 11. 2016.

III. Cena díla

1. Smluvní strany se dohodly ve smyslu tohoto dodatku smlouvy na změně ceny díla takto:

Cena dle smlouvy o dílo ze dne 14.9. 2016: 1 410 878,-Kč **1 707 162,-Kč** vč. DPH

Cena za dílo se upravuje na základě objednatelem schválených změnových listů (položkových rozpočtů), které tvoří přílohu č. 1 tohoto smluvního dodatku v následujícím členění:

Kč bez DPH

Kč. vč. DPH

Změnový list č.1 :

Vícepráce	60 299,-	72 962,-
-----------	----------	----------

Změnový list č.2 :

Vícepráce	3 220,-	3 897,-
-----------	---------	---------

Změnový list č.3 :

Vícepráce	4 490,-	5 433,-
-----------	---------	---------

Změnový list č.4 :

Vícepráce	4 014,-	4 857,-
-----------	---------	---------

Změnový list č.5 :

Méněpráce a vícepráce	- 146 561,-	- 177 339,-
-----------------------	-------------	-------------

Změnový list č.6 :

Méněpráce a vícepráce	- 61 710,-	- 74 669,-
-----------------------	------------	------------

Rekapitulace: Vícepráce, méněpráce (1.etapa):

	- 136 248,-	- 164 859,-
--	-------------	-------------

Změnový list č.7 :

Rekonstrukce WC IP (vícepráce)	326 765,-	395 386,-
--------------------------------	-----------	-----------

Rekapitulace: Vícepráce (2.etapa):

Dodatkem č.1 se cena díla navyšuje o: 190 517,- 230 527,- Kč

Nová smluvní cena dle dodatku č. 1 činí celkem:

1 601 395,- (bez DPH) 1 937 689,- Kč vč. DPH

IV. Platební podmínky:

Znění bodu 2. se nově upravuje:

2. Dílčí fakturace bude provedena za jednotlivé ukončené a do užívání předané celky tj. rekonstruovaná sociální zařízení a to na základě zhotovitelem předloženého a objednatelem (TDI) schváleného soupisu skutečně provedených prací (zjišťovacího protokolu), který bude přílohou faktury. 1. Ukončeným celkem se rozumí ukončená rekonstrukce sociálních zařízení II, III, a IV dle původní zadávací dokumentace.
Faktura na doplatek ceny díla bude vystavena po odsouhlasení zjišťovacího protokolu za 2. etapu prací (viz. rekonstrukce sociálního zařízení 1P) a podpisu předávacího protokolu včetně odstranění vad a nedodělků.

V. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 14. 9. 2016 zůstávají nezměněny, pokud nejsou dotčeny tímto dodatkem.

Příloha č. 1 – položkový (nabídkový) rozpočet k ZL1, ZL2, ZL3, ZL4, ZL5, ZL6 a ZL7.

V Brně dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
PhDr. Jiří Čejka
starosta m. č. Brno-Vinohrady

.....
p. Jiří Huk
jednatel společnosti
HUK instalace s.r.o.