

Dodatek č.1

ke smlouvě o dílo ze dne 8.11.2018

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Čl. 1. Smluvní strany

Název:	Národní ústav lidové kultury
Sídlo:	Zámek672, 696 62 Strážnice
IČO:	00094927, DIČ: xxxxx, Státní příspěvková organizace zřízená MK dle § 3, zák. 203/2006 Sb., Zřizovací listina č.j. 18724/2008 ze dne 19.12.2008
Zastoupen:	PhDr. Martin Šimša, Ph.D., ředitel
Oprávněný zástupce ve věcech technických (kontaktní osoba):	PhDr. Martin Novotný, PhD.
Bankovní spojení, číslo účtu	xxxxx

(„objednatel“)

a

Název:	Atelier 99 s.r.o.
Sídlo:	Purkyňova 71/99, 612 00 Brno
IČO:	02463245
DIČ:	xxxxx
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Zápis ve veřejném rejstříku:	Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 81417
Zastoupen:	Ing. Josefem Pirochtou, Ing. Petrem Prokšem – jednatelem společnosti
Bankovní spojení:	xxxxx
Číslo účtu:	xxxxx
Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků:	Ing. Josef Pirochta
Oprávněný zástupce ve věcech technických (kontaktní osoba):	Ing. Josef Pirochta, ing. Martin Jeřábek

(„zhotovitel“)

Čl. 2.

Smluvní strany uzavřely dne 8.11.2018 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je realizace nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Depozitář a konzervační pracoviště NÚLK“ projektant a autorský dozor.

Na základě projednávání dokumentace pro stavební povolení, byla tato dokumentace v rozpracovanosti projednána s pověřenými zástupci Národního památkového ústavu v Brně a zástupci fy. E-ON. Z jednání vyplynul požadavek na změnu proj. dokumentace oproti dokumentaci, která byla schválena v rámci územního řízení. Změna spočívá ve změně umístění TS, vč. úpravy trasy kabelového vedení VN a úpravě koncepce vytápění objektu. Současně bylo zjištěno, že proj. dokumentace pro územní řízení neřešila napojení na SLP. Z uvedeného vyplývá, že předmět díla je nutno rozšířit o projektovou dokumentaci pro územní souhlas na přípojku SLP, trafostanici a

dokumentaci odstranění stavby vedlejších objektů.

Za účelem dosažení dohody o změně předmětu díla, lhůty plnění a ceny díla uzavírají smluvní strany tento Dodatek č.1 ke Smlouvě.

Čl. 3.

Smluvní strany se na základě tohoto **Dodatku č.1** ke Smlouvě dohodly na změně předmětu díla, lhůty plnění a ceny díla.

Čl. 2, Předmět díla, odst. 2.3, který nově zní

f) ve zhotovení dokumentace pro územní souhlas pro přípojku SPL

g) ve zhotovení dokumentace pro územní souhlas pro trafostanici

h) ve zhotovení dokumentace pro odstranění vedlejších objektů

Čl. 5, Lhůta plnění, který nově zní

5.3 Zhotovitel je povinen dokončit činnosti uvedené v čl. 2.3 písm. a) smlouvy do 28 týdnů od podpisu smlouvy

Čl.6, Cena díla, odst. 6.1, který nově zní

6.1 Cena je stanovena na základě nabídky zhotovitele. Celková cena činí 4 582 000,- Kč bez DPH, samostatně DPH 962 220,- Kč, 5 544 220,- Kč, vč. DPH, z toho :

a) cena za činnosti uvedené v čl. 2.3 písm. a) smlouvy 2 278 000,-Kč bez DPH, samostatně DPH 478 380,- Kč, 2 756 380,- Kč včetně DPH.

V ostatním zůstává Smlouvy beze změn.

Čl. 4.

Tento **Dodatek č. 1** Smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá strana obdrží po jednom vyhotovení.

Ve Strážnici dne 29.3.2019

V Brně dne 29. 3. 2019

.....
zhotovitel

.....
objednatel