



## II.

1. Smluvní strany se na základě výše uvedeného zdůvodnění dohodly na přerušení díla od 23. 4. na dobu dvou týdnů do 7. 5. 2019. Doba realizace se o dobu, po kterou bude přerušeno, posunuje a dílo bude zhotovitelem předáno nejdéle do **17. 5. 2019**.
2. Ostatní ujednání uzavřené smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

## III.

1. Obě smluvní strany prohlašují, že se s textem tohoto dodatku seznámily, souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu. Z nich objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

V Hradci Králové dne 18. 4. 2019

.....  
za zhotovitele  
Pavel Struhař  
jednatel

.....  
za objednatele  
Ing. Jaroslava Bernhardová  
ředitelka

Příkazce operace:

Správce rozpočtu:

Dne: 18. 4. 2019