

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

č. S/ŘVC/004/P/SoD/2019

(evid. číslo SMLOUVY OBJEDNATELE)

č.

(evid. číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE)

Zvýšení ponorů na Vltavské vodní cestě

Vybudování hydrologických pozorovacích vrtů v k. km 5,1 - 10,1 a hydrogeologický monitoring na Vraňansko - hořínském kanále

číslo projektu: 521 551 0014

uzavřené mezi:

OBJEDNATEL:

Česká republika – Ředitelství vodních cest

Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 12.3.1998 (Zřizovací listina č. 849/98-MM ze dne 12.3.1998, ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10, 11 a 12)

Sídlo: Praha 1, nábr. L Svobody 1222/12, PSČ 110 15

Osoba oprávněná
k podpisu SMLOUVY: Ing. Lubomír Fojtů, ředitel

IČ: 67981801

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

a

ZHOTOVITEL:

Obchodní firma: **CHEMCOMEX, a.s.**

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4287

Sídlo: Elišky Přemyslovny 379, 156 00 Praha 5 - Zbraslav

Osoba oprávněná
k podpisu SMLOUVY: RNDr. Pavel Špaček, prokurista

IČ: 250 76 451

DIČ: CZ25076451

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

Na základě dohody SMLUVNÍCH STRAN, v souladu s ustanovením čl. XVI. odst. 2, se SMLOUVA O DÍLO č. S/ŘVC/004/P/SoD/2019 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE) ze dne 25.02.2019 se upravuje takto:

Z důvodů uvedených v předloženém změnovém listu č.1 se smluvní strany dohodly, že vzájemně uzavřená, shora uvedená SMLOUVA O DÍLO (dále jen „SMLOUVA“), se mění následovně:

- 1) V čl. VI „SMLUVNÍ CENA“, se vypouští původní text z odstavce 1 a je nahrazen novým textem:

„bez DPH 1.561.160,- Kč

(slovy: jedenmilionpětsetšedesátjedenatisícstošedesát Kč)

DPH 21% 327.843,60,- Kč

včetně DPH 1.889.003,60,- Kč

(slovy: jedenmilionosmsetosmdesátdevěttisíctři Kč šedesáthaléřů)

Z toho na jednotlivé body uvedené v čl. IV. odst. 1.2 připadá:

plnění bodu A 762.500,- Kč bez DPH,

plnění bodu B 798.660,- Kč bez DPH“

- 2) V čl. XVI „ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ“, se vypouští příloha č.2 tabulka B. Roční provoz monitorovacího systému a je nahrazena novou přílohou č. 2 tabulka B. Roční provoz monitorovacího systému v tomto znění:

Číslo položky	Popis práce	mj.	počet mj.	cena / mj (Kč)	cena celkem (Kč)
1	Monitoring hladiny vody ve studnách a vrtech (1 měření) – 66 objektů, 1x měsíčně = 12 měření, vč. dopravy + 13 objektů, 1x měsíčně = 3 měření	objekt	831	420,-	349 020,-
2	Správa dataloggerů, stahování dat, údržba a kontrola (18 objektů, 1x měsíčně = 12 měření) + 9 objektů, 1x měsíčně = 3 měření	objekt	243	480,-	116 640,-
3	Odběr vzorku podzemní vody z vrtu čerpáním; změření konduktivity, pH a teploty vody in situ (28 objektů, 4x ročně) + 18 objektů, 1x	objekt	130	1 000,-	130 000,-
4	Laboratorní rozborů vody – stanovení anorganických látek v rozsahu ZCHR (28 vzorků, 4x ročně) + (18 vzorků, 1x)	zk	130	1 100,-	143 000,-
5	Nákup dat stávajících monitorovaných objektů ČHMÚ, PVL, VD TBD	kpl	1	20 000,-	20 000,-
6	Vyhodnocení prací (3x kvartální a 1x roční výstupní zpráva)	kpl	4	10 000,-	40 000,-
Celkem Kč (bez DPH)					798 660,-

- 3) V čl. VII „TERMÍN PLNĚNÍ“, se vypouští původní text z odstavce 1 a 2 a je nahrazen novým textem:

„1. ZHOTOVITEL se zavazuje, že předmět DÍLA dle čl. IV. této SMLOUVY, provede na svůj náklad a na své nebezpečí ve lhůtě do 29. 06. 2020.

2. Jednotlivé etapy DÍLA stanovené v čl. IV., odst. 1.2. budou provedeny a řádně předány OBJEDNATELI v těchto termínech:

- a) bod A do 06. 06. 2019,
- b) bod B do 29. 06. 2020.“

Ostatní ujednání SMLOUVY O DÍLO č. S/ŘVC/004/P/SoD/2019 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE) ze dne 25.02.2019 se nemění.

Tento DODATEK č. 1 SMLOUVY je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž obdrží po podpisu OBJEDNATEL dva a ZHOTOVITEL jeden.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany souhlasí s uveřejněním dodatku, a výslovně identifikují takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb..

Smluvní strany se dohodly, že dodatek správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku, zašle OBJEDNATEL. OBJEDNATEL po obdržení potvrzení o uveřejnění dodatku v registru smluv od správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu ZHOTOVITELI.

Nedílnou součástí této smlouvy je změnový list pořadové č.1.

V Praze

V Praze dne

Za OBJEDNATELE:.....

Za ZHOTOVITELE:

Ing. Lubomír Fojtů
ředitel

RNDr. Pavel Špaček
prokurista

Zveřejněno v registru smluv dne:

Objednatel:	Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR					
Projekt:	Zvýšení ponorů na Vltavské vodní cestě					
Projekt/stavba:	Vybudování hydrologických pozorovacích vrtů v k. km 5,1 - 10,1 a hydrogeologický monitoring na Vraňansko - hořínském kanálu					
Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.						
ZMĚNOVÝ LIST					POŘADOVÉ Č. 1	
VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU					1	
Datum vydání:	10.04.2019	A	B	C	D	E
Zařazení změnového listu						
NAVRHUJE:	CHEMCOMEX, a.s., Elišky Přemyslovny 379, 156 00 Praha 5 - Zbraslav					
PŘEDMĚT SPECIFIKACE:	Kontinuální monitoring stávajících vrtů, posun termínu realizace nových vrtů					
REFERENČNÍ DOKUMENTACE:	Smlouva o dílo, situační zpráva					
POPIS A ZDŮVODNĚNÍ:	Datum zjištění změny					dne 05.04.2019
Firma CHEMCOMEX a.s. na základě smlouvy o dílo č. S/ŘVC/004/P/SoD/2019 realizuje nové hydrologické vrtvy pro doplnění sítě hydrogeologického monitoringu úseku Vraňansko-Hořínského kanálu v k. km 5,1 - 10,1 a pokračovat v monitoringu ložského roku na k. km 1,9 - 5,1 a navázat monitoringem na úseku k. km 5,1 - 10,1. Firma CHEMCOMEX a.s. zajišťovala na základě smlouvy o dílo č. S/ŘVC/200/P/SoD/2017 monitoring na k. km 1,9 - 5,1 a na základě požadavku objednatele bude v monitoringu na tomto úseku pokračováno pro zajištění kontinuálních výsledků průběhu úrovně hladiny podzemní vody, toto nebylo zahrnuto v měrných jednotkách rozpočtu. Z tohoto důvodu jsou navýšeny měrné jednotky dílčích položek rozpočtu. V důsledku správních lhůt pro zajištění povolení vrtných prací a zahájení prací nelze splnit termín dokončení dílčího plnění A. v termínu do 06.05.2019 a které má dopad i na posun termínu bodu B. ročního monitoringu. Z tohoto důvodu žádáme o prodloužení termínu plnění o 1 měsíc. Navýšení prací je důsledkem okolností, které nebylo možné předvídat a tyto práce nelze oddělit od této zakázky a nejsou chybou zhotovitele.						
ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0 Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.						
A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. <i>Není předmětem</i>						
B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). <i>Ano, finanční limit změny odpovídá hodnotě 70.140,- Kč bez DPH, což z celkové hodnoty zakázky 1.494.020,- Kč bez DPH, činí 4,69 %</i>						
C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:						
a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - <i>Není relevantní</i>						
b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - <i>Není relevantní</i>						
c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - <i>Není relevantní</i>						
D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:						
a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - <i>Není relevantní</i>						
b) nemění celkovou povahu zakázky - <i>Není relevantní</i>						
c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku- <i>Není relevantní</i>						
E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že: <i>Není relevantní</i>						

a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - <i>Není relevantní</i>		
b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - <i>Není relevantní</i>		
c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - <i>Není relevantní</i>		
d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - <i>Není předmětem</i>		
VLIV NA CENU	ANO	NE
Cena SoD před změnou	1.494.020,- Kč bez DPH	Časový vliv na termín dokončení díla: <i>Posun termínu dokončení díla o 1 měsíc.</i>
Cena SoD po změně	1.561.160,- Kč bez DPH	
jedná se o změnu o 4,69 %	70.140,- Kč bez DPH	
VYJÁDŘENÍ TDS: <i>Nebyl sjednán</i>		
VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE: <i>Nebyl sjednán</i>		
DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.) <i>Není relevantní.</i>		
VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE :		<i>Změna zakázky má vliv na její původní cenu, tímto souhlasím se změnou ceny dle tohoto změnového listu</i>
číslo smlouvy : S/ŘVC/004/P/SoD/2019	předpokládaný výdaj v Kč bez DPH	Předpokládaný termín úhady
týká se bodu : A.	762.500,-	2019
týká se bodu : B.	798.660,-	2020
garant smlouvy: XXXXXXXXXX		podpis:
vedoucí oddělení garanta smlouvy: XXXXXXXXXX		podpis:
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: XXXXXXXXXX		podpis:
ředitel: Ing. Lubomír Fojtů		podpis: