



KUMSP00RKFLÉ

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD		
ČÍSLO SMLOUVY (DODATEK) -7-		
05988/2018/IM	2019	14
poř. číslo	rok	zkr. odb.

DODATEK č. 1

ke smlouvě na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru ev. číslo 05988/2018/IM

I. Smluvní strany

1. Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava
zastoupen: prof. Ing. Ivo Vondrákem, CSc., hejtmánem kraje
IČO: 70890692
DIČ: CZ70890692
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 27-1650676349/0800
(dále jen „objednatel“)

2. Amper design s.r.o.

se sídlem: Ruská 398/43, 703 00 Ostrava - Vítkovice
zastoupena: [REDACTED]
IČO: 29451281
DIČ: CZ29451281
bankovní spojení: FIO banka, a.s.
číslo účtu: 2600310263/2010

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 54341

(dále jen „zhotovitel“)

II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 19. 6. 2018 *Smlouvu na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru*, pro stavbu „Trafostanice pro Integrované výjezdové centrum Český Těšín“, ev. č. 05988/2018/IM (dále jen „smlouva“).
2. V průběhu přípravy projektové dokumentace DUR nebyly s ohledem na nepotřebnost provedeny všechny průzkumy dle čl. III odst. 2 bodu 2.2 smlouvy, a to po vzájemné dohodě mezi objednatel a zhotovitelem. Z důvodu změny umístění trafostanice nebylo nutno provést průzkum pro kácení stávajících dřevin. Vzhledem k charakteru a umístění stavby bylo upuštěno od provedení inženýrsko-geologického a hydrologického průzkumu a radonového průzkumu (dále také „méněpráce“). Tyto průzkumy nebyly požadovány v rámci řízení o vydání rozhodnutí o umístění stavby (územního souhlasu) příslušným stavebním úřadem.

3. Cena méněprací dle odst. 3 tohoto článku dodatku činí:

bez DPH	8.000 Kč
DPH ve výši 21 %	1.680 Kč
cena méněprací včetně DPH	9.680 Kč

III. Narovnání

1. S ohledem na výše uvedené smluvní strany konstatují, že zhotovitel 1. část díla dle smlouvy provedl, a to bez ohledu na skutečnost, že průzkumy dle čl. III odst. 2 bodu 2.2 smlouvy nebyly provedeny v plném rozsahu.

IV. Změna smlouvy

1. Cena za **1. část díla** sjednaná v čl. VII odst. 1 smlouvy se snižuje o cenu výše uvedených méněprací a činí:

Cena bez DPH	62.000 Kč
DPH 21 %	13.020 Kč
Cena včetně DPH	75.020 Kč

2. Úhrada ceny za 1. část díla ve výši dle předchozího odstavce bude provedena v souladu se smlouvou.

V. Závěrečná ujednání


1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu tohoto dodatku dojde druhé smluvní straně, nejdříve však dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv provede objednatel.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 3 a poskytovatel 1 vyhotovení.
4. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

K uzavření tohoto dodatku je oprávněn hejtman Moravskoslezského kraje na základě usnesení rady kraje č. 73/4452 ze dne 19. 1. 2011, ve znění usnesení č. 84/5152 ze dne 19. 5. 2011 a usnesení č. 32/2821 ze dne 27. 2. 2018.

V Ostravě dne18.04.2019

V Ostravě dne5.4.2019

za objednatele
prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.
hejtman kraje



po dobu nepřítomnosti zastoupen
Janem Krkoškou
náměstkem hejtmána kraje

za zhotovitele