



MHMPP07MWL7W

Stejnopis: 1

DODATEK č. 5
ke smlouvě o dílo
na zhotovení projektové dokumentace
Stavba č. 40019 „Prodloužení sběrače G do Uhříněvsi“
číslo smlouvy objednatele: DIL/21/04/004560/2008
číslo smlouvy zhotovitele: P-578/08
ve znění Dodatků č. 1,2,3 a 4

I.
SMLUVNÍ STRANY

Hlavní město Praha,

se sídlem: 110 01 Praha 1, Mariánské nám. 2

zastoupené: Ing. Karlem Prajerem, ředitelem odboru investičního Magistrátu hlavního města Prahy

IČ: 00064581

DIČ: CZ00064581, registrované dle § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, v platném znění
bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

pro činnosti a přípravu dodatků dle této smlouvy zastoupené:

ZAVOS s.r.o., se sídlem Vinohradská 2516/28, 120 00 Praha 2,

provozovna: Františka Kadlece 16, 180 00 Praha 8

na základě objednávky č. OBJ/04/378/08 ze dne 18. 6. 2008 a dle plné moci ze dne 18. 6. 2008

zapsanou v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl:C, číslo vložky: 25372

zastoupenou: Ing. Pavlem Přikrylem, jednatelem společnosti

(dále jen „objednatel“)

a

KO-KA s.r.o.

se sídlem: Na Výšinách 16, 170 00 Praha 7

IČ: 25117297, DIČ: CZ25117297, registrovaný dle § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH

zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl: C, číslo vložky: 51132

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

zastoupená: Ing. Štěpánem Moučkou, jednatelem společnosti

(dále jen „zhotovitel“)

[REDACTED]

II.
PŘEDMĚT DODATKU

1. Čl. XIII. odst. 1 SOD se mění takto:

Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla prostřednictvím oprávněných osob.

Oprávněné osoby objednatele:

- ve věcech smluvních: Zdeněk Šudák, vedoucí oddělení právního INV MHMP
- ve věcech technických: Ing. Petr Hankovec, vedoucí odd. dopravních staveb INV MHMP
Ing. Renáta Hromádková, oddělení dopravních staveb INV MHMP
- mandatář: Ing. Pavel Příkryl, jednatel, Ing. Pavel Poloprudský

2. ČL. II. Předmět smlouvy odst. 1 se rozšiřuje o zhotovení dokumentace pro společné územní a stavební řízení v počtu 12 paré. Dokumentace bude vypracována v souladu s vyhláškou 405/2017, do dokumentace bude doplněna část: „Vypouštěcí místo“ a přemístění stoky mezi ČOV a novým řadem ve stupni pro společné územní a stavební řízení.

3. Čl. IV. Doba plnění: vypracování aktualizované DUR do 16 týdnů od zveřejnění Dodatku č.5 v Registru smluv.

4. Čl. V. Cena díla a platební podmínky odst. 1: v souladu s rozšířením předmětu smlouvy se cena díla navyšuje o 535 880,00 Kč bez DPH, respektive o 648 414,80 Kč včetně DPH.

	Cena bez DPH	DPH 19%	DPH 21%	Celkem vč. DPH
Původní cena díla celkem včetně dodatku č. 1 až 4	3 854 132,00	479 205,30	279 719,78	4 613 057,08
<i>Uhrazeno se zdanitelným plněním k 28. 2. 2019</i>	<i>2 720 281,20</i>	<i>479 205,30</i>	<i>41 611,08</i>	<i>3 241 097,58</i>
Z toho: DÚR 90%	1 167 274,80	221 782,20		1 389 057,00
DSP 70%	1 354 858,40	257 423,10		1 612 281,50
aktualizace DÚR	198 148,00		41 611,08	239 759,08
Zbývá k úhradě	1 669 730,80		350 643,50	2 020 374,30
Z toho:				
Dokumentace pro společné povolení (dle dod. č. 5)	535 880,00		112 534,80	648 414,80
DÚR 10%	129 697,20		27 236,40	156 933,60
DSP 30%	580 653,60		121 937,30	702 590,90
AD	423 500,00		88 935,00	512 435,00
Nová celková cena celkem včetně dodatku č. 5	4 390 012,00	479 205,30	392 254,58	5 261 471,88

Zhotovení dokumentace dle dodatku č. 5 bez závad potvrdí objednatel formou Protokolu o předání a převzetí dokumentace. Na základě potvrzeného „Protokolu“ dodavatel vystaví fakturu – daňový doklad díla a přiloží originál „Protokolu“ s uvedením jména a podpisu předávajícího a přijímajícího. Den uskutečnění zdanitelného plnění bude den podpisu protokolu.


III. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ


1. Tento Dodatek č. 5 je nedílnou součástí Smlouvy o Dílo. Ostatní ustanovení Smlouvy o Dílo, která nejsou tímto dodatkem výslovně dotčena, zůstávají nadále beze změny v platnosti.
2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby Smlouva o Dílo vč. tohoto Dodatku č. 5 byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl.m.Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení této smlouvy, datu jejího podpisu a textu této smlouvy. Výslovně sjednávají, že uveřejnění této Smlouvy o Dílo vč. tohoto Dodatku č. 5 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí hl.m.Praha.
3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě o Dílo a v tomto Dodatku č. 5 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Tento Dodatek č. 5 je vyhotoven v sedmi stejnopisech s platností originálu, z nichž pět obdrží objednatel, jeden zhotovitel a jeden zástupce objednatele (mandatář).
5. Smluvní strany ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, berou na vědomí, že tento Dodatek obsahuje jejich osobní údaje, a ujednávají si, že s jejich uvedením souhlasí. Smluvní strany berou taktéž na vědomí, že ochranu osobních údajů upravuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
6. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu dodatku oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, které zajistí hl. m. Praha.
7. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 5 přečetly, že rozumí jeho obsahu a smyslu, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy svých oprávněných zástupců.
8. V souladu s přílohou č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1720 ze dne 26. 6. 2018 k návrhu na svěřeni nevyhrazených pravomocí Rady hl.m.Prahy Magistrátu hl.m.Prahy je uzavření Dodatku č. 5 Smlouvy o dílo v plné kompetenci ředitele zadávajícího odboru Magistrátu hl.m.Prahy.

Přílohy:

- Příloha č. 1 k dodatku č. 5: Specifikace a cena dodatku č. 5

V Praze dne 16-04-2019


Ing. Karel Prajer
ředitel odboru investičního
Magistrátu hlavního města Prahy


Ing. Štěpán Moučka
jednatel společnosti

**Cenová specifikace prací
pro objednatele INV MHMP
na zpracování projektové dokumentace**

Dodatek č. 5

Příloha č. 1
smlouvy č. P-2085

Stoka D "Vypouštěcí místo" a přemístění stoky mezi ČOV a novým řádem

Odhad nákladů	m/ks	Kč/j	
Vypouštěcí místo			
stavební část	1	600 000	600 000
technologie (Elektro, M+R, armatury)	1	1 900 000	1 900 000
Přemístění stoky mezi ČOV a novým řádem			0
DN 500	244	26 000	6 344 000
DN 800	71	35 000	2 485 000
šachty	7	42 000	294 000
drobné opravy			400 000
celkem			12 023 000

Obsah dokumentace

Podklady pro umístění a povolení stavby

Termín: 16 týdnů po podpisu smlouvy
uchazeč.

KO-KA sro

A) Projektové výkony -	cena dle sazebníku UNIKA 2017		
1) Tabulka odvětví		13,00	
2) Pásmo náročnosti		III	
3) Koeficient rozsahu	UR+SP 40%	0,40	
4) Odhad investičních nákladů		12 000 000	Kč
5) max. cena celkové přípravy stavby		1 147 700	Kč
6) min. cena celkové přípravy stavby		983 700	Kč
7) max. cena projektu		459 080	Kč
8) min. cena projektu		393 480	Kč
cena vyšší		459 080	Kč
9) Sleva v %	0 %	0	Kč
Cena nabídky ad A		459 080	Kč

B) Práce nezahrnuté v ceně projektu	hod	kč/ h	cena	
1) Obstarání a digitalizace podkladů	8	640	5 120	Kč
2) Ujasnění zadání s PVS a PVK	48	640	30 720	Kč
3) Obstarání podkladů na katastrálním úřadě	0	640	0	Kč
4) Zaměření skutečného tvaru	40	640	25 600	Kč
5) Průzkumy poduličnických sítí dle dokumentace správce potvrzení a zakreslení do situace	0	640	0	Kč
6) Majetkoprávní podklady	0	640	0	Kč
7) Návrh DIO	24	640	15 360	Kč
8) Další projednání	0	640	0	Kč
9) Správní a jiné poplatky		0	0	Kč
Cena nabídky ad B			76 800	

cena projektu

A + B =
459 080 76 800

celkem + DPH 21% =
535 880 112 535 648 415 Kč

Datum:

26-02-2019

Razítko - podpis