



00262/2019

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

č. smlouvy objednatele: **262/2019**

č. smlouvy zhotovitele:

Smluvní strany

Objednatel

město Kolín
Sídlo Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
Zastoupený Mgr. Bc. Vítem Rakušanem, starostou města
Za objednatele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních Mgr. Bc. Vít Rakušan, starosta města
ve věcech technických



MKOLP0029247

IČ 00235440
DIČ CZ00235440
Telefon 321 748 111
Fax 321 720 911
ID datové schránky 9kkbs46
Bankovní spojení Česká spořitelna a.s., Kolín
Číslo účtu 3661832/0800

a

Zhotovitel

drawING project, s.r.o.
Spisová značka C 252360 vedená u Městského soudu v Praze
Sídlo Štítarská 114, 280 02 Kolín II
Zastoupený
Za zhotovitele je oprávněn
ve věcech smluvních
ve věcech technických
IČ 04702883
DIČ CZ04702883
Telefon
ID datové schránky
Bankovní spojení
Číslo účtu

I.

1. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že mezi sebou dne 24.10.2016 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele 1136/2016 a 13.04.2017 dne dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatele 448/2017 na služby s názvem „**Cyklostezka Havlíčkova včetně propojení s autobusovým nádražím**“.

II.

Smluvní strany se dohodly na těchto změnách smlouvy o dílo.

1. Na změně termínu dokončení a předání díla. Posun termínu je vynucen z důvodu objektivní překážky pro možnost řádného a včasného zhotovení a předání díla zhotovitelem objednateli. Překážka spočívá v tom, že se nepodařilo získat v potřebném termínu všechny souhlasy k umístění stavebního záměru na dotčených nemovitostech, které nejsou v majetku města Kolína,

pro potřeby vydání územního rozhodnutí o umístění stavby podle § 86 odst. 2 písm. a) a podle § 184a zákona č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a dalších souvisejících předpisů a souhlasy k provedení stavebního záměru pro potřeby vydání stavebního povolení podle § 110 odst. 2 písm. a) a podle § 184a zákona č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a dalších souvisejících předpisů.

Článek VII. Doba plnění odstavce 1. smlouvy o dílo nově zní:

Smluvní strany se dohodly na provedení díla v těchto termínech:

- termín zahájení prací – ihned, tj. nejpozději do tří dnů po podpisu smlouvy o dílo,
- termín dokončení díla – v co nejkratším možném termínu, nejpozději však **do 31.12.2019** (termínem dokončení se rozumí předání dokumentace DZS/DPS).

III.

1. V ostatních ujednáních zůstávají příslušná ustanovení smlouvy o dílo ze dne 24.10.2016 a dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 13.04.2017 beze změn.
2. Tento dodatek č. 2 tvoří se smlouvou a dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo nedílný celek.
3. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
4. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz své svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
5. Nedílnou součástí této smlouvy je tato příloha:
Příloha č. 1 – Souhlasné prohlášení

Doložka:

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního úkonu. Tato smlouva byla projednána a odsouhlasena Radou města Kolína dne 18.03.2019, usnesení č. 632/16/RM/2019/veřejný.


V Kolíně dne 20. 03. 2019



za objednatele
Mgr. Bc. Vít Rakušan
starosta města



V Kolíně dne 28. 3. 2019



SOUHLASNÉ PROHLÁŠENÍ

Smluvní strany

Objednatel město Kolín
Sídlo Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
Zastoupený Mgr. Bc. Vítem Rakušanem, starostou města
Za objednatele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních Mgr. Bc. Vít Rakušan, starosta města
ve věcech technických

IČ 00235440
DIČ CZ00235440
Telefon 321 748 111
Fax 321 720 911
ID datové schránky 9kkbs46
Bankovní spojení Česká spořitelna a.s., Kolín
Číslo účtu 3661832/0800

a

Zhotovitel drawING project, s.r.o.
Spisová značka C 252360 vedená u Městského soudu v Praze
Sídlo Štitarská 114, 280 02 Kolín II
Zastoupený
Za zhotovitele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních
ve věcech technických

IČ 04702883
DIČ CZ04702883
Telefon
ID datové schránky
Bankovní spojení
Číslo účtu


Souhlasné prohlášení

1. Zhotovitel prohlašuje, že byl připraven dokončit a předat dílo dle smlouvy o dílo č. objednatele 1136/2016 ze dne 24.10.2016 a dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatele 448/2017 ze dne 13.04.2017 na služby s názvem „**Cyklostezka Havlíčkova včetně propojení s autobusovým nádražím**“ v dohodnutém termínu.
2. Zhotovitel prohlašuje, že z důvodu objektivní překážky řádného a včasného odevzdání projektové dokumentace nebylo možné práce včas dokončit a dílo předat v dohodnutém termínu.
3. Překážka spočívá v tom, že se nepodařilo získat v potřebném termínu všechny souhlasy k umístění stavebního záměru na dotčených nemovitostech, které nejsou v majetku města Kolína, pro potřeby vydání územního rozhodnutí o umístění stavby podle § 86 odst. 2 písm. a) a podle § 184a zákona č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a dalších souvisejících předpisů a souhlasy k provedení stavebního záměru pro potřeby vydání stavebního povolení podle § 110 odst. 2 písm. a) a podle § 184a zákona č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a dalších souvisejících předpisů.



4. Smluvní strany souhlasí s prodloužením termínu ukončení projekčních prací a předání díla včetně patřičných povolení. Termín realizace se prodlužuje na základě překážky v provedení, která není na straně zhotovitele.
5. Termín předání celého díla se prodlužuje do 31.12.2019.
6. Toto souhlasné prohlášení se podepisuje jako úkon podmíněný schválením příslušného dodatku smlouvy o dílo.

V Kolíně dne 11.09.2017



za objednatele
Mgr. Bc. Vít Rakušan
starosta města



V Kolíně dne 11.09.2017

