

Číslo dodatku objednatele: 1308D1/2016/OI
Identifikátor veřejné zakázky: IVZ=P15V00000034

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo a smlouvě příkazní č. 1308/2015/OI/ZFUN

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
zastoupené náměstkem primátora
Ing. Břetislavem Rigerem

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc
zastoupena Ing. Václavem Kratochvílem
předsedou představenstva

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.,
okresní pobočka Ostrava
Číslo účtu:

IČO: 64610357
DIČ: CZ64610357 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Komerční banka a.s.
pobočka Olomouc
Číslo účtu:

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u
Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1217

dále jen *objednatel (příkazce)*

dále jen *zhotovitel (příkazník)*

Při zpracování předmětu díla dle smlouvy o dílo č. 1308/2015/OI/ZFUN (projektové dokumentace pro stavební povolení pro stavbu „Cyklotrasa M přes Svinovské mosty“) byly zjištěny skutečnosti, které mají za následek zásah do dokumentace pro územní rozhodnutí. Vznik těchto skutečností je způsoben dlouhým časovým odstupem od zpracování předchozího stupně projektové dokumentace a zásadními změnami v okolí plánované stavby, které souvisí s rozvojem v předmětném území, vybudování jiných staveb, převedení intenzity dopravy ve sledované lokalitě a ve změnách normových technických parametrů pro posuzování a realizaci staveb.

Na základě tohoto se v souladu s ustanovením čl. V. Závěrečná ujednání, odst. 10 dohodly výše uvedené smluvní strany na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo a smlouvě příkazní č. 1308/2015/OI/ZFUN ze dne 5.5.2015 (dále jen „smlouva“).

Čl. I. Obsah dodatku

1. Část B smlouvy, čl. I. Předmět smlouvy, odst. 2. bod A) se doplňuje o text následujícího znění:

„Zhotovitel pro potřebu změny územního rozhodnutí zpracuje aktualizaci polohopisného a výškopisného zaměření území, geologický průzkum včetně posouzení stability svahů dotčených plánovanou stavbou, aktualizaci dendrologického průzkumu, přepočet zatížitelnosti mostu nad železniční tratí z důvodu změny posuzování mostů z ČSN na EUROKODY, zpracuje změnu DÚR včetně jejího projednání se správci sítí a dotčenými

orgány a to v rozsahu dle situačního plánu původní DUR a návrhu změny DUR stavby Cyklotrasa „M“ přes Svinovské mosty z 06/2016, který je přílohou tohoto dodatku. Výsledkem této činnosti bude pravomocné rozhodnutí o změně územního rozhodnutí.“

Za přílohu č. 2 smlouvy o dílo se vkládá příloha č. 3 – situační plán původní DUR a návrh změny DUR.

2. Část B smlouvy, čl. II. Doba plnění, se doplňuje o text následujícího znění:

„Koncept projektové dokumentace pro změnu ÚR bude objednateli předán do 7 kalendářních dnů od dne nabytí účinnosti tohoto dodatku. Čistopis projektové dokumentace pro změnu DÚR bude ve 4 paré a 1 x na CD předán objednateli do 30-ti dní od obdržení posledního kladného stanoviska dotčených orgánů a správců sítí k podání žádosti o změnu DÚR spolu s žádostí o změnu územního rozhodnutí s vyznačením data přijetí této žádosti stavebním úřadem.“

3. Část B smlouvy, čl. III. Cena díla text odstavce 1. se mění a nově zní:

Cena za splnění díla podle čl. I. části B této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Předmět plnění	Cena bez DPH v Kč	DPH v Kč	Cena celkem vč. DPH v Kč
Zajištění podkladů pro změnu ÚR	365.750,-	76.807,50	442.557,50
Projektová činnost pro změnu územního rozhodnutí	184.200,-	38.682,-	222.882,-
Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení, vč. plánu BOZP	791.500,-	166.215,-	957.715,-
Projektová dokumentace pro provádění stavby	426.500,-	89.565,-	516.065,-

4. Část C smlouvy, čl. I Předmět text odstavce 1. se doplňuje o nový odstavec následujícího znění:

C) Inženýrskou činnost ke změně DÚR

- a) projednání projektové dokumentace pro vydání změny územního rozhodnutí s dotčenými orgány státní správy a se všemi subjekty, které přicházejí v úvahu dle stavebního zákona a dle požadavků příkazce,*
- b) vyřešení všech majetkoprávních vztahů k dotčeným pozemkům stavbou, včetně přípravy smluv a jejich projednání s vlastníky nemovitostí a zajištění podpisů příslušnými smluvními stranami,*
- c) zajištění nezbytných příloh k žádosti o změnu územního rozhodnutí dle stavebního zákona a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů, tzn. zajištění závazných stanovisek dotčených orgánů, vyjádření vlastníků a provozovatelů veřejné dopravní a technické infrastruktury, vyjádření účastníků a výpisů z katastru nemovitostí,*
- d) vypracování a podání žádosti o změnu územního rozhodnutí u příslušného stavebního úřadu,*
- e) zajištění pravomocného rozhodnutí - změny územního rozhodnutí,*
- f) v případě potřeby vyřízení povolení kácení dřevin,*
- g) vedení přehledu všech nákladů spojených s inženýrskou činností,*
- h) uplatňování práva ze závazkových vztahů v rozsahu prováděných činností u všech správních orgánů a právních subjektů, kromě zastupování příkazce ve sporech před příslušnými soudy,*

- i) příprava návrhů smluv o realizaci přeložek inženýrských sítí, včetně projednání s vlastníky a provozovateli infrastruktury a zajištění podpisu příslušnými smluvními stranami.

5. Část C smlouvy, čl. IV. Odměna text odstavce 1. se mění a nově zní:

Smluvní strany se dohodly, že odměna za provedené práce uvedené v čl. I. této části smlouvy činí:

Předmět plnění	odměna bez DPH (Kč)	DPH v Kč	Odměna celkem vč. DPH v Kč
Výkon inženýrské činnosti ke změně DÚR	40.000,-	8.400,-	48.400,-
Výkon inženýrské činnosti k DSP	40.000,-	8.400,-	48.400,-
Výkon autorského dozoru	112.500,-	23.625,-	136.125,-

6. Část D smlouvy, čl. I. Cenová ujednání text odstavce 1. se mění a nově zní:

Celková cena (cena dle části B čl. III. odst. 1 a odměna dle části C čl. IV. odst. 1 této smlouvy) ze závazků ve smlouvě uvedených činí:

Cena bez DPH	1.767.950,00 Kč
DPH	371.269,50 Kč
Odměna bez DPH	192.500,00 Kč
DPH	40.425,00 Kč
Celková cena bez DPH	1.960.450,00 Kč
DPH	411.694,50 Kč
Celková cena včetně DPH	2.372.144,50 Kč

7. Část D smlouvy, čl. II. Platební podmínky text odstavce 14. se mění a nově zní:

Smluvní strany se dohodly na tomto způsobu placení:

k části B této smlouvy:

- po expedici konceptu změny DÚR vystaví zhotovitel fakturu na částku odpovídající 100% nákladů na zajištění podkladů pro změnu DÚR a 80% z částky na projektovou činnosti pro změnu územního rozhodnutí z ceny stanovené v odst. 1. čl. III. části B této smlouvy. Částka odpovídající 10% z ceny na projektovou činnosti pro změnu územního rozhodnutí bude uhrazena po předání čistopisu změny DÚR a podání žádosti o změnu územního řízení. Zbývající částka odpovídající 10% z celkové ceny na projektovou činnosti pro změnu územního rozhodnutí bude uhrazena po předání změny územního rozhodnutí s vyznačením nabytí právní moci.
- po předání konceptu projektové dokumentace pro stavební řízení (DSP) a Plánu BOZP v požadovaném rozsahu vystaví zhotovitel fakturu na částku odpovídající 60% z ceny za zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení stanovené v odst. 1. čl. III. části B této smlouvy. Zbývající částka odpovídající 40% z ceny za zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení stanovené v odst. 1. čl. III. části B této smlouvy bude uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem po vydání posledního pravomocného stavebního povolení ke stavbě.
- po předání projektové dokumentace pro provádění stavby v požadovaném rozsahu vystaví zhotovitel fakturu na částku odpovídající tomuto plnění, a to dle odst. 1. čl. III. části B této smlouvy.

k části C této smlouvy:

- za vykonanou inženýrskou činnost ve fázi vydání změny územního rozhodnutí po vydání platné změny ÚR vystaví příkazník fakturu na částku odpovídající tomuto plnění, a to dle odst. 1. čl. IV. části C této smlouvy,
- za vykonanou inženýrskou činnost ve fázi přípravy stavby vystaví po vydání posledního pravomocného stavebního povolení příkazník fakturu na částku odpovídající tomuto plnění, a to dle odst. 1. čl. IV. části C této smlouvy,
- za vykonaný autorský dozor po dobu realizace stavby vystaví po vydání všech kolaudačních souhlasů příkazník fakturu na částku odpovídající tomuto plnění, a to dle odst. 1. čl. IV. části C této smlouvy.

čl. II. Závěrečná ujednání

1. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením č. 05351/RM1418/77 ze dne 6.12.2016.
2. Ostatní ustanovení smlouvy č. 1308/2015/OI/ZFUN ze dne 5.5.2015 zůstávají nezměněna.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto dodatku, což stvrzují svými podpisy.
4. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
5. Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva, vč. příloh, dodatků a související technické dokumentace bude v plném rozsahu zveřejněna na internetových stránkách statutárního města Ostravy (www.ostrava.cz), a to po dobu časově neomezenou.
6. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1765, § 1978 odst. 2 a § 2591 NOZ.
7. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uzavření.
8. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – situační plán původní DUR a návrh změny DUR

Za objednatele (příkazce)

Datum: 6.12.2016

Místo: Ostrava

Za zhotovitele (příkazníka)

Datum: 6.12.2016

Místo: Olomouc

zmocněnec **Ing. Břetislav Riger**
náměstek primátora

Ing. Václav Kratochvíl
předseda představenstva
MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.