

## SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č.1

Číslo smlouvy objednatele: DOD20170196

Číslo smlouvy zhotovitele:

### I. Smluvní strany

**Objednatel:**

se sídlem:

právní forma:

zapsaná v obch. rejstříku:

IČ:

DIČ:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

osoba oprávněná pro změny díla:

(dále jen „objednatel“)

na straně jedné

a

**Zhotovitel:**

se sídlem/místem podnikání:

právní forma:

zapsaná v obch. rejstříku

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní doručovací adresa:

e-mail:

(dále jen „zhotovitel“)

na straně druhé

**Dopravní podnik Ostrava a.s.**

Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava

akciová společnost

vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl B., vložka číslo 1104

61974757

CZ61974757 plátce DPH

Ing. Daniel Morys, MBA, předseda představenstva

Ing. Martin Chovanec, člen představenstva

xxxxxxx,

xxxxxxxxx,

xxxxxxx

xxxxxxxxx

**Bonett Gas Systems, s.r.o.**

Sudoměřská 1293/32, Žižkov, 130 00 Praha 3

společnost s ručením omezeným

Městského soudu v Praze, C 267922

05632986

CZ 05632986

xxxxxxx

xxxxxxx

ing. Václav Holovčák, jednatel

ing. Václav Holovčák

tel.: xxxxxxxx, e-mail: xxxxxx

Sudoměřská 1293/32, Žižkov, 130 00 Praha 3

xxxxxxx

uzavřely dále uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění, a za podmínek dále uvedených tento **DODATEK Č.1** ke **Smlouvě o dílo** ze dne 14.7.2017. Souhlas s uzavřením dodatku č. 1 této smlouvy udělila dozorčí rada Dopravního podniku Ostrava a.s. na svém jednání dne 13.8.2018.

## II. Předmět dodatku

V průběhu výstavby předmětu smlouvy byly zjištěny nepředvídané okolnosti v podobě nestabilních základových podmínek neumožňujících bezpečně provést stavbu bez dodatečných stabilizačních opatření, které jsou blíže specifikovány ve změnovém listu ZL 01 a změnovém listu ZL 03.

Tyto okolnosti nebylo možno předvídat ve smyslu bodu 3.15 smlouvy.

S ohledem na výše uvedené se předmět plnění rozšiřuje o položky uvedené ve změnovém listu ZL 01 a změnovém listu ZL 03 a v souvislosti s tím se upravuje cena díla:

- Změnový list 01 v ceně 1.869.049,00 Kč bez DPH;
- Změnový list 03 v ceně 2.315.960,03 Kč bez DPH

**Celková cena výše uvedených změnových listů je 4.185.009,03 Kč bez DPH**

Současně se z uvedeného důvodu článek 7.2. Smlouvy o dílo mění tak, že původní znění článku 7.2.

**7.2. Dílo se člení do tří dílčích částí, cena za dílo je stanovena jako cena dohodou a činí:**

***První dílčí část díla - Projektová dokumentace pro vydání umístění stavby nebo zařízení včetně kompletní dokladové části pro vydání územního rozhodnutí (viz bod 3.1. této smlouvy):***

- 1. Etapa – Umístění plnicí stanice CNG v Areálu autobusy Hranečnick xxxKč bez DPH
- 2. Etapa – Realizace záměru umístění externího výdejního stojanu CNG v blízkosti Areálu autobusy Hranečnick xxxKč bez DPH

***Druhá dílčí část díla - Projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení v podrobnostech dokumentace pro provádění stavby včetně kompletní dokladové části pro vydání stavebního povolení (viz bod 3.1. této smlouvy):***

- 1. Etapa – Umístění plnicí stanice CNG v Areálu autobusy Hranečnick xxxKč bez DPH
- 2. Etapa – Realizace záměru umístění externího výdejního stojanu CNG v blízkosti Areálu autobusy Hranečnick xxxKč bez DPH

***Třetí dílčí část díla - Realizace stavby plnicí stanice CNG autobusy Hranečnick (Rekapitulace ceny třetí dílčí části díla tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy).***

- 1. Etapa – Umístění plnicí stanice CNG v Areálu autobusy Hranečnick xxxKč bez DPH
- 2. Etapa – Realizace záměru umístění externího výdejního stojanu CNG v blízkosti Areálu autobusy Hranečnick xxxKč bez DPH

***Zaškolení pracovníků objednatele (viz bod 3.9 této smlouvy)***

- 1. Etapa – Umístění plnicí stanice CNG v Areálu autobusy Hranečnick xxxKč bez DPH
- 2. Etapa – Realizace záměru umístění externího výdejního stojanu CNG v blízkosti Areálu autobusy Hranečnick xxxKč bez DPH

---

**Cena celkem za dílo činí 63.730.000 Kč bez DPH**

Se nahrazuje následujícím novým zněním článku 7.2.:

**7.2. Dílo se člení do tří dílčích částí, cena za dílo je stanovena jako cena dohodou a činí:**

První dílčí část díla - Projektová dokumentace pro vydání umístění stavby nebo zařízení včetně kompletní dokladové části pro vydání územního rozhodnutí (viz bod 3.1. této smlouvy):

- 1. Etapa – Umístění plnicí stanice CNG v Areálu autobusy Hranečnick xxxKč bez DPH
- 2. Etapa – Realizace záměru umístění externího výdejního stojanu CNG v blízkosti Areálu autobusy Hranečnick xxxKč bez DPH

Druhá dílčí část díla - Projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení v podrobnostech dokumentace pro provádění stavby včetně kompletní dokladové části pro vydání stavebního povolení (viz bod 3.1. této smlouvy):

- 1. Etapa – Umístění plnicí stanice CNG v Areálu autobusy Hranečnick xxxKč bez DPH
- 2. Etapa – Realizace záměru umístění externího výdejního stojanu CNG v blízkosti Areálu autobusy Hranečnick xxxKč bez DPH

Třetí dílčí část díla - Realizace stavby plnicí stanice CNG autobusy Hranečnick (Rekapitulace ceny třetí dílčí části díla tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy).

- 1. Etapa – Umístění plnicí stanice CNG v Areálu autobusy Hranečnick xxxKč bez DPH
- 2. Etapa – Realizace záměru umístění externího výdejního stojanu CNG v blízkosti Areálu autobusy Hranečnick xxxKč bez DPH

**Zaškolení pracovníků objednatele** (viz bod 3.9 této smlouvy)

- 1. Etapa – Umístění plnicí stanice CNG v Areálu autobusy Hranečnick xxxKč bez DPH
- 2. Etapa – Realizace záměru umístění externího výdejního stojanu CNG v blízkosti Areálu autobusy Hranečnick xxxKč bez DPH

---

**Cena celkem za dílo činí 67.915.009,03 Kč bez DPH**

### **III. Závěrečná ujednání**

Objednatel i Zhotovitel podpisem tohoto Dodatku č. 1 vyslovují svůj souhlas s uvedenou změnou.

Podkladem pro uzavření oběma stranami je odsouhlasené změnové listy, které jsou přílohou č.1 a přílohou č. 2 tohoto Dodatku.

Tento Dodatek č.1 smlouvy je vyhotoven v 3 (třech) stejnopisech dle určení:

- 2 x objednatel
- 1 x zhotovitel

Smluvní strany prohlašují, že ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.

Přílohy tohoto Dodatku č.1 Smlouvy tvoří:

Příloha č. 1: Změnový list ZL 01.

Příloha č. 2: Změnový list ZL 03

V Ostravě dne

V Praze dne

.....

.....

Ing. Daniel Morys, MBA, předseda představenstva

Ing. Václav Holovčák, jednatel

.....

Ing. Martin Chovanec, člen představenstva