



Dodatek č. 3 ke

SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

Název zakázky: „Rekonstrukce infrastruktury Brno hl. n.“

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 28.02.2018

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: **E617-S-1439/2018**

ISPROFOND: 562 352 0020, 562 352 0021, 562 352 0022, 562 352 0023

a

společnost „Infrastruktura Brno“

jejímiž účastníky jsou na základě společenské smlouvy č. 384-PVO/2017 ze dne 09.01.2018 (dále jen „Společenská smlouva“):

1. AŽD Praha s.r.o.

se sídlem: **Praha 10, Záběhlice, Žirovnická 3146/2, PSČ 10600**

IČO: **48029483**, DIČ: **CZ48029483**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném **Městským soudem v Praze**,

spisová značka **C 14616**

zastoupena: **Ing. Petrem Faltusem, obchodním ředitelem, na základě plné moci z 08.01.2018**

(vedoucí účastník společnosti „Infrastruktura Brno“)

a



2. Elektrizace železnic Praha a.s.

se sídlem: **Praha 4 - Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 14000**

IČO: **47115921**, DIČ: **CZ47115921**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném **Městským soudem v Praze**,

spisová značka **B 1809**

zastoupena: **Ing. Ludkem Valtrem, předsedou představenstva a Ing. Radimem Kotlářem, místopředsedou představenstva**

(další účastník společnosti „Infrastruktura Brno“)

Korespondenční adresa: **AŽD Praha s.r.o., Žirovnická 3146/2, 106 00 Praha 10**

bank. spojení:

číslo smlouvy: *001-PVO/2018*

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavřely tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Rekonstrukce infrastruktury Brno hl. n.“ (dále jen „Smlouva“)

I. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se z důvodu schválení změnových listů stavby (dále jen „ZL“) č. 1 – 6 a v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2006, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele:

Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 1.....	+ 3.918.362,47 Kč
Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 2.....	+ 2.208.251,34 Kč
Snížení nákladů Zhotovitele dne ZL č. 2	- 2.198.372,00 Kč
Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 3.....	+ 7.500.264,76 Kč
Snížení nákladů Zhotovitele dne ZL č. 3	- 1.881.648,64 Kč
Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 4.....	+ 725.377,51 Kč
Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 5.....	+ 4.695.628,96 Kč
Snížení nákladů Zhotovitele dne ZL č. 5	- 372.840,85 Kč
Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 6.....	+ 16.705.533,94 Kč
<u>Snížení nákladů Zhotovitele dne ZL č. 6</u>	<u>- 3.550.895,20 Kč</u>
Celková změna nákladů Zhotovitele dle ZL č. 1 -6	+ 27.749.662,29 Kč

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku jako jeho Příloha č. 1 jsou tabulky Rekapitulace ceny Díla „Rekonstrukce infrastruktury v žst. Brno hl. n.“ a Rekapitulace ceny stavby „Rekonstrukce zab. zař. v žst. Brno hl. n.“ pro ZL č. 1 až 6, které v plném rozsahu nahrazují příslušné tabulky obsažené v Příloze č. 1 Smlouvy ve znění dodatku č. 2. Tabulky rekapitulace cen ostatních staveb se nemění a zůstávají v platnosti.



2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jako jeho Příloha č. 2 jsou položkové rozpočty ke změnovým listům, které obsahují soupisy změn v rozsahu dle ZL č. 1 - 6.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Elektronický obraz tohoto dodatku a metadata vyžadovaná ZRS zašlou správci registru smluv obě smluvní strany.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění předchozích dodatků nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento dodatek je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři (3) a Zhotovitel dvě (2) vyhotovení.

Objednatel

V Praze dne 17. 4. 2019

Zhotovitel

V Praze dne 23. 4. 2019

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

.....
Ing. Petr Faltus
obchodní ředitel
AŽD Praha s.r.o.
vedoucí účastník společnosti „Infrastruktura Brno“



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Příloha č. 1

**Rekapitulace ceny Díla „Rekonstrukce infrastruktury v žst. Brno hl. n.“
Rekapitulace ceny stavby „Rekonstrukce zab. zař. v žst. Brno hl. n.“ pro ZL č. 1 až 6**



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Příloha č. 2 – Položkové rozpočty k ZL č. 1 -6

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 258629

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 38dd614c-f17e-448e-a1f7-3ac9fe0972e6

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 24.04.2019 11:43:58



9b272e17-060c-4f9f-8657-f1d57ad218f8