

DODATEK č. 2
KE SMLouvĚ O DíLO č. 002/160117/INV

uzavřený mezi

městem **Prachatice** se sídlem Velké náměstí 3, Prachatice, PSČ: 383 01, IČ: 00250627, DIČ: CZ 002 50 627, zastoupeným starostou města panem Ing. Martinem Malým, účet vedený u MONETA Money Bank, a. s., [REDAKCE]
(dále jen „**Objednatel**“)
na straně jedné

a

obchodní společností **Zenkl CB, spol. s r.o.**, se sídlem Jírovцова 1866/2, 370 01 České Budějovice, IČ: 28131339, DIČ: 28131339, zapsanou do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích, vložka C 19109, zastoupenou Ing. Ondřejem Zenklem, jednatelem společnosti, účet vedený u MONETA Money Bank, a. s., Praha [REDAKCE]
(dále jen „**Zhotovitel**“)
na straně druhé

Smluvní strany po vzájemné dohodě uzavírají v souladu se zněním § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 002/160117/INV:

I.
Předmět dodatku

Smlouva o dílo číslo: č. 002/160117/INV ze dne 23.1.2017 na zpracování kompletní projektové přípravy a provedení související inženýrské činnosti pro realizaci úprav Malého náměstí v Prachaticích, ve znění dodatku č. 1, se mění a doplňuje takto:

I.1

Na první stránce smlouvy o dílo dole se nad první nečíslovaný odstavec doplňuje označení článku „**Předmět smlouvy**“ a tento článek se dále mění a doplňuje takto:

Předmět smlouvy

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla: „**Zpracování kompletní projektové přípravy a provedení související inženýrské činnosti pro realizaci úprav Malého náměstí v Prachaticích**“ podle urbanisticko-architektonické studie zpracované Ing. arch. Josefem Hlavatým v rozsahu vymezeném předmětem smlouvy, který je blíže vymezen specifikací zakázky, která je přílohou k této smlouvě a je její nedílnou součástí a objednatel se zavazuje k jeho převzetí a k zaplacení sjednané ceny za jeho provedení a obě strany se zavazují plnit podmínky obsažené v následujících ustanoveních této smlouvy. Podkladem pro tuto smlouvu je výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu včetně příloh ze dne 22.11.2016 a nabídka zhotovitele ze dne 08.12.2016.

I.2

V nečíslovaném článku „**Způsob provádění díla**“ se za poslední odstavec č. 16 doplňují nové odstavce č. 17 a 18 o tomto znění:

17. Při zajištění vyjádření České pošty, s.p., zhotovitel předloží uvedenému subjektu finální (projektovou) dokumentaci týkající se stavby pro každou fázi veřejnoprávního aktu (tj. DÚR upravenou v návaznosti na námitku vlastníka dotčených pozemků ze dne 9.7.2018 pod zn.: JID: 523684/2018/ČP podanou v územním řízení ve věci umístění stavby, PDSP) podle stavebního zákona, a to nejméně 15 pracovních dní před jejím podáním na odbor stavebně správní a regionálního rozvoje Městského úřadu Prachatice (stavební úřad), a před jejím podáním stavebnímu úřadu do (projektové) dokumentace zapracuje řešení případných připomínek uvedeného subjektu. Nejpozději v PDSP zhotovitel zapracuje do projektové dokumentace podmínky uvedeného subjektu dle článku B. odst. oo) specifikace zakázky - přílohy smlouvy o dílo. Splnění podmínek bude obsaženo také v navazující PPD.
18. Zhotovitel se zavazuje veškeré případné změny stavby, jejího projektového řešení, které se týkají stavbou dotčených pozemků ve vlastnictví České pošty, s.p., dopravní obslužnosti budovy pošty a ve vztahu k parkovacím stáním vyhrazeným pro zákazníky České pošty, s.p., také stavby na parkovišti před budovou pošty (včetně změn vyplývajících z podrobnějšího rozpracování stavby v dalším stupni projektové přípravy), vyjma změn spočívajících ve zmenšení rozsahu stavby, projednat předem [tj. u DÚR a PDSP před předložením (projektové) dokumentace stavby uvedenému vlastníkovi a u PPD před předáním projektové dokumentace objednateli] s tímto subjektem. Neoznámí-li zhotoviteli objednatel jinak, oprávněným zástupcem České pošty, s.p., k projednání je: Mgr. Jan Pícka, [redacted] e-mail: [redacted]

I.3

V nečíslovaném článku „Smluvní pokuta“ smlouvy o dílo se za odstavec č. 4 vkládají nové odstavce č. 5 a 6 tohoto znění:

5. Smluvní strany dále ujednaly pro případ porušení jakékoli povinnosti zhotovitele uvedené v článku B. odst. oo) přílohy smlouvy o dílo pod písm. a), b) nebo c) a pro případ porušení jakékoli povinnosti zhotovitele uvedené v článku „Způsob provádění díla“ v odst. 17 povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den porušení každé jednotlivé povinnosti.
6. Smluvní strany dále ujednaly pro případ porušení jakékoli povinnosti zhotovitele uvedené v článku „Způsob provádění díla“, odst. 18 smlouvy o dílo povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč.

V článku „Smluvní pokuta“ smlouvy o dílo se dosavadní odstavce č. 5 a 6 označují jako odstavce č. 7 a 8.

I.4

V nečíslovaném článku „Věci k provedení díla“ se za stávající odstavec č. 4 vkládá nový odstavec č. 5 v níže uvedeném znění a dosavadní odstavce č. 5 a 6 se označují jako odstavce č. 6 a 7:

5. Zhotoviteli byla předána smlouva objednatele uzavřená s Českou poštou, s.p., číslo 2019/03521, 3/2019/SSRR o právu umístit a provést stavbu, o uzavření budoucí smlouvy kupní a o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti. Zhotovitel potvrzuje, že předmětnou smlouvu převzal a seznámil se s jejím obsahem.

I.5

Příloha smlouvy o dílo č. 002/160117/INV - specifikace zakázky se v článku „B.“ doplňuje o nový odstavec oo) o tomto znění:

oo) Splněny budou tyto podmínky České pošty, s.p.:

- a) Úpravy Malého náměstí neomezí stávající profil průjezdu k budově č.p. 1118, která je součástí pozemku st. 1753/1, v k.ú. a obci Prachatice (dále jen „budova pošty“).
- b) Bude zachována dopravní obslužnost budovy pošty ve stávajícím rozsahu, tj. vjezd a výjezd cca 20 dodávkových vozidel denně + vozidel pro páteční zásobování v kategorii 18 t s přístupem pro nejtěžší vozidla z Žižkovy ulice.
- c) Na stavbu nově vybudovaném parkovišti před budovou pošty budou vyhrazena dvě parkovací stání pro zákazníky České pošty, s.p., s omezenou dobou parkování (např. na max. 30 min).

II.

V ostatním zůstává smlouva o dílo číslo: 002/160117/INV ze dne 23.1.2017, ve znění dodatku č. 1, včetně specifikace zakázky - přílohy smlouvy č. 002/160117/INV, nezměněna.

III.

1. Dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
2. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.
3. Smluvní strany prohlašují, že žádné ustanovení dodatku smlouvy nepodléhá obchodnímu tajemství a jeho uveřejněním např. v registru smluv nebudou porušena autorská práva či autorský zákon.

IV.

Uzavření dodatku smlouvy schválila Rada města Prachatice na své schůzi dne 15. 04. 2019.

V Prachaticích dne 23. 04. 2019

Zhotovitel

Ing. Ondřej Zenkl
jednatel Zenkl CB, spol. s r.o.

Objednatel

Ing. Martin Ma
starosta měst

