





DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

Objednatel: Město Sokolov
Se sídlem: Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
Zastoupený: Renatou Oulehlovou, starostkou města
IČ: 00 259 586
DIČ: CZ 00259586
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
(dále jen „objednatel“ na straně jeane)

a

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.
Se sídlem: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
odštěpný závod Pozemní stavby ZÁPAD
se sídlem Zemská 259, 337 01 Ejpovice
IČ: 48035599
DIČ: CZ48035599

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Jednající: Ing. Petr Šolc – vedoucí odštěpného závodu
(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 25.06.2018 na stavební práce s názvem

„Chráněné dílny Sokolov-stavební úpravy objektu Gagarinova 2048“

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 25.06.2018 smlouvu o dílo č. 69/18-ORM, jejímž předmětem je zhotovení stavby „Chráněné dílny Sokolov-stavební úpravy objektu Gagarinova 2048“ (dále jen „smlouva o dílo“) v rámci stejnojmenné veřejné zakázky jakožto veřejné zakázky na stavební práce. Dne 31.10.2018 uzavřely smluvní strany dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, jehož předmětem je rozšíření předmětu smlouvy o dílo o tzv. vícepráce a tomu odpovídající navýšení ceny díla. Smluvní strany se dohodly, že se smlouva o dílo ve znění dodatku č. 1 mění tak, jak je níže uvedeno.
2. Po uzavření smlouvy o dílo a dodatku č. 1 k ní smluvní strany zjistily, že pro řádné dokončení díla podle smlouvy o dílo je nezbytné provést některé další práce (tzv. vícepráce) popsané v čl. II odst. 1, a naopak neprovádět některé práce (tzv. méněpráce), které byly původně předmětem smlouvy o dílo a které jsou popsány v čl. II. odst. 2. Změna závazku ze smlouvy o dílo ve formě víceprací a méněprací podle předchozí věty nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy o dílo, a nejedná se tudíž o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

II.

1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel provede pro objednatele nad rámec prací sjednaných ve smlouvě o dílo práce, které byly předmětem dodatku č.1 (vícepráce).
2. Smluvní strany se dále dohodly, že předmět smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 se zužuje o práce, jejichž podrobný popis je uveden ve změnových listech, které tvoří přílohu č. 1 k tomuto dodatku (méněpráce).
3. S ohledem na rozšíření předmětu díla o vícepráce a zúžení předmětu díla o méněpráce podle předchozích odstavců tohoto článku se smluvní strany dále dohodly na snížení ceny díla podle čl. VII. odst. VII.4 smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 o 315 160,96 Kč bez DPH, tj. celková cena díla se sjednává ve výši 27 572 983,17 Kč bez DPH. K této ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty dle obecně závazného právního předpisu.

III.

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo a podmínky dohodnuté v ní se tímto dodatkem nemění.
2. Smluvní strany prohlašují, že se s dodatkem smlouvy o dílo řádně seznámily a souhlasí s ním.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu zástupci obou smluvních stran, oprávněnými k jeho podpisu, a účinnosti jeho zveřejněním prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění podle předchozí věty objednatel.

4. Smluvní strany výslovně prohlašují, že žádné ustanovení tohoto dodatku není obchodním tajemstvím podle § 504 občanského zákoníku ani neobsahuje důvěrnou informaci o poměrech smluvní strany nebo skutečnostech, které má smluvní strana potřebu ochraňovat jako důvěrnou informaci nebo předmět obchodního tajemství.
5. Tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven ve 4 výtiscích, z nichž dva obdrží zhotovitel a dva objednatel.
6. Tento dodatek by schválen Radou města Sokolov usnesením číslo 140/5RM/2019 ze dne 13.2.2019
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Změnový list č. 1, 17, 19, 20, 22, 24, 25, 27 - 47.

V Sokolově dne ...*21.2.2019*...

V Ejpovicích dne ...*21.2.2019*...

Renata Oulehlová
starostka města



Objednatel



Ing. Petr Šolc
vedoucí odštěpného závodu



Zhotovitel



5

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 2018_09_10
Stavba: Změnové listy - Chráněné dílny Sokolov

JKSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 10.9.2018
Objednatel: IČ: 00 259 586
Město Sokolov DIČ: CZ00 259 586
Zhotovitel: IČ: 48 035 599
SWIETELSKY stavební s.r.o. DIČ: CZ48 035 599
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	-315 160,96
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00
Cena bez DPH	-315 160,96
DPH základní 21,00% ze -1 256 689,42	-1 520 594,20
DPH snížená 15,00% ze 941 528,46	1 082 757,73
Cena s DPH v CZK	-437 836,47

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 2018_09_10
Stavba: Změnové listy - Chráněné dílny Sokolov

Místo: Město Sokolov Datum: 10.9.2018
Objednatel: SWIETELSKY stavební s.r.o. Projektant:
Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o. Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
01	Venkovní úpravy dle nové PD	-885 256,03	-1 071 159,80
17	Nivelační stěrka pod PVC a koberce	110 899,49	127 534,41
19	Změna projektu	179 053,71	205 911,77
20	Změna výplní otvorů dle nové DPS a PBŘ	178 729,28	205 538,67
22	Odpočet schodiště v obj.1	-138 757,20	-159 570,78
24	Venkovní terasa a schodiště u předzahrádek	94 429,03	114 259,13
25	Vyrovnání fasádní stěny po dmtž střešní konstrukce atiky SO 03 a doplnění izolantu fasády soklu	47 213,37	54 295,38
27	Zazdivky venkovních otvorů, změna tloušťky příček	87 435,70	100 551,06
28	Likvidace suti demontovaného koridoru	8 024,52	9 709,67
29	Dobetonování parapetů	8 335,53	9 585,86
30	Doplnění vnitřního akustického zdiva, betonové mazaniny	80 939,31	93 080,21
31	Klempířské výrobky	111 847,44	128 624,56
32	Úprava zdi do bytu v 1.PP (míst. 01.21)	6 009,86	6 911,34
33	Příprava pro okno č.59	5 904,36	6 790,01
34	Bourací práce a dozdivky v 1.PP	41 343,25	47 544,74
35	Sekání drážek v betonu pro ležatou kanalizaci	91 344,22	105 045,85
36	Odpočet sadových úprav	-655 482,56	-793 133,90
37	Doplnění izolačních podprofilů z Purenitu do výplní otvorů	13 645,80	15 692,67
38	Odstranění stávající žb opěrné stěny - dodatek k ZL02	181 595,62	219 730,70
39	Změna ZTI, ÚT	140 304,36	161 350,01
40	Úprava dveří č.58	12 357,55	14 211,18
41	Přizdívka zdi u míst.2.05	18 940,92	21 782,06
42	Posunutí dveří	6 387,35	7 345,45
43	Stavební úpravy v míst. č. 01.37 a 01.38	9 246,86	10 633,89
44	Protipožární ucpávky, PHP	115 556,24	132 889,68
45	Změna projektu VZT	85 029,59	97 784,03
46	Změna projektu elektroinstalace	-385 094,46	-442 858,63
47	Hydroizolace	114 855,93	132 084,32

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00 0,00