

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, **Na Potoce č.p. 740 (dopravní hřiště) - oprava izolace**

č. zhotovitele:
č. objednatele: CES 2018/2117

Smluvní strany:

- 1. Objednatel:** **Statutární město Hradec Králové**
Sídlo: Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Zastoupený: JUDr. Věrou Pourovou, náměstkyní primátora města
Telefon: 495 707 111
IČ: 00 26 88 10
DIČ: CZ00268810
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Hradec Králové
č. účtu: 426511/0100
Zastoupený ve věcech této smlouvy Správou nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace, IČ 648 11 069, Kydlínovská 1521, 500 02 Hradec Králové

Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:

(dále jen „objednatel“)

a

- 2. Zhotovitel:** **Stavební firma HAASE s.r.o.**
Sídlo: Kocléřov 138, 544 62 Vítězná
Zastoupený: Jiřím Vobořilem, jednatelem
Telefon: [redacted]
IČ: 27518256
DIČ: CZ27518256
Bankovní spojení: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

I.

1. Smluvní strany se dohodly na níže uvedené změně smlouvy o dílo č. objednatele 2018/2117 uzavřené dne 15. 1. 2019 (dále jen „smlouva o dílo“) formou tohoto dodatku.

V průběhu realizace dochází dle požadavku objednatele ke změně a rozšíření díla a s tím související změně ceny díla.

Při opravě izolace byly zjištěny hrubé nedostatky izolačních a instalačních prací dodavatele výstavby objektu, proto byla provedena kontrola u třech nosných sloupů předsazené střechy, která potvrdila absenci izolace a odvodnění srážkových vod přes střešní svod a gajgr. Dle vyjádření a zápisu projektanta ve stavebním deníku zhotovitel vypracoval nabídku na odstranění uvedených vad. Provedení dodatečné izolace eliminuje snížení životnosti ocelových nosných sloupů a jejich koroze.

Rozšíření díla spočívá v demontáži stávající zámkové dlažby, odstranění drti, očištění vrchu základové parky, odrezivění ocelové konstrukce, ofíznutí stávajícího obložení sloupu 100 mm nad terénem, ošetření konstrukce, tekutá hydroizolace, zalepení do tepelné izolace xps s perlínkou a

lepidlem, aplikace kamínkové omítky shodné se soklovou částí objektu, nop folie 10 mm okolo sloupu, zpětné zasypání drti a položení zámkové dlažby.

3. Vzhledem k výše uvedenému se smluvní strany v souladu s Čl. II. odst. 4 smlouvy a dále v souladu s Čl. XVIII. odst. 2 a 3 Směrnice Zastupitelstva města Hradec Králové a primátora města č. 2/2016, kterou se stanoví postup města Hradec Králové při zadávání veřejných zakázek, dohodly na realizaci změny závazku ze smlouvy, jak je dále uvedeno.
4. Původní hodnota závazku ze smlouvy činila **bez DPH 116.279,00 Kč.**

II.

1. Smluvní strany se na základě výše uvedeného zdůvodnění dohodly **na zrušení** odstavce 1, Čl. V. smlouvy „Cena za dílo“ a jeho nahrazení novým úplným zněním takto:
„1. Strany se dohodly, že cena za dílo činí:
celková smluvní cena činí bez DPH 135.779,- Kč
slovy: jedno sto třicet pět tisíc sedm set sedmdesát devět korun českých“.
2. Ostatní ujednání uzavřené smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.

III.

1. Obě smluvní strany prohlašují, že se s textem tohoto dodatku seznámily, souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
2. Zhotovitel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje uvedené v tomto dodatku jsou přesné a že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je oprávněn zpracovávat poskytnuté osobní údaje uvedené v tomto dodatku za podmínek dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.
4. Dle § 5 odst. 5 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je k řádnému uveřejnění dodatku třeba, aby byl uveřejněn způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplnění metadat. Smluvní strany se dohodly, že uveřejní metadata v níže uvedeném rozsahu a prohlašují, že uvedený rozsah metadat:
 - identifikace smluvních stran: Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové, IČ: 00268810, ID datové schránky: bebb2in
Stavební firma HAASE s.r.o., Kocléřov 138, 544 62 Vítězná, IČ: 27518256, ID datové schránky: j844dz3
 - vymezení předmětu dodatku: smlouva o dílo – dodatek č. 1 – vícepráce, změna ceny díla
 - cena: 135.779,00 Kč bez DPH
 - datum uzavření dodatku: datum podpisu dodatku poslední smluvní stranoupovažují za správný, úplný a v tomto znění plně odpovídající a vyhovující požadavkům zákona o registru smluv.
5. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu. Z nich objednatel obdrží tři a zhotovitel dvě vyhotovení.

V Kocléřově dne 08-04-2019



za zhotovitele
Jiří Vobořil
jednatel

V Hradci Králové dne 24-04-2019



za objednatele
JUDr. Věra Pourová
náměstkyně primátora města