

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ

na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti k této dokumentaci

ČÁST A

Obecná ustanovení

I.

Smluvní strany

Objednatel:

Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava
IČO : 00095711
DIČ : CZ 00095711
Zapsán v obch. rejstříku : vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988
Středisko : Opava
Se sídlem : Joži Davida 2, 747 06 Opava
Zastoupeno vedoucím střediska: **Ing. Petr Kudela, na základě pověření ředitele**
Pověřen ve věcech smluvních: **Ing. Petr Kudela, vedoucí střediska Opava**
Pověření k jednání ve věcech realizace stavby: 1) **Ing. Eva Mračková - vedoucí TSÚ střediska**
2) **p. Petr Ondra - mostní technik střediska**

(dále jen v části „B“ objednatel a v části „C“ příkazce)

Zhotovitel:

PONVIA CONSTRUCT s.r.o.

Se sídlem: Krapkova 1159/3, 779 00 Olomouc
Tel : [redacted]
Fax : **Není**
Zastoupen : **Ing. Ronaldem Loydlem, jednatelem**
IČ : 04381823
DIČ : CZ04381823
Zapsán v obch. rejstříku: C 63282 vedeném u Krajského soudu v Ostravě
Bankovní spojení : ČSOB a.s., Olomouc
Číslo účtu: [redacted]

(dále jen v části „B“ zhotovitel a v části „C“ příkazník)

ČÁST B

Dodatek na zhotovení projektové dokumentace

III.

Předmět plnění

1. Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro objednatele projektovou dokumentaci (dále projektová dokumentace i PD) stavby „Silnice III/01137 - rekonstrukce mostu ev.č.01137-1 Hlučín“ (dále jen „stavba“) a projednat ji s dotčenými orgány státní správy a účastníky společného územního a stavebního řízení (dále jen „dílo“).

IV.

Doba a místo plnění

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že vzhledem skutečnosti, bude probíhat společné územní a stavební řízení (DÚR+DSP), změní se odstavec IV. bod b), c) a d), takto:
 - a) Bod b) a c) se sloučí v jeden termín, a to projektovou dokumentaci pro stavební řízení (DÚR+DSP) dle čl. III. odst. 2 bod 2.1 a 2.2 této smlouvy do 15.8.2019
 - b) projektovou dokumentaci stavby, která bude použita pro výběr zhotovitele a pro provádění stavby (PDPS) dle čl. III. odst. 2 bod 2.3 této smlouvy do 15.12.2019

ČÁST C

Dodatek na výkon inženýrské činnosti

XIII.

Předmět plnění plnění

1. Smluvní strany se dohodly, že vzhledem skutečnosti, bude probíhat společné územní a stavební řízení (DÚR+DSP), změní se odstavec XIII. bod 2 a)

Bude odevzdáno rozhodnutí - společné povolení včetně všech potřebných náležitostí.

XIV.

Doba a místo plnění

1. Příkazník je povinen podat žádosti o vydání jednotlivých rozhodnutí dle čl. III odst. 2 této smlouvy a předat příslušná rozhodnutí a povolení příkazci v těchto termínech:
 - žádost o vydání společného územního a stavebního povolení do 15.8.2019
 - předání stavebního povolení do 30.11.2019

2. Místem předání kopií žádostí o vydání rozhodnutí a povolení s potvrzením o jejich podání, předání pravomocných rozhodnutí, pravomocného stavebního povolení a ověřené projektové dokumentace je technicko-správní úsek příslušného střediska objednatel.

ČÁST D
Společná ustanovení

XXI.
Závěrečná ujednání

1. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou stran.
3. Dřívější termín plnění možný.

V Opavě dne: - 2 -04- 2019

Správa silnic
Moravskoslezského kraje
organizace
Opava
47 06 Opava

Ing. Petr Kudela
vedoucí střediska Opava

V Olomouci dne: 13.2. 2019

Ing. Ronald Loydl
jednatel

PONVIA ①
CONSTRUCT
Krapkova 1159/3, 779 00 Olomouc
IČO: 043 81 823, DIČ: CZ 043 81 823