

## 1. Smluvní strany

- 1.1. Objednatel: Město Brandýs nad Labem–Stará Boleslav  
Se sídlem: Masarykovo nám. 1 a 2, 250 01 Brandýs n. L. - Stará Boleslav  
Zastoupení  
ve věcech smluvních: Ing. Vlastimil Pickem – starostou města  
ve věcech technických: [REDACTED]  
IČO: 00240079  
DIČ: CZ 00240079  
Bankovní spojení: [REDACTED]  
Telefon: +420 326 909 111  
E-mail: [monika.pokorna@brandysko.cz](mailto:monika.pokorna@brandysko.cz)  
Webové stránky: <http://www.brandysko.cz>  
Datová schránka: c5hb7xy  
(dále jen jako „Objednatel“ nebo též jen jako „Město“)

a

- 1.2. Zhotovitel: MEGA a.s.  
Se sídlem: Drahobejllova 1452/54, 190 00 Praha 9 - Vysočany  
Zastoupení:  
ve věcech smluvních: Ing. Luboš Novák, CSc., statutární ředitel  
ve věcech technických: [REDACTED]  
IČO: 44567146  
DIČ: CZ699005394  
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s.  
Číslo účtu: [REDACTED]  
Telefon: 487 888 601  
E-mail: [REDACTED]  
Webové stránky: [www.mega.cz](http://www.mega.cz)  
Datová schránka: uiócfzk  
Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, spisová značka 9113  
(dále jen jako „Zhotovitel“)

mezi sebou níže uvedeného dne uzavřeli následující

### Dodatek č. 1

### SMLOUVY O DÍLO evidenční číslo: 0287/2018

(dále jen jako „dodatek“)

dle [§ 2623 a následujících zák.č. 89/2012 Sb, občanský zákoník \(dále jen jako „NOZ“\)](#), ve znění pozdějších předpisů

## 1. Předmět dodatku

- 1.1. S ohledem na klimatické podmínky v průběhu provádění díla se smluvní strany dohodly na změně konečného termínu předání díla: „Multifunkční rekreační plocha Pod Vodojemem“ a tedy na následující změně smlouvy o dílo, když se původní znění pododstavce 5.1.1 smlouvy o dílo zcela nahrazuje následujícím jeho novým úplným zněním:
- 5.1.1. Dokončením díla zhotovitelem je rozuměno datum předání a převzetí dokončené stavby bez vad a nedodělků. Doba plnění smlouvy je stanovena na dobu určitou, když nejzazším možným vzájemně sjednaným termínem dokončení díla je den 30. 04. 2019.

## 2. Závěrečná ustanovení

- 2.1. Veškerá další ujednání předmětné smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
- 2.2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
- 2.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá podmínkám a omezením dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, zveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní strany jsou podle zákona o registru smluv povinny zaslat tento dodatek Ministerstvu vnitra k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 (třiceti) dnů od uzavření tohoto dodatku.
- 2.4. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany a účinnosti uveřejněním Ministerstvem vnitra České republiky prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv. Dodatek k uveřejnění v registru smluv se zavazuje předložit Objednatel.
- 2.5. O uzavření tohoto dodatku a o schválení jeho textu tak, jak je smluvním stranám předkládán k podpisu, rozhodla Rada Města dne 28.03.2019 – zápis č. 020, bod 11.03.
- 2.6. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že dodatek byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Objednatel

Zhotovitel

V Brandýse n.L.–Staré Boleslavi  
dne ..... 2019

V Praze  
dne ..... 2019

.....  
Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav  
Ing. Vlastimil Pícek  
starosta města

.....  
MEGA a.s.  
Ing. Luboš Novák, CSc.  
statutární ředitel